

**ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU**

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A

Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Nr 84 1240 6292 1111 0010 4639 2795
www.zdw-gdansk.pl email: sekretariat@zdw-gdansk.pl



Aneks nr 1 do SIWZ

6.2460.19.2015.AG Lp. 1.

Gdańsk, dnia 27/03/2015r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wg rozdzielnika

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 529 w km 2+716 wraz z przebudową dojazdów w miejscowości Brachlewo”.

Oznaczenie postępowania: 19/2015/PN/WRM.

ZAPYTANIA NR 1
(pytania od nr 1 do nr 3)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informujemy, że Wykonawca uczestniczący w postępowaniu złożył zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie nr 1: Czy Wykonawca będzie ponosił koszty działań informacyjnych i promocyjnych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy?

Odpowiedz: Wykonawca poniesie koszty wykonania i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z załączonym (w SIWZ) drukiem kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 2: Ze względu na obowiązek przedłożenia do uzgodnienia przez Zakład Linii Kolejowych harmonogramu wszelkich zamknięć torowych i ograniczeń w prowadzeniu ruchu pociągów wynikających z harmonogramu robót w wyprzedzeniu co najmniej 110 dni przed przystąpieniem do robót termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy jest całkowicie nierealny. Czy w związku z tym Zamawiający zamierz przedłużyć termin wykonania zamówienia?

**SWISS****CONTRIBUTION**

Odpowiedz: Potrzeba zamknięć torowych wynikała będzie z technologii i organizacji robót przyjętych przez Wykonawcę. Należy zapoznać się z rozkładem jazdy pociągów i wykorzystać przerwy w ruchu pociągów. Wg wyjaśnień ZLK w Gdyni realne jest wcześniejsze uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zakład Linii Kolejowych dla linii kolejowej nad którą zlokalizowany jest wiadukt. Na chwilę obecną nie przewiduje się wydłużenia terminu wykonania robót z tego powodu.

Pytanie nr 3: Wnioskujemy o udostępnienie pełnej treści umowy 51/205/013/21003427/15 a nie tylko Załącznika nr 1.

Odpowiedz: Obowiązki Wykonawcy wynikające z umowy nr 51/205/013/00/21003427/15 zostały przeniesione do Wzoru Umowy - Rozdział VI SIWZ.

Z poważaniem,
Z-CA DYREKTORA
DS. INWESTYCJI
Włodzimierz Kubiak

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Otrzymują:

1. Wykonawcy wg rozdzielnika.
2. Aneks nr 1 do SIWZ.
3. Strona internetowa Zamawiającego.
4. A/a.

Osoba prowadząca postępowanie: Artur Gaicki, tel.: 58 32 64 963, agaicki@zdwgdansk.pl.