

Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 222 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego przed i w miejscowości Trąbki Wielkie

I. Wykonawca:

1. Roboty budowlane – **KRUSZYWO Sp. z o.o.** z siedzibą w m. Linia, 84-223 Linia, przy ulicy Długiej 4b,

Umowa nr 113/2021 z 15.03.2021 r.

2. Nadzór Inwestorski: Inspektor Nadzoru Grzegorz Leszman – „**Nadzory-GL**” **Grzegorz Leszman**, z siedzibą w m. Starogard Gdański, ul. Reymonta 3, 83-200 Starogard Gdański,

Umowa nr 114/2021 z 15.03.2021 r.

II. Termin realizacji:

1. Data przekazania terenu budowy: **25.03.2021 r.**
2. Data odbioru końcowego robót: **22.06.2021 r.**

III. Zakres rzeczowy: – odcinek o długości ok. 400,00 mb

- budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m – nawierzchnia bitumiczna poza obszarem zabudowanym ok 800 m²
- budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m – nawierzchnia z płytki betonowej w obszarze zabudowanym ok 152 m²
- przebudowa skrzyżowania z ul. Rzemieślniczą,
- wykonanie kanalizacji deszczowej DN 315 i DN 200,
- bieżąca konserwacja i regulacja wysokościowa rowów i skarp,
- wycinka krzewów w obrębie rowów i skarp,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wykonanie nasadzeń zastępczych.

IV. Zakres finansowy

Koszt wykonania zadania – 518 446,15 zł brutto, w tym:

- a) roboty – 503 686,15 zł
- b) nadzór inwestorski - 14 760,00 zł

Droga wojewódzka nr 222 przed i w miejscowości Trąbki Wielkie po przebudowie:

