

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie na odcinku od km 106+932,50 do km 107+466,40 (Etap IV) oraz od km 108+400,80 do km 108+794,22 (Etap III)

### **I. Wykonawcy:**

1. Roboty budowlane – **Firma Budowlano – Drogowa MTM SA**, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia  
Umowa nr 535/2022-2023 z dnia 9 listopada 2022 r. (Etap IV)  
Umowa nr 586/2022–2023 z dnia 29 grudnia 2022 r. (Etap III)
2. Nadzór Inwestorski:
  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej - Koordynator - **Tomasz Kaźmierski**, ZDW w Gdańsku (Etap III i IV);
  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej - Witold Binkuński **SANWIT WITOLD BINKUŃSKI** z siedzibą w m. Gdańsk, 80-333 Gdańsk, przy ul. Pomorskiej 13c lok. 3  
Umowa nr 554/2022-2023 z dnia 21 listopada 2022 r. (Etap IV)  
Umowa nr 603/2022-2023 z dnia 30 grudnia 2022 r.(Etap III);
  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży elektroenergetycznej – Mateusz Gaschta **MELMAG Biuro Projektów i Usług Elektrycznych MATEUSZ GSCHTA** z siedzibą w m. Przdokowo, 83-304 Przdokowo przy ul. Łąkowej 18  
Umowa nr 553/2022-2023 z dnia 21 listopada 2022 r. (Etap IV)  
Umowa nr 602/2022-2023 z dnia 30 grudnia 2022 r. (Etap III);
  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży telekomunikacyjnej – **Marek Tarasiuk** z siedzibą w m. Gdańsk, 80-807 Gdańsk przy ul. Władysława Biegańskiego 29/13  
Umowa nr 604/2022-2023 z dnia 30 grudnia 2022 r. (Etap III);
  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży telekomunikacyjnej – Jarosław Szczodrowski **TELEPROJEKT Jarosław Szczodrowski** z siedzibą w m. Bałdowo przy ul. Miłej 25, 83-110 Tczew  
Umowa nr 555/2022-2023 z dnia 21 listopada 2022 r. (Etap IV).
3. Nadzór Autorski: **MAXPROJEKT Mateusz Jezierski** z siedzibą w Gdyni, 81-524 Gdynia, ul. Świętopełka 28  
Zlecenie nr 106/Z/2023 z dnia 24.02.2023 r. (Etap III i IV).

## **II. Terminy realizacji:**

### **Etap III:**

1. Data przekazania terenu budowy: 11 stycznia 2023 r.
2. Data odbioru końcowego robót budowlanych: 13 października 2023 r.

### **Etap IV:**

1. Data przekazania terenu budowy: 23 listopada 2022 r.
2. Data odbioru końcowego robót budowlanych: 7 września 2023 r.

## **III. Zakres rzeczowy: przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w starej Kiszewie na dwóch odcinkach o łącznej długości ok. 927,00 m:**

- przebudowa skrzyżowania DW 214 z ul. Partyzantów (Etap IV)) oraz skrzyżowania DW 214 z drogą powiatową w kierunku Nowej Karczmy oraz drogą gminną w kierunku Skarszew i drogą osiedlową (Etap III) na skrzyżowanie typu rondo,
- wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni,
- budowa i przebudowa ciągów pieszych,
- przebudowa i regulacja wysokościowa zjazdów,
- budowa przejść dla pieszych z azylami dla pieszych,
- przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa i budowa oświetlenia drogowego,
- budowa kanału technologicznego,
- wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń BRD,
- wykonanie nasadzeń zastępczych.

## **IV. Zakres finansowy łącznie w zakresie Etapu III i Etapu IV zrealizowanej inwestycji:**

Koszt wykonania zadania – 11 953 617,88 zł brutto, w tym:

- a) roboty – 11 838 704,91 zł
- b) nadzór inwestorski - 102 612,97 zł
- c) nadzór autorski – 12 300,00 zł

Środki z budżetu Województwa Pomorskiego: 9 953 617,88 zł

Środki z budżetu Gminy Stara Kiszewa: 2 000 000,00 zł

**Droga wojewódzka nr 214 w starej Kiszewie na odcinku od km 108+400,80 do km 108+794,22 (Etap III) po przebudowie:**





Droga wojewódzka nr 214 w starej Kiszewie na odcinku od km 106+932,50 do km 107+466,40 (Etap IV) po przebudowie:

