

**Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w miejscowości
Wierzchucino, gmina Krokowa**

I. Wykonawca

1. Roboty budowlane – **G.M.M. Mirosław Gaffka**, z siedzibą w 84-200 Wejherowo, ul. Tartaczna 28
umowa nr 704/2016 z dnia.01.12.2016r

2. Nadzór Inwestorski - **Krzystian Jaskulski Techniczne Usługi Budownictwa Jaskulski Krystian**, z
siedzibą w Kartuzach 83-300, Osiedle Wybickiego 13 Umowa Nr 703/2016 zawarta w dniu
01.12.2016r.

II. Termin realizacji i odbioru:

1. Termin realizacji: od 01.12.2016 do 03.01.2017r

2. Termin odbioru: 12.01.2017r.

III. Zakres rzeczowy

*Roboty rozbiórkowe, korytowanie, wykonanie podbudowy, ustawienie krawężników na ławie
betonowej, ustawienie obrzeży, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki typu polbruk. wykonanie
ogrodzenie przebudowa sieci wodociągowej, ustawienie wiaty autobusowej*

2. koszt wykonania zadania – 174 263,08. zł, w tym

a) roboty – 167 079,88 zł

b) nadzór – 7 183,20zł

udział w finansowaniu zadania

środki z budżetu województwa – 124 453,00 zł

środki z budżetu Gminy – 49 810,08 zł

Zdjęcia z realizacji inwestycji



Przed realizacją wiaty autobusowej

W trakcie realizacji inwestycji



Po zakończeniu realizacji inwestycji

