

## Nazwa zadania:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim  
- przebudowa skrzyżowania ulic Peplińska i Pomorska na  
rondo”

### I. Wykonawcy:

1. Roboty budowlane – Przedsiębiorstwem Budowy Dróg S. A., Umowa Nr 505/2021-2022 z dnia 12.10.2021 r.
2. Nadzór Inwestorski – Nadzory-GL Grzegorz Leszman, Umowa Nr 506/2021-2022 z dnia 12.10.2021 r.
3. Nadzór autorski branży ciepłowniczej – Promis Monika Malewska, Zlecenie Nr 185/Z/2022 z dnia 12.04.2022 r.
4. Nadzór autorski branży drogowej – Highway Sp. z o. o., Zlecenie Nr 318/Z/2022 z dnia 18.07.2022 r.
5. Nadzór autorski branży telekomunikacyjnej – Teleprojekt Jarosław Szczodrowski, Zlecenie Nr 317/Z/2022 z dnia 18.07.2022 r.

### II. Termin realizacji robót:

1. Rozpoczęcie robót – 18.10.2021 r.
2. Zakończenie robót – 28.10.2022 r.
3. Odbiór końcowy robót – 21.11.2022 r.
4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy – 20.12.2022 r.

### III. Zakres rzeczowy:

Rozbudowa skrzyżowania – przebudowa na rondo, obejmująca m. in.:

- przebudowa drogi wojewódzkiej na odc. długości ok. 155 m,
- roboty rozbiórkowe i wycinkę drzew,
- roboty ziemne,
- budowę chodników i ścieżek rowerowych,
- przebudowę sieci ciepłowniczej,
- przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i sieci telekomunikacyjnej,
- usunięcie kolizji z sieciami kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę oświetlenia drogowego,
- wykonanie konstrukcji zjazdów,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- humusowanie i obsiew trawników, nasadzenie drzew i krzewów,
- wykonanie ścieków odprowadzających wody opadowe z jezdni.

### IV. Koszt zadania:

Inwestycja współfinansowana przez Gminę Miasta Starogard Gdański:

- wkład Gminy – 3 100 000,00 zł
- udział własny Województwa – 3 100 397,48 zł

**Koszt całkowity – 6 200 397,48 zł**

w tym:

- roboty budowlane – 6 022 964,74 zł
- nadzór inwestorski – 157 998,74 zł
- nadzory autorskie – 19 434,00 zł

## **V. Dokumentacja fotograficzna**


1. przed rozpoczęciem robót – listopad 2021 r.







2. po zakończeniu robót październik 2022 r.







*koniec opracowania*  
*Sporządził – Jan Domsta*