

Nazwa zadania:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy
Pelplina do m. Rajkowy włącznie km od 9+380-13+125:
ETAP 3 km 12+170-13+125”

I. Wykonawcy:

1. Roboty budowlane – Colas Polska Sp. z o. o., Umowa Nr 91/2023 z dnia 20.02.2023 r.
2. Nadzór Inwestorski – Nadzory-GL Grzegorz Leszman, Umowa Nr 92/2023 z dnia 20.02.2023 r.
3. Nadzór autorski– Highway Sp. z o. o., Zlecenie Nr 290/Z/2023 z dnia 26.06.2023 r.

II. Termin realizacji robót:

1. Rozpoczęcie robót – 15.03.2023 r.
2. Zakończenie robót – 20.10.2023 r.
3. Odbiór końcowy robót – 09.11.2023 r.
4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy – 23.11.2023 r.

III. Zakres rzeczowy:

- Rozbudowa jezdni drogi wojewódzkiej,
- Zmiana geometrii drogi (łuków poziomych, spadków podłużnych i poprzecznych jezdni),
- Budowa i przebudowa poboczy gruntowych,
- Budowa i przebudowa zjazdów,
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego już istniejące odcinki w terenach zabudowanych, w zakresie niezbędnym poza zabudową,
- Zapewnienie sprawnego systemu odwodnienia powierzchniowego drogi – przebudowa i budowa rowów,
- Zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego (nasadzenia kompensacyjne),
- Budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury,
- Przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
- Karczowanie pozostawionych w gruncie karp po wykonanej uprzednio wycince drzew.

IV. Koszt zadania:

Inwestycja finansowana przez Województwo Pomorskie:

Koszt całkowity – 5 270 001,52 zł

w tym:

- roboty budowlane – 5 152 701,62 zł
- nadzór inwestorski – 104 999,90 zł
- nadzory autorskie – 12 300,00 zł

V. Dokumentacja fotograficzna

1. przed rozpoczęciem robót – listopad 2021 r.





2. po zakończeniu robót październik 2022 r.





koniec opracowania

Sporządził – Jan Domsta