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Rozdzial I:

Rozdzial 11:

Zalacznik nr 1:

Zalacznik nr 2:
Zalacznik nr 3:

Zalacznik nr 4:
Zalacznik nr 5:

Rozdzial I11:
Zalacznik nr 1:

Rozdzial IV:
Zalacznik nr 1:

Zalacznik nr 2:
Zatacznik nr 3:
Zalacznik nr 4:
Zatacznik nr 5:

Zatacznik nr 6:

Zatacznik nr 7:
Zatacznik nr 8:

Zatacznik nr 9:

Zalacznik nr 10:

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia zawiera:

Instrukcja dla Wykonawcow;

Oswiadczenia Wykonawcy:

Formularz o$wiadczenia w formie jednolitego dokumentu sporzadzonego
zgodnie z wzorem  standardowego formularza  okreslonego
w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ) /oddzielne
opracowanie/;

Formularz o$wiadczenia Wykonawcy o przynaleznosci badz braku
przynaleznosci do grupy kapitatowej;

Formularz o$wiadczenia Wykonawcy Doswiadczenie;

Formularz o$wiadczenia Wykonawcy Potencjat kadrowy;

Instrukcja wypetniania jednolitego dokumentu (zatacznika nr 1)

/oddzielne opracowanie/.

Formularz oferty wraz z zalacznikiem:
Formularz kosztorysu ofertowego /oddzielne opracowanie/.

Opis przedmiotu zamowienia /oddzielne opracowania/:

Projekt wykonawczy — branza drogowa — ,,Projekt rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”;

Projekt wykonawczy — branza mostowa — ,,Projekt rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”;

Projekt wykonawczy — branza sanitarna — ,,Projekt rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”;
Projekt wykonawczy — branza teletechniczna — ,,Projekt rozbudowy

drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”;
Projekt wykonawczy — branza elektroenergetyczna — ,,Projekt rozbudowy
drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”;
Projekt budowlany — projekt zagospodarowania terenu — ,Projekt
rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica
wojewodztwa”;

Projekt wykonawczy — gospodarka zielenig — ,,Projekt rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”;

Projekt wykonawczy — organizacja ruchu — ,,Projekt rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”;
Dokumentacja geotechniczna — ,,Projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej
nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”;

Operat wodnoprawny — ,,Projekt rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 203
na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”;

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku od granicy wojewddztwa do m. Ustka



Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku

30/DZP/2017/PN/WRI

Zalacznik nr 11:
Zalacznik nr 12:
Zalacznik nr 13:
Zalacznik nr 14:
Zalacznik nr 15:
Zalacznik nr 16:
Zalacznik nr 17:
Zalacznik nr 18:

Zalacznik nr 19:
Zalacznik nr 20:

Rozdzial V:
Zalacznik nr 1:

Zalacznik nr 2:
Rozdzial VI:

Zalacznik nr 6:
Zatacznik nr 7:

Szczegdlowe specyfikacje techniczne — ,,Projekt rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”;

Projekt budowlany — projekt architektoniczno — budowlany — ,,Obiekt
inzynierski drogi wojewodzkiej nr 203”;
Projekt wykonawczy — branza drogowa —
wojewodzkiej nr 203”;

Projekt wykonawczy — branza mostowa — ,,Obiekt inzynierski drogi
wojewodzkiej nr 203”;

,Obiekt inzynierski drogi

Stata organizacja ruchu drogowego ,»Obiekt inzynierski drogi
wojewodzkiej nr 203”;
Dokumentacja geotechniczna

nr 203”;

—,,0Obiekt inzynierski drogi wojewodzkiej

Szczegodtowa specyfikacja techniczna — branza drogowa — ,,Obiekt
inzynierski drogi wojewodzkiej nr 203”;
Szczegodtowa specyfikacja techniczna — branza mostowa — ,,Obiekt

inzynierski drogi wojewodzkiej nr 203”;
Decyzja 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.
Decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku

Przedmiary robot /oddzielne opracowania/.
Przedmiar rob6t — ,,Projekt rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 203 na
odcinku Ustka — granica wojewodztwa”;

Przedmiar robdt —,,Obiekt inzynierski drogi wojewddzkiej nr 203”;

Wzor umowy wraz z zalgcznikami:
Szczegdlowe warunki realizacji przedmiotu zaméwienia;
Karta gwarancji jakos$ci (wzor).

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia zwana jest w dalszej tresci

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, SIWZ lub specyfikacja.
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ROZDZIAL I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
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4.2.

4.3.

4.4,

Zamawiajacy.

Nazwa: ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W GDANSKU

Adres: UL. MOSTOWA 11A, 80 — 778 GDANSK

telefon: (58) 32 64 990; faks: (58) 32 64 999;

e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl; adres strony internetowej: www.zdw-gdansk.pl
godziny urzedowania: od 7% do 15%,

Oznaczenie postepowania.

Postgpowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
30/DZP/2017/PN/WRI Wykonawcy zobowigzani sg do powotywania si¢ na wyzej
podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym.

Tryb postepowania.

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ,,ustawa Pzp”.

W postepowaniu stosuje si¢ procedure okreslong przepisem art. 24aa ustawy Pzp.

Przedmiot zamowienia.

Rozbudowa drogi wojewodzkiej: karczowanie Kkarpin (bez wycinki drzew)
poszerzenie, budowa urzadzen i elementéw zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu
(zatoki autobusowe, przejscia dla pieszych, azyle, wyspy kanalizujgce ruch,
lewoskrety, chodniki i Sciezka dla rowerow, bariery ochronne), przebudowa
przepustow, budowa obwodnicy m. Zaleskie, budowa wiaduktu w ciggu dr. wojew.,
oczyszczenie 1 przebudowa rowdéw przydroznych, budowa kanalizacji deszczowej,
budowa 1 przebudowa oswietlenia drogowego, przebudowa skrzyzowan , budowa
1 przebudowa zjazdow.

Wykonanie tablic informacyjnych i pamiagtkowych zwigzanych z dofinansowaniem
inwestycji ze srodkow Unii Europejskie;j.

Wymagany przez Zamawiajacego okres gwarancji dla robdt budowlanych wynosi
co najmniej 60 miesi¢cy.

Dlugo$é okresu gwarancji stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert — zgodnie
z pkt. 15.1.

Przedmiot zaméwienia bedzie objety rekojmig przez okres rowny okresowi udzielone;j
gwarancji.

Zamawiajacemu przystuguja roszczenia z tytutu r¢kojmi niezaleznie od roszczen
z tytulu gwarancji.

Szczegotowe okreslenie zakresu przedmiotu zamowienia zawarte jest w Rozdziatach
IV-VI niniejszej SIWZ.

CPV (Wspdlny Stownik Zamoéwien): 45.23.31.20-6.
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4.5.

4.6.

4.7.

Wykonawca ma obowiagzek osobistego wykonania nastepujacych czgsci zamoéwienia:
wykonanie warstw podbudowy zasadniczej i bitumicznych warstw nawierzchni jezdni
ciagu gldéwnego drogi wojewddzkiej.

Wykonawca jest obowigzany wskaza¢ w ofercie czeSci zamowienia, ktore zamierza
powierzy¢ podwykonawcom Oraz podania nazw podwykonawcow, o ile sg znani.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegodlnoSci ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332
z pozn. zm.).

4.8.a. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespetnienie spowoduje

zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu - zgodnie
z Wzorem umowy (Rozdziat VI SIWZ).

4.8.b. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi - zgodnie

4.8.c.

4.9.

4.10.

z Wzorem umowy (Rozdziat VI SIWZ).

Umowa przewiduje zaptate wynagrodzenia w czeSciach - zgodnie z Wzorem umowy
(Rozdziat VI SIWZ).

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujgce czynnos$ci polegajagce na wykonaniu
robot zwigzanych z realizacja:

- robot przygotowawczych,

- robot ziemnych,

- podbudow,

- hawierzchni,

- obiektow inzynierskich,

- urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- elementow ulic,

- elementow odwodnienia,

- sieci 1 wurzadzen elektrycznych, telekomunikacyjnych 1 wodociggowo-
kanalizacyjnych,

- robot wykonczeniowych,

byly zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.
72016 r. poz. 1666 z pézn. zm.) (przynajmniej na okres realizacji ww. czynno$ci).
Powyzsze wymagania zostaly okreslone w Rozdziale IV 1 VI SIWZ 1 dotycza
W szczegolnosci:
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6.2.

a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp,

b) uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli speilniania przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytulu
niespetnienia tych wymagan,

¢) rodzaju czynno$ci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktérych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia.
Powyzszy wymog nie jest skuteczny w przypadku, gdy ww. czynno$ci (przez caly
okres realizacji zamowienia) beda powierzone osobom fizycznym prowadzacym
dziatalno$¢ gospodarcza, ktéore ww. czynnosci beda wykonywaé osobiscie na
podstawie taczacego je z Wykonawca lub Podwykonawca stosunku cywilnoprawnego.
Zamawiajacy nie okre$la zadnych wymagan dotyczacych zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnos$ci kierownika budowy/robdt. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane
dziatalno$¢ obejmujaca kierowanie robotami budowlanymi moze wykonywac osoba
petnigca samodzielng funkcj¢ techniczng w budownictwie. Samodzielng funkcje
techniczng w budownictwie moga wykonywaé wylacznie osoby posiadajace
,uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane s3 imiennie. W
zwigzku z powyzszym do pelnienia funkcji kierownika budowy/robot nie jest
wymagane nawigzanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

Termin realizacji zamowienia.

Zamawiajacy wymaga, aby zamowienie zostato zrealizowane w terminie: 20 miesigcy
od dnia podpisania umowy, tj.:

- zakonczenie robot — 18 miesiecy od daty podpisania umowy,

- ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie - 2 miesigce po zakonczeniu robot.
Termin zakonczenia robét stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert — zgodnie
z pkt. 15.1.

Podstawy do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia

O udzielenie zamoOwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktoérzy nie podlegaja

wykluczeniu z postgpowania wskutek zaistnienia okolicznosci wymienionych w art.

24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy wykluczy z postgpowania Wykonawcow takze na podstawie art. 24 ust.

5pkt1l,4,5,6, 7, 8 ustawy Pzp:

1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie

w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez

likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r. poz.

978 z p6zn. zm.) lub ktérego upadtos¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po

ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu,
7
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7.2.

7.3.

74.

7.5.
7.5.1.

jezeli ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,
Z pozn. zm.);

2) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat

w istotnym stopniu wcze$niejszag umowe w sprawie zamowienia publicznego lub
umowg¢ koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co
doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

3) bedacego osoba fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego
popelnienie wymierzono kar¢ aresztu, ograniczenia wolno$ci lub kare grzywny nie
nizsza niz 3000 zlotych;

4) jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spdtce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoice
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt. 6.2.3);

5) wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkow wynikajacych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony §rodowiska lub
przepisOw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzja karg pieni¢zng
nie nizsza niz 3000 ztotych;

6) ktory naruszyl obowigzki dotyczace platnosci podatkow, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazac
za pomocg stosownych $rodkow dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci
naleznych podatkow, oplat lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace porozumienie w sprawie sptaty
tych naleznosci.

Warunki udzialu w postepowaniu

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia dzialalnosci zawodowej
Zamawiajacy nie okresla warunkow udziatu w postepowaniu.

Sytuacja ekonomiczna

Zamawiajacy nie okresla warunkow udziatu w postepowaniu.

Sytuacja finansowa

Zamawiajacy nie okresla warunkow udziatu w postgpowaniu.

Zdolnos¢ techniczna

Zamawiajacy nie okresla warunkow udziatu w postepowaniu.

Zdolnos¢ zawodowa

Zdolnosé¢ zawodowa Wykonawcy

Wykonawca musi wykazaé, ze wykonat w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, zamoOwienia odpowiadajace swoim przedmiotem 1 warto$cig robotom

8
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budowlanym bgdacym przedmiotem niniejszego zamdwienia, tzn.:

a) co najmniej dwa zamowienia, ktorych przedmiotem byta budowa, rozbudowa lub
przebudowa drogi klasy minimum Z* wraz z kanalizacja deszczowa, w tym jedno

zadanie o wartosci przynajmniej 20 000 000,00 zt** netto oraz

b) co najmniej jedno zadanie, ktoérego przedmiotem byta budowa, rozbudowa lub
przebudowa mostu, wiadukt lub estakady o rozpigtosci przesta min. 10,0 m.

Zadanie okreslone w pkt. b) moze by¢ zawarte w zakresie zamoéwien okreslonych

w pkt. a).

* lub odpowiadajacych parametrom technicznym tej klasie drogi (droga w rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych - tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1440; klasa drogi zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — tekst

jednolity: Dz. U. 2016, poz. 124) — w przypadku doswiadczenia nabytego poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej.

**W przypadku, gdy kwoty okreslono w walucie innej, niz ztoty polski Wykonawca przeliczy ja na
zt wg $redniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzien publikacji ogloszenia o zamoéwieniu
w Dzienniku Urz¢gdowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogltoszenia NBP nie
opublikowat $rednich kursow walut, nalezy przyjac¢ pierwszy opublikowany po tej dacie $redni kurs

NBP.
7.5.2. Zdolnos¢ zawodowa personelu Wykonawcy
Wykonawca musi wykaza¢, ze w trakcie realizacji zamowienia dysponowaé bedzie
osobami legitymujacymi si¢ uprawnieniami i doswiadczeniem, okreslonymi
w ponizszej tabeli:
Lp. Funkcja na Minimalne kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie
zadaniu* ’
uprawnienia budowlane
do kierowania robotami wykonane realizacje
budowlanymi
1 2 3 4
1 Kierownik w branzy drogowej bez | posiada doswiadczenie jako Kierownik budowy
budowy ograniczen lub przy wykonaniu co najmniej dwdch zadan,

rownowazne

polegajqgcych na budowie, rozbudowie Iub
przebudowie drogi klasy minimum Z*, o
wartosci jednego z tych zadan przynajmniej
20 000 000,00 z** netto albo

jako kierownik robot branzy drogowej przy
wykonaniu co najmniej dwdch zadan,
polegajgcych na budowie, rozbudowie lub
przebudowie drogi klasy minimum Z*, o
wartosci jednego z tych zadan przynajmniej
30 000 000,00 zF** netto

2 Kierownik
robot branzy
mostowej

w branzy mostowej bez
ograniczen lub
rownowazne

posiada doswiadczenie jako kierownik budowy

lub kierownik robdt branzy mostowej przy

wykonaniu:

- budowy, rozbudowy lub przebudowy co
najmniej dwéch mostow, wiaduktow Ilub
estakad 0 rozpigtosci przesta przynajmniej
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10,0 m oraz

- €0 hajmniej jednego przepustu o swietle min.
1,5 m okonstrukcji z arkuszy blachy
stalowej, montowanych na budowie

3 Kierownik w branzy drogowej bez | posiada doswiadczenie jako kierownik robot
robot branzy ograniczen albo branzy drogowej lub kierownik budowy przy
drogowej rownowazne wykonaniu co najmniej dwdéch zadan,

polegajgcych na budowie, rozbudowie lub
przebudowie drogi klasy minimum Z*, w tym
co najmniej jednego zadania o wartosci robot
branzy drogowej przynajmniej 15 000 000,00
z#** netto

Nie dopuszcza si¢ przedstawienia tej samej osoby do pelnienia kilku funkcji
(wiecej niz jednej) z wymienionych w tabeli.

* lub odpowiadajacych parametrom technicznym tej klasie drogi (droga w rozumieniu ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych - tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1440; klasa drogi zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — tekst
jednolity: Dz. U. 2016, poz. 124) — w przypadku doswiadczenia nabytego poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

**W przypadku, gdy kwoty okreslono w walucie innej, niz ztoty polski Wykonawca przeliczy ja na zt
wg Sredniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzien publikacji ogloszenia o zamowieniu w
Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogtoszenia NBP nie
opublikowal $rednich kurséw walut, nalezy przyjaé pierwszy opublikowany po tej dacie sredni kurs
NBP.

Osoba wskazana do petnienia ww. funkcji powinna posiada¢ uprawnienia budowlane
do kierowania robotami zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z p6zn. zm.) w specjalnosci wlasciwej do
powierzonej funkcji lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaly
wydane na podstawie wczesniejszych przepisdOw oraz przynalezno$¢ do wlasciwej
okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z obowigzujagcymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego,
osoby nie posiadajace obywatelstwa polskiego, na warunkach okreslonych w ustawie
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

- mogg ubiegac si¢ i uzyska¢ decyzj¢ w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych
w budownictwie, nabytych w panstwach cztonkowskich UE oraz wpis do wlasciwej
okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, po przeprowadzeniu postgpowania przez
wlasciwy organ samorzadu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej,

- jezeli posiadaja kwalifikacje zawodowe inzyniera budownictwa i prowadza zgodnie
z prawem dziatalno$¢ w zakresie tego zawodu w innym niz Rzeczpospolita Polska
panstwie czlonkowskim UE, maja prawo do tymczasowego i okazjonalnego
wykonywania zawodu inzyniera budownictwa, tj. do $wiadczenia ushug
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7.6.

7.6.1.

7.6.2.

7.6.3.

7.6.4.

7.6.5.

transgranicznych, bez koniecznos$ci uznawania kwalifikacji zawodowych, po zlozeniu
pisemnego os$wiadczenia o zamiarze §wiadczenia danej ustugi wraz z niezbg¢dnymi
dokumentami 1 uzyskaniu tymczasowego wpisu do wlasciwej okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa; $wiadczenie uslug trans granicznych podlega kazdorazowo
indywidualnej ocenie dokonywanej przez wlasciwy organ samorzadu zawodowego
w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wymagania w odniesieniu do Wykonawcow polegajacych na zasobach innych
podmiotow.
Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania
warunkéw udziatlu w postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych Iub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow prawnych.
Wykonawca, ktoéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegélnosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji zaméwienia.
W celu oceny, czy Wykonawca polegajacy na zdolno$ciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22 a ustawy Pzp, bedzie dysponowal
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zaméwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek laczacy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, Zamawiajacy moze zadac
dokumentow, ktore okreslajg w szczegdlnosci:
1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;
2) sposob wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonaniu zamdowienia publicznego;
3) zakres 1 okres udziatu innego podmiotu przy wykonaniu zamoéwienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnosciach ktéorego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do$wiadczenia zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wykazane zdolnos$ci dotyczg.
Zamawiajacy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na
wykazanie przez wykonawce speilniania warunkow udziatu w postgpowaniu oraz
zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 kpt 1, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotoéw,
jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnos$ci s3 wymagane.
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7.6.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzal si¢ do
udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajacego powstatg wskutek
nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za nieudost¢pnienie zasobow nie ponosi
winy.

Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spelnienie warunkow
udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post¢powania 0
udzielenie zamowienia oraz spelniania warunkow udzialu w postepowaniu
Wykonawca przedlozy z oferta nastepujace dokumenty:

Do oferty kazdy Wykonawca musi dolagczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert
o$wiadczenie w formie jednolitego dokumentu sporzadzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ) —
zalgcznik nr 1 do Rozdzial 11 SIWZ. Informacje zawarte w o$wiadczeniu beda
stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

W  przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamodwienie przez Wykonawcow
o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.1 niniejszej SIWZ sklada kazdy z
Wykonawcdéw wspolnie ubiegajacych si¢ o zamoOwienie. O$wiadczenie to ma
potwierdza¢ spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje speinianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 — 23
oraz ust. 5 pkt 1, 4,5, 6, 7, 8 ustawy Pzp.

Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamoOwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udzialu w postgpowaniu sktada o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt
8.1 niniejszej SIWZ.

Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim
powoluje si¢ na ich zasoby - warunkow udzialu w postgpowaniu sklada takze
oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.1 niniejszej SIWZ dotyczace tych podmiotow.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 5 Pzp,
przekaze Zamawiajacemu oSwiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 Pzp, sporzadzone zgodnie z trescig formularza zamieszczonego w zataczniku nr 2
Rozdziatu I SIWZ.

Oswiadczenie powinno by¢ zlozone w siedzibie Zamawiajgcego w oryginale
1 dostarczone w kopercie oznaczonej napisem ,,O$wiadczenie — grupa kapitatowa”.
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8.6.

8.6.1.

8.6.2.

Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do zakldcenia konkurencji
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia.
Przed udzieleniem zamoOwienia publicznego Zamawiajagcy wezwie Wykonawce,
ktorego oferte oceniono najwyzej, do zlozenia w terminie nie krotszym niz 10 dni,
aktualnych na dzien ztozZenia nastgpujacych oswiadczen lub dokumentow:
W celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktérych mowa w pkt 7.5 SIWZ:
a) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zatagczeniem
dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
w szczegblnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktéorych mowa,
sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego
roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéow —
inne dokumenty (zgodnego z trescig zalgcznika nr 3 do Rozdziatu II);
b) wykazu o0sob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia
publicznego, w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole
jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawniefi, doswiadczenia 1 wyksztatcenia niezb¢dnych do
wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynno$ci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. (zgodnego z
trescig zatgcznika nr 4 do Rozdziatu II).
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania Wykonawca
przedtozy, o ile dokumenty te nie beda dostgpne z bezplatnych baz danych
wskazanych przez Wykonawce w oswiadczeniu z punktu 8.1 SIWZ:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;
b) zaswiadczenia wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca zawarl porozumienie z wilasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych naleznos$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania
decyzji wlasciwego organu;
C) zaswiadczenia wlasciwe] terenowe] jednostki organizacyjnej Zakladu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo
innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek
13
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8.6.3.

na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem w
sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego
organu;
d) o$wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sadu lub  ostatecznej decyzji administracyjnej o  zaleganiu
z uiszczaniem podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentow
potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie sptat tych
naleznosci;
e) oswiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne;
f) os$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i opftat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu
w postgpowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp:
a) odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 1 informacji
o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 1 ustawy Pzp;
b) os$wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu
skazujacego za wykroczenie na kar¢ ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie
okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 1 6 ustawy;
¢) informacji z Krajowego Rejestru Karnego odno$nie skazania za wykroczenie na
kare aresztu, w zakresie okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 5 1 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert;
d) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa pracy,
prawa ochrony §rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie
okre$lonym przez zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
e) zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem
podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
14
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8.7.

8.8.

8.9.

lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania
decyzji wlasciwego organu;
f) zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych
naleznos$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego6lnos$ci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu,
g) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i optat lokalnych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt:
1) 8.6.2 lit. a oraz 8.6.3 lit. ¢ niniejszej SIWZ - sklada  informacje
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
rownowazny dokument wydany przez wilasciwy organ sagdowy lub administracyjny
kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14121 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,
2) 8.6.2 lit. b i c oraz 8.6.3 lit. a, e i f SIWZ — sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie zalega z oplacaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne albo ze zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat
tych naleznos$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego6lnosci
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegltych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.
Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 8.7. ppkt 2 lit. b niniejszej SIWZ, powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.
Dokument, 0 ktorym mowa w pkt 8.7 ppkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.
Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢
dokumentow, o ktorych mowa w pkt 8.7 zastepuje si¢ je dokumentem zawierajagcym
odpowiednio os$wiadczenie = Wykonawcy, ze  wskazaniem osoby albo o0s6b
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat
dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sagdowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wilasciwym ze
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8.10.

8.11.

8.12.

wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 8.8 stosuje sie.
Wykonawca majacy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 8.6.2 lit. a oraz pkt 8.6.3 lit. ¢ niniejszej
SIWZ, sktada dokument, o ktorym mowa w pkt 8.7 ppkt 1 niniejszej SIWZ w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 1 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jezeli w kraju, w
ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje
si¢ takich dokumentéw, zastepuje sie¢ go dokumentem zawierajacym oswiadczenie tej
osoby ztozonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 8.8 SIWZ zdanie pierwsze stosuje
sie.
Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy
Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajace
do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody
wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$cuczynienie
pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie
stanu faktycznego oraz wspotprace z organami §cigania oraz podjecie konkretnych
srodkow technicznych, organizacyjnych i1 kadrowych, ktére sa odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje
sig, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia oraz nie
uplynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.
W przypadku Wykonawcow sktadajacych wspolng oferte wykluczeniu podlega cata
grupa, jesli w stosunku do jednego z nich stwierdzono wystapienie przestanek
wykluczajacych, a wykonawca ten nie przedstawit dowodow, o ktérych mowa wyze;.
Jesli przestanki wykluczajace dotycza innych podmiotow, na zasobach ktérych
Wykonawca polega, albo podwykonawcow wskazanych w ofercie, Wykonawca
przedtozy stosowne Srodki dowodowe w odniesieniu do tych podmiotow
1 podwykonawcow.
Jesli w trakcie postegpowania wyjasniajgcego okaze si¢, ze podmiot udostepniajacy
zasoby lub podwykonawca podlega wykluczeniu, Wykonawca bedzie zobowigzany
zastgpi¢ ten podmiot lub tego podwykonawce innym podmiotem lub podwykonawca
nie podlegajacym wykluczeniu, albo bedzie zobowigzany udowodni¢ samodzielne
spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu pod rygorem wykluczenia za ich
niespetnienie lub samodzielnie wykona¢ zamowienie.
Wykonawca moze wskaza¢ Zamawiajacemu dokumenty, ktore ztozyt w poprzednich
postepowaniach o udzielenie zamowienia prowadzonych przez tego Zamawiajacego, o
ile sg jeszcze aktualne.
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8.13.

9.1.
9.2.
9.3.
9.3.1.
9.4.
9.4.1.

94.2.
9.4.3.

9.44.

9.45.

9.5.

9.6.

9.7.

Brak podstaw do wykluczenia z postgpowania i spelnianie warunkéw udzialu w

postepowaniu o udzielenie zamowienia przez wykonawcoOw sktadajacych wspdlng

ofert¢ bedzie oceniane w nastepujacy sposob:

a) brak podstaw do wykluczenia z postgpowania: jesli jeden z Wykonawcow
zostat wykluczony, wykluczeni beda wszyscy wykonawcy sktadajacy wspolng

oferte;
b) zdolnos¢ zawodowa Wykonawcow: tacznie;
c) zdolnos¢ zawodowa personelu Wykonawcow: tacznie.

Opis sposobu przygotowania ofert.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Oferta musi obejmowac catos¢ zamowienia.

Oferte stanowi wypeliony formularz ,,Oferta” zamieszczony w Rozdziale 111 SIWZ
oraz nizej wymienione dokumenty:

Kosztorys ofertowy na formularzu zgodnym z trescig zatacznika nr 1 do Rozdziatu II1.
Wraz z ofertag powinny by¢ zlozone:

Oswiadczenia wymagane postanowieniami pkt 8.1 SIWZ;

Zobowigzanie, o ktérym mowa w pkt. 7.6.2.

Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow  wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, ewentualnie umowa o wspotdziataniu,
z ktorej bedzie wynika¢ przedmiotowe pelnomocnictwo. Pelnomocnik moze by¢
ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postgpowaniu albo reprezentowania
W postepowaniu 1 zawarcia umowy.

Pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmujace takze czynno$¢ potwierdzania za
zgodno$¢ z oryginatem dokumentéw skladajacych si¢ na ofertg i sktadanych wraz z
ofertg - o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentéw ztozonych
wraz z ofertg. Tre$¢ pelnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywaé czynnos$ci, do
wykonywania ktorych petnomocnik jest upowazniony.

Dowod wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie
niz pienigdz, Wykonawca winien ztozy¢ oryginat gwarancji lub poreczenia.

Oferta, o$wiadczenia 1 dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory
w Rozdziatach II i III niniejszej SIWZ, powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi
wzorami co do tresci oraz opisu kolumn 1 wierszy.

Oferta, o$wiadczenia 1 dokumenty powinny by¢ sporzadzone w formie pisemnej,
W jezyku polskim, w formie zapewniajacej petng czytelnos¢ tresci.

Wszystkie strony oferty wraz z zalagcznikami zawierajacymi jakagkolwiek tres¢
powinny by¢ podpisane lub parafowane przez Wykonawce. Wszelkie zmiany w tresci
oferty i zatacznikow do oferty, w szczegdlnoséci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupelnienie, nadpisanie, przestonigcie korektorem, etc. muszg by¢ podpisane lub
parafowane przez Wykonawce - w przeciwnym wypadku nie bedg uwzgledniane.
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 9.3. powinny by¢ zlozone w oryginale.
Zobowigzanie i dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 9.4.2. powinny by¢ ztozone
w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez podmiot,
ktorego dotycza. Pelnomocnictwa dotaczone do oferty okreslone w pkt. 9.4.3. i/lub
9.4.4. powinny by¢ zlozone w oryginale albo kopii po§wiadczonej przez notariusza.
Strony oferty powinny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane,
z zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt 9.10. W treéci oferty powinna by¢
umieszczona informacja o ilo$ci stron.
W przypadku, gdyby oferta, o$wiadczenia lub dokumenty zawieraly informacje,
stanowigce tajemnic¢ przedsicbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposdb nie budzacy watpliwosci
zastrzec i w ofercie wykaza¢ przedkladajac stosowne wyjasnienia, ktore sposrod
zawartych w ofercie informacji stanowia tajemnic¢ przedsigbiorstwa. Informacje te
powinny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg
polaczone i ponumerowane z zachowaniem cigglo$ci numeracji stron oferty. Nie moga
stanowi¢ tajemnicy przedsigbiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu
rekojmi 1 warunkow platnosci zawartych w ofercie.
Ofert¢ wraz z o$wiadczeniami i dokumentami nalezy umie$ci¢ w zamknigtym
opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno by¢ oznaczone nazwg (firmg) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na adres:
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W GDANSKU, UL. MOSTOWA 11 A, 80 — 778 GDANSK
oraz opisane:
Oferta na:

Rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku

od granicy wojewédztwa do m. Ustka.

Nie otwieraé przed dniem 15.12.2017 r., godz. 11.15

Wymagania okreslone w pkt 9.9. — 9.11. nie stanowig o treSci oferty i1 ich
niespelnienie nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne
konsekwencje mogace wyniknaé z niezachowania tych wymagan beda obcigzaty
Wykonawceg.

Przed uplywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub wycofa¢ ofertge. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny by¢ doreczone Zamawiajacemu na pismie, pod rygorem
niewaznosci, przed uptywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenia powinny by¢
opakowane 1 opisane (w przypadku wycofania oferty bez okreslenia: ,,Nie otwierac
przed dniem 15.12.2017 r.”) tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierac
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA” albo ,,WYCOFANIE”.

Miejsce i termin skladania ofert.
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10.1.

10.2.

11.

11.1.

Oferty winny by¢ ztozone w terminie do 15.12.2017 r., do godziny 11:00.
w siedzibie Zamawiajacego w Kancelarii Ogolne;.

W przypadku otrzymania oferty po terminie skladania ofert Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadomi Wykonawce o zlozeniu oferty po terminie i zwrdci ja
Wykonawcy po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

Opis sposobu porozumiewania si¢ i udzielania wyjasnien oraz oswiadczenie, czy
Zamawiajacy zamierza zwola¢ zebranie Wykonawcow.

W postepowaniu komunikacja migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa si¢ za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiscie, za
posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu uslug droga elektroniczng
(Dz. U.z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).

Nr faksu: 58 32 64 999, e- mail: sekretariat@zdwgdansk.pl

11.2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug droga
elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt

ich otrzymania.

Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego z prosba o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy odpowie na zadane pytania niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz 6 dni
przed uptywem terminu skladania ofert, przekazujac tres¢ pytan 1 wyjasnien
Wykonawcom, ktorym przekazal SIWZ, bez ujawniania Zrédet zapytania, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tre§ci SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie
pdzniej niz do konca dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu sktadania
ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie po uptywie terminu, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze
udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Pytania nalezy kierowa¢ na adres: Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku,
ul. Mostowa 11 A, 80 — 778 Gdansk.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy treScig niniejszej SIWZ a trescia udzielonych
wyjasnien, jako obowigzujaca nalezy przyjaé tre$¢ pisma zawierajacego poOzniejsze
o$wiadczenie Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze, przed uplywem terminu sktadania
ofert, zmieni¢ tre$¢ niniejszej SIWZ. Wyjasnienia, o ktérych mowa w pkt 11.3. oraz
zmiany tre$ci niniejszej SIWZ, zostang zamieszczone na stronie internetowej, na
ktorej jest udostgpniana SIWZ.

W przypadku dokonania wyjasnienia lub zmiany niniejszej SIWZ, o ktéorych mowa
wpkt 11.3. i 11.5., termin skladania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a
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11.7.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.
14.1.

14.2.

I art. 38 ustawy Pzp. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu
sktadania wnioskéw o wyjasnienie SIWZ.

Zamawiajacy Wwyznacza jako osob¢ uprawniong do porozumiewania  si¢
z Wykonawcami: Zamawiajacy wyznacza jako osob¢ uprawniong do porozumiewania
si¢ z Wykonawcami:

- do spraw merytorycznych: Maria Walkowiak — Naczelnik Wydzialu Realizacji
Inwestyciji,

- do spraw proceduralnych: Artur Gaicki — Kierownik Dzialu Zamoéwien
Strategicznych.

Termin, do ktorego Wykonawca bedzie zwigzany zlozong ofertg.

Termin zwigzania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz
Z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed uplywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow
0 wyrazenie zgody na przedluzenie terminu, o ktérym mowa w pkt12.1.,
0 oznaczony okres nie dluzszy niz 60 dni. Odmowa wyrazenia zgody na
przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,
Z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli
przedluzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia,
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowag Izbe
Odwotawcza orzeczenia.

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
Oferty zostang otwarte w dniu 15.12.2017 r., o godzinie 11:15 w siedzibie
Zamawiajacego W Sali Konferencyjnej.

Otwarcie i ocena ofert.
Zamawiajacy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 13. Otwarcie
ofert jest jawne.
Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajagcy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy
odczyta nazwe (firm¢) oraz adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana oraz
informacje dotyczace ceny oferty, terminu wykonania zaméowienia, okresu gwarancji
I warunkow platno$ci zawartych w ofercie.
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14.3.

14.4.

15.
15.1.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej

informacje dotyczace:

- kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;

- firm oraz adreséw Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkoéw ptatnosci

zawartych w ofertach.

Po otwarciu ofert Zamawiajacy, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, wykona

nastepujace czynnosci:

14.4.1. oceni zlozone oferty, stosujac opublikowane kryteria oceny ofert, i wybierze
wstepnie oferte najkorzystniejsza;

14.4.2. zbada ofert¢ pod katem braku przestanek do jej odrzucenia;

14.4.3.jesli do oferty dotaczono niepelne dokumenty wymagane na podstawie art. 25
ust. 2 ustawy Pzp lub zawierajace bledy - wezwie Wykonawce do ich
uzupelnienia w wyznaczonym terminie;

14.4.4.w przypadku wykrycia omylek lub powzigcia watpliwosci dotyczacych tresci,
sposobu obliczenia lub wysokosci obliczonej ceny wstepnie wybranej oferty:

a) poprawi:

- oczywiste omyilki pisarskie,

- oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty z niniejsza Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia, niepowodujgce istotnych zmian w
tresci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.
b) wezwie do udzielenia stosownych wyjasnien w wyznaczonym terminie;

14.4.5.po zatwierdzeniu wyboru oferty wstepnie ocenionej jako najkorzystniejsza
zbada czy Wykonawca:

a) podlega wykluczeniu z postepowania o udzieleniu zamowienia;

b) spelnia warunki udzialu w postepowaniu;

Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do zlozenia w terminie nie krotszym

niz 10 dni na dzien zlozenia o$§wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych

okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp;

14.4.6 oglosi rozstrzygnigcie postgpowania, jeSli Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postgpowania.

14.4.7. W przypadku odrzucenia wstepnie wybranej oferty lub wykluczenia
Wykonawcy, ktorego ofert¢ wybrano, Zamawiajagcy powtdérzy wymienione
wyzej czynnosci w odniesieniu do kolejnej nieodrzuconej najkorzystniejszej
oferty.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
Proponowane kryteria oceny ofert:
Oceng punktowg ofert przeprowadza si¢ w nastepujacych kryteriach:
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a) cena 60%,
b) dtugos¢ okresu gwarancji (jakos$ci i rekojmi) 20%,
c¢) termin wykonania 20%.
Z kazdego kryterium oferty mogg otrzyma¢ maksymalnie 100 pkt.
Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te Oferty, ktore nie zostang odrzucone oraz
gdy wykonawca nie bedzie podlegal wykluczeniu z postepowania.
a) Kryterium cena
Waga kryterium — Wo = 60%
[lo$¢ punktow w tym kryterium bedzie przyznawana wg zasady:

Oi = (Cmin / Ci) * 100 pkt.

gdzie O;— ilo$¢ punktow ocenianej oferty w kryterium cena,
Cnmin — cena najtanszej oferty,
Ci — cena ocenianej oferty.
Oferta z najnizsza ceng otrzyma 100 punktow.
b)  Dlugosé¢ okresu gwarancji
Waga kryterium — Wt = 20%
[lo$¢ punktéw w tym kryterium bedzie przyznawana wg zasady:

Ti = (Ni = Nim) / (Ng — Nim) * 100 pkt.

gdzie: Nj —ilos¢ pelnych miesiecy okresu gwarancji ocenianej oferty,

Ng —ilo$¢ petnych miesigcy okresu gwarancji oferty z najdluzszym okresem
gwarancji (w przypadku, gdy Ng > 96 miesiecy, zostanie przyjeta
wartos¢ Ng = 96 miesigcy),

Nm —ilo$¢ pelnych miesiecy okresu gwarancji oferty z najkrotszym okresem
gwarancji (uwzglednia sie tylko oferty z okresem gwarancji niekrétszym
niz 60 miesiecy),

I — numer oferty ocenianej.

1) W przypadku podania okresu krotszego niz 60 miesiecy oferta zostanie odrzucona.

2) W przypadku podania okresu dtuzszego niz 96 miesiecy oferta otrzyma ilo$¢
punktow jak za okres o dtugosci 96 miesiecy.

3) W przypadku, gdy wszystkie oferty podadza taka samg dlugos¢ okresu gwarancji,
to kazda z ofert w tym kryterium otrzyma 0 pkt, z zastrzezeniem ppkt 1.

c) Termin realizacji robot

Waga kryterium — Wgr = 20%

Oferta z najkrotszym okresem realizacji otrzyma 100 pkt.

[lo$¢ punktow w tym kryterium bedzie przyznawana wg zasady:

Ri=(Ls— L)/ (La— Lm) * 100 pkt.
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15.2.

15.3.

15.4.

16.

gdzie: Lj —ilo$¢ pelnych miesigcy realizacji ocenianej oferty,
Lq —ilo$¢ pelnych miesigcy realizacji oferty z najdluzszym okresem realizacji
(uwzglednia sie tylko oferty z okresem realizacji niedtuzszym niz
18 miesiecy),
Lm —ilo$¢ pelnych miesigcy realizacji oferty z najkrotszym okresem realizacji
(w przypadku, gdy Lm < 16 miesiecy, zostanie przyjeta wartosé¢ Lm =
16 miesiecy),
I — numer oferty ocenianej.
1) W przypadku podania okresu dtuzszego niz 18 miesigce oferta zostanie odrzucona.
2) W przypadku podania okresu krotszego niz 16 miesiecy oferta otrzyma ilosé¢
punktéw jak za okres o dtugosci 16 miesiecy.
3) W przypadku, gdy wszystkie oferty podadza taka samg dlugos$¢ okresu realizacji, to
kazda z ofert w tym kryterium otrzyma O pkt, z zastrzezeniem ppkt 1.
d) Punktacja calkowita Pi poszczegolnych ofert zostanie wyliczona w oparciu
0 wzor:
Pi=Wo * Oi + Wr * Ti + Wr * R,
gdzie: i oznacza numer oferty,
a po uwzglednieniu wag kryteriow:
Pi=60% * Oi + 20% * Ti + 20% * R;.
Maksymalnie oferta moze uzyska¢ 100 pkt.
Zamawiajacy zsumuje wszystkie punkty przyznane poszczegdlnym ofertom na
podstawie zastosowanych kryteriow oceny ofert 1 wybierze oferte najkorzystniejsza
(o najwyzszej liczbie zsumowanych punktéw).
Jezeli zostanie zlozona oferta, ktérej wyboér prowadzitby do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarOw 1 ustug, Zamawiajacy W celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i1 ustug, ktory mialby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte, informuje
Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u
Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub
ustugi, ktérych dostawa lub §wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz
wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.
Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i1 innych kryteriow oceny ofert,
zamawiajacy sposrod tych ofert wybiera ofert¢ z najnizsza ceng lub najnizszym
kosztem, a jezeli zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiajacy
wzywa wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym
przez zamawiajacego ofert dodatkowych.

Uniewaznienie post¢epowania.
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17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.
18.1.

18.2.

Zamawiajacy uniewazni postegpowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1
ustawy Pzp. O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcow
zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

Udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.

Zamawiajacy zawiadomi o wyniku postgpowania wszystkich Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty. Powiadomienie zawiera¢ bedzie:

(1) informacje o Wykonawcach wykluczonych z postgpowania z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym wykluczenia,

(2) informacje o Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym odrzucenia oraz

(3) informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty z nazwa (firmg) albo imieniem
I nazwiskiem, siedzibg albo miejscem zamieszkania i adresem Wykonawcy, ktérego
oferte wybrano oraz uzasadnieniem jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli
oferty a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tagczna
punktacje;

(4) termin, okres$lony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po uptywie ktorego
umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

Informacja, o ktérej] mowa w pkt (3), zamieszczona zostanie niezwlocznie na stronie
internetowe] 1 w miejscu publicznie dostgpnym na tablicy ogloszen w siedzibie
Zamawiajacego.

Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana, Zamawiajacy wskaze miejsce 1 termin
podpisania umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyli si¢ od zawarcia umowy,
Zamawiajacy bedzie mogt wybraé oferte najkorzystniejsza sposroéd pozostatych ofert,
chyba ze zachodza przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktorych mowa w art. 93
ust. 1 ustawy Pzp.

Wymagania dotyczace wadium.

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci 1 095 000,00 zt
(stownie ztotych: jeden milion dziewigcdziesiat pigc tysigcy 00/100)/

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w nastgpujacych

formach, w zaleznos$ci od wyboru Wykonawcy:
a) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy:
Bank PKO BP Nr 94 1020 1811 0000 0902 0312 5234;
b) porgczeniach bankowych;
C) porgczeniach pienieznych spotdzielczych kas oszczedno$ciowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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18.3.

18.4.
18.5.
18.6.

18.7.

18.8.

18.9

18.10

18.11.

f) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).

W przypadku wniesienia przez Wykonawce wadium w innej formie niz pienigdz
beneficjentem gwarancji/poreczenia jest Wojewodztwo Pomorskie — Zarzad Drog
Wojewodzkich w Gdansku.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania oferts.

Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.
Oferta Wykonawcy, ktory nie wniesie wadium w wysokosci okreslonej w pkt 18.1., w
formie lub formach, o ktérych mowa w pkt 18.2., zostanie odrzucona.

Zamawiajacy zwroci wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 18.9.
Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zwroci wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zazada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu
zwrécono wadium niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania oferta tego
Wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia wadium w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zgodnie z art. 46 ust. 4a 1 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz
z odsetkami w przypadku gdy:

18.11.1.Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana:

- odmowi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamowienia na warunkach
okreslonych w ofercie;

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamowienia stanie si¢ niemozliwe
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

18.11.2.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy

Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt dokumentow lub o$wiadczen,
potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 os$wiadczenia, o
ktorych mowa w art. 25a ust. 1, ustawy Pzp, pelnomocnictw, lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co
spowodowato brak mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce.
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19.
19.1

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7
19.8

20.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcg w oparciu 0 kosztorys ofertowy
sporzadzony na Formularzu kosztorysu ofertowego stanowigcym zatgcznik nr 1 do
Rozdziatu III niniejszej SIWZ na podstawie Przedmiarow robdt stanowigcych
Rozdziat V niniejszej SIWZ.

Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w pkt 19.1. nalezy sporzadzi¢ metoda
kalkulacji uproszczonej scisle wedlug kolejnosci wyszczegolnionych w nim pozycji.
Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto oraz wartosci netto dla wszystkich
pozycji wymienionych w Formularzu kosztorysu ofertowego.

W Formularzu kosztorysu ofertowego Wykonawca wyliczy ceng oferty brutto.
Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do Formularza kosztorysu
ofertowego. Wszystkie btedy ujawnione w Formularzu kosztorysu ofertowego oraz w
dokumentacji projektowej Wykonawca winien zglosi¢ Zamawiajagcemu przed
terminem okreslonym w pkt 11.3. niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub Przedmiarach robdt i Formularzu
kosztorysu ofertowego, uzyto okreslen wskazujacych na znaki towarowe, patenty lub
na pochodzenie, zrodta, lub szczegdlny proces, ktéry charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, albo okreslen odnoszacych si¢ do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 1 ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan rownowaznych pod
wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod
warunkiem, ze zapewnig one uzyskanie wyzej] wymienionych parametrow nie
gorszych od zatozonych w niniejszej SIWZ, a Wykonawca, ktory zaoferuje
rozwigzania rbwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego wykaze w ofercie, ze
spetniajg one wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Wykonawca obliczajac ceng oferty musi uwzgledni¢c w Formularzu kosztorysu
ofertowego wszystkie pozycje przedmiarowe.

Cena oferty winna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zamdwienia
Wtym roéwniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa
w Rozdziale VI — Wzér Umowy. Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu
zamoOwienia, ktorych w Formularzu kosztorysu ofertowego nie ujeto w odrgbnych
pozycjach, Wykonawca powinien uja¢ w cenach jednostkowych pozycji opisanych w
Formularzu kosztorysu ofertowego.

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w zlotych polskich (zt).

Wszystkie ceny z Formularza oferty i Formularza kosztorysu ofertowego winny by¢
zaokraglone do dwoch miejsc po przecinku.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

21.
21.1

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy na kwote¢ stanowiacag 10 % zaoferowanej ceny w nastgpujacych formach

(do wyboru):

pieniadzu, przelewem na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy,

porgczeniach bankowych,

porgczeniach pienieznych spotdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych;

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

okreslone zostaty w Rozdziale VI niniejszej SIWZ.,

Zabezpieczenie wnoszone W postaci porgczenia lub gwarancji musi zawieraé

nastgpujace elementy:

a) Nazwe Wykonawcy i jego siedzibg (adres),

b) Nazwe Beneficjenta (Zamawiajacego): Wojewodztwo Pomorskie - Zarzad Drég
Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk,

c) Nazwe Gwaranta lub Porgczyciela,

-~ ® o0 o

d) Okresla¢ wierzytelno$¢, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

e) Sformutowanie zobowigzujace Gwaranta do nieodwolalnego i bezwarunkowego
zaplacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaplaty, w przypadku gdy
wykonawca w szczegdlnosci:

— nie wykonat rob6t budowlanych w terminie wynikajacym z umowy,

— wykonat roboty budowlane objete umow3g z nienalezytg starannoscig.

Gwarant nie moze takze wuzaleznia¢ dokonania zaplaty od spelnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunkow lub tez od przedlozenia jakiejkolwiek
dokumentacji. W przypadku przedlozenia gwarancji nie zawierajacej
wymienionych elementow, badz posiadajacej jakiekolwiek dodatkowe
zastrzezenia, Zamawiajacy uzna, ze wykonawca nie wniosl zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Z chwilg zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 20.4 ppkt. e)

przypadkow, Zamawiajacy wystapi do gwaranta z pisemnym zadaniem zaptacenia

kwoty stanowiacej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zadanie zawieraé
bedzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

Postanowienia dodatkowe.
Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie po
uprawomocnieniu si¢ decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy
przedlozy¢ Zamawiajacemu:
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21.2.

22.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

a) Harmonogram rzeczowo-finansowy Robot potwierdzajacy mozliwosé
wykonania przedmiotu zamowienia w terminie, o ktérym mowa w pkt. 5
niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow i okreslajacy zakres robot podlegajacy
czesciowej ptatnosci, o ktorej mowa w Rozdziale VI,

b) Umowe regulujaca zasady wspotpracy Wykonawcéw sktadajacych wspdlng
oferte, stwierdzajaca solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za
realizacje zamoOwienia oraz zawierajaca upowaznienie dla jednego z
Wykonawcow do sktadania i przyjmowania o§wiadczen wobec Zamawiajacego
w imieniu wszystkich Wykonawcow, a takze do otrzymywania naleznych
ptatnosci;

C) Kopie uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych  w budownictwie i kopie dokumentow potwierdzajacych
przynaleznos$¢ do wiasciwej okrggowej Izby Inzyniero6w Budownictwa lub inne
réwnowazne dokumenty, dotyczace osob, ktore sprawuja funkcje przy
realizacji przedmiotu umowy dla ktorych ustawa — Prawo budowlane wymaga
posiadania uprawnien, w tym osob wskazanych w ofercie Wykonawcy do
sprawowania tych funkcji.

O terminie na przedtozenie dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 21.1., Wykonawca

zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego odrgbnym pismem.

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej.

Wykonawcom 1 innym podmiotom, $rodki ochrony prawnej przystuguja jezeli maja
lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamowienia oraz poniesli lub mogli
ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp.
Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynnosci Zamawiajacego podjetej w niniejszym postepowaniu lub zaniechaniu
czynnosci, do ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.
Srodki ochrony prawnej przysluguja réwniez organizacjom zrzeszajacym
Wykonawcow, wpisanym na liste organizacji uprawnionych do wnoszenia srodkow
ochrony prawnej, prowadzong przez Prezesa Urzgdu Zamowien Publicznych pod
warunkiem ze dotycza ogloszenia o zamoéwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkoéw zamowienia.

Odwotanie przystluguje od wszystkich, niezgodnych z przepisami ustawy Pzp,
czynno$ci Zamawiajgcego podjetych w postgpowaniu o udzieleniu zamowienia lub
zaniechania czynno$ci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie
ustawy Pzp.

Odwotanie wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia — jesli zostala przestana
faksem lub droga elektroniczng albo w terminie 15 dni jesli zostata przestana
W inny sposob.
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22.6.

22.7

22.8

22.9.

22.10.

22.11.

22.12.

22.13.

22.14.

Odwotanie dotyczace tresci ogloszenia wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, a postanowien
SIWZ — w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
Odwotania inne niz okre$lone w punkcie 22.5 1 22.6 wnosi si¢ w terminie 10 dni od
dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna bylo
powzia¢ wiadomo$¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.
Jezeli Zamawiajacy, mimo takiego obowigazku nie przestat Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si¢ nie
poOzniej niz:
a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskie;j
ogloszenia o udzieleniu zamodwienia;
b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowat
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.
Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (KIO) w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwotanie powinno:
a. wskazywaé czynnos$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktorej zarzuca
si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp;
b. okresla¢ zadanie odwotujgcego;
C. zawiera¢ zwiezle przedstawienie zarzutéw oraz wskazywac¢ okolicznos$ci
faktyczne 1 prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:
a. nie zawiera brakow formalnych z zastrzezeniem art. 187 ust. 3 1 4 ustawy Pzp,
b. uiszczono wpis.
Odwolujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do
wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac si¢ z jego trescig przed
uptywem tego terminu. Domniemywa si¢, iz Zamawiajacy moglt zapoznaé si¢
zZ treScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie
jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocg faksu
lub drogg elektroniczng.
Wykonawca moze zglosi¢ przystapienie do postgpowania odwotawczego
w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego kopii odwotlania,
wskazujac stroneg, do ktérej przystepuje 1 interes w uzyskaniu rozstrzygnig¢cia na
korzy$¢ strony, do ktorej przystepuje. Wykonawcy stajg si¢ uczestnikami
postepowania odwotawczego, jesli majg interes w tym, aby odwotanie zostato
rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
Zgloszenie przystgpienia do postepowania odwolawczego Wykonawca dorecza
Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego
certyfikatu, a kopi¢ przesyla si¢ Zamawiajagcemu oraz Wykonawcy wnoszacemu
odwolanie.
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22.15.

22.16.

22.17.

22.18.
22.19.

22.20.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego
Wykonawcy nie p6zniej niz do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzgledni opozycje,
jesli zglaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma interesu
w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktorej przystapit; w przeciwnym
razie KIO oddali opozycj¢. Na postanowienie o uwzglednieniu lub oddaleniu
opozycji nie przyshuguje skarga.

Czynnos$ci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogag pozostawac
W sprzecznos$ci z czynnosciami i o$wiadczeniami strony, do ktoérej przystapil,
Z zastrzezeniem zgloszenia sprzeciwu o ktorym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp
przez uczestnika, ktory przystapit do postgpowania po stronie Zamawiajacego.
Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany do przystapienia do postgpowania
odwotlawczego nie moga nastgpnie korzysta¢ ze §rodkow ochrony prawnej wobec
czynno$ci Zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO lub sadu albo na
podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Pzp.

KIO rozstrzyga odwotanie na zasadach okreslonych w art. 188-192 ustawy Pzp.
Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sad jego wykonalno$ci, ma moc prawng na
réwni z wyrokiem sadu.

Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu zgodnie z rozdzialem 3 Dziatu VI ustawy Pzp.
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Zalagcznik nr 1:

Zalacznik nr 2:

Zalacznik nr 3:
Zalacznik nr 4:
Zalacznik nr 5:

ROZDZIAL 11

OSWIADCZENIA WYKONAWCY
Formularz o$wiadczenia w formie jednolitego dokumentu sporzadzonego
zgodnie z wzorem  standardowego formularza  okreslonego
W rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ) /oddzielne
opracowanie/;
Formularz o$wiadczenia Wykonawcy o przynaleznosci badz braku
przynaleznosci do grupy kapitatowej;
Formularz o$wiadczenia Wykonawcy Doswiadczenie;
Formularz o$wiadczenia Wykonawcy Potencjat kadrowy;
Instrukcja wypetniania jednolitego dokumentu (zalacznika nr 1)
/oddzielne opracowanie/.
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ZAYACZNIKNR 1
do Rozdziatu I1
Oswiadczenie w formie jednolitego dokumentu sporzadzone zgodnie z wzorem
standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE (JEDZ)
/oddzielne opracowanie/
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ZAY.ACZNIK NR 2
do Rozdzialu 11

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci badz braku przynaleznosci do grupy
kapitalowej

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

MY NIZEJ PODPISANI

dzialajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)

W postepowaniu o zamolwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na: Rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku od granicy
wojewodztwa do m. Ustka

oswiadczamy, ze:

nie nalefymy do grupy kapitatowej*
nie nalezymy do tej samej grupy kapitatowej co Wykonawcy biorgcy udzial w postepowaniu*

nalefymy do grupy kapitalowej nastepujgcych  wykonawcow  biorgcych — udziat

W DOSTEDOWANIUL ... ... ovves ee ee et et et et et e e een een ee eee aee vee vee vee see sae sae es sas sas s aanen een aee aee

W zalqgczeniu przedstawiamy dowody, ze powigzania z ww. wykonawcami nie prowadzq do
zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.™

Uwaga: niniejsze o$wiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢
o udzielenie zamowienia.

dnia_. .201 r.

(podpis Wykonawcy/ Petnomocnika)

* niepotrzebne skresli¢
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ZALACZNIK NR 3
do Rozdzialu II

(niecze¢ Wvkonawev/Wvkonawecow)

DOSWIADCZENIE

Sktadajgc ofert¢ w postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowe drogi wojewodzkiej

nr 203 na odcinku od granicy wojewodztwa do m. Ustka

oswiadczamy, ze wykonaliSmy w ciagu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert nastepujace zaméwienia odpowiadajace

wymaganiom Zamawiajacego:

a)
L.p. Rodzaj zamowienia w tym informacje pozwalajgce na ocen¢ warunkow okreslonych Czas realizacji
Nazwa Nazwa i adres w pkt 7.5.1.a) Instrukcji dla Wykonawcow koni
Wykonawcy | Zamawiajacego; . ; i - poczatek oniec
lub podmiotu miejsce Nazwa/opis zadania Klasa Czy w ramach zadania | Warto$¢ netto data data Dodatkowe
wykazujgcego wykonania drogi byla realizowana zadania (dzien, m-c, (dzien, m-c, informacje
doswiadczenie* zaméwienia budowa, rozbudowa lub rok) rok)
przebudowa kanalizacji
deszczowej
TAK /NIE**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.

Uwaga: Zataczy¢ dowody potwierdzajace wykonanie zamowien wymienionych w tabeli w sposob nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowe ich ukonczenie.

Oswiadczamy, ze podmioty wymienione W poz. .......... , na ktorych doswiadczeniu polegamy wykazujac spetnienie warunku okreslonego w pkt
Wykonawcow, beda realizowaé roboty, na potwierdzenie czego zataczamy w odniesieniu do tych podmiotow o$wiadczenia i dokumenty wymagane w pkt 7.6.2. i 7.6.3. Instrukcji
dla Wykonawcow.

** Wykonawca wpisuje TAK lub NIE.

7.5.1. a) Instrukcji dla
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b)
L.p. Czas realizacji
Nazwa Nazwa i adres
Wykonawcy | Zamawiajacego; | Rodzaj zamowienia w tym informacje pozwalajace na ocene warunkéw okreslonych w poczatek koniec
lub podmiotu miejsce pkt 7.5.1. b) Instrukcji dla Wykonawcow data data Dodatkowe
wykazujgcego wykonania (dzieh, m-c, | (dzief, m-C, informacje
doswiadczenie* zaméwienia Nazwa/opis zadania W ramach zadania byla | Rozpieto$¢ przesta rok) rok)
realizowana budowa, obiektu wykazanego
rozbudowa lub w kol. 5
przebudowa:
- mostu***
- wiaduktu***
- estakady***
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

Uwaga: Zataczy¢ dowody potwierdzajace wykonanie zamdwien wymienionych w tabeli w sposdb nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowe ich ukoficzenie.

Oswiadczamy, ze podmioty wymienione W poz. .......... , na ktorych do$wiadczeniu polegamy wykazujac spelnienie warunku okreslonego w pkt 7.5.1.b) Instrukcji dla
Wykonawcow, bedg realizowaé ustugi, na potwierdzenie czego zatgczamy w odniesieniu do tych podmiotéw o$wiadczenia i dokumenty wymagane w pkt 7.6.2. i 7.6.3. Instrukcji
dla Wykonawcow.

*Wykonawca skresla lub usuwa, jezeli w kol. 2 tabeli oSwiadczy, Ze wymieniane w tabeli zamowienia zostaly przez niego (poszczegolnych cztonkow konsorcjium) wykonane.
** Wykonawca wpisuje TAK lub NIE.
***Wykonawca wpisuje odpowiednio most, wiadukt lub estakade.

dnia__._ 201 r

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4

do Rozdziatu 11

(pieczeé¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

POTENCJAL KADROWY

Skladajac oferte w postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie nieograniczonego na: Rozbudowe drogi wojewdodzkiej nr
203 na odcinku od granicy wojewddztwa do m. Ustka

oswiadczamy, Ze nastepujace osoby beda uczestniczy¢ w realizacji niniejszego zamowienia:

Lo Informacje pozwalajace na ocen¢ warunkéw okreslonych w pkt 7.5.2. Instrukcji dla Wykonawcow Podstawa
o Uprawnienia Nazwa/Opis Zaméwieni . i
FUNKCJA NAZWISKO bu%owlane do azwarpls Zamowienia Pelniona Klasadrogi | Warto$¢ netto zadania dysponowania
. . - funkcja
1 IMIE kierowania _robo,taml
bez ograniczen w
branzy drogowej lub
roéwnowazne
TAK /NIE*
1 2 3 4 5 6 7 8 9
] ] Dysponowanie
Kierownik bezposrednie’/
) budowy posrednie’***

Oséwiadczamy, ze osoba wymieniona powyzej bedzie nam oddana do dyspozycji przez podmioty trzecie w celu realizacji niniejszego zaméOwienia, na potwierdzenie czego zalaczamy w
odniesieniu do tej osoby o$wiadczenia i dokumenty wymagane pkt 7.6.2. i 7.6.3. Instrukcji dla Wykonawcow. *
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Informacje pozwalajace na ocene warunkoéw okreslonych w pkt 7.5.2. Instrukcji dla Wykonawcow
L.P. 5 _ ° Podstawa
rawnienia N is Zamowieni i . i
FUNKCJA | NAZWISKO bidowlane d arvaropis famowient Pelniona funkcja | V" Amach zadania byla | -y, o0 sadania | dysponowania
owlane do realizowana budowa, | i t
Kierowania ykonano przepust o
I IMIE _ rozbudowa lub swietle min. 1.5 m o
robotami bez . ——
ograniczen w przebudowa: konstrukeji z arkuszy
b gr: . - mostu** z blachy stalowej,
ranzy mostowej . ox
lub réwnowazne - wiaduktu montowanych na
TAK /NIE* - estakady** budowie
(nalezy poda¢ dlugos$¢ TAK / NIE*
przesta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
. . Dysponowanie
KIeI:OWI’]I k . bezposrednie’/
rob(;t brz}nzy posrednie?***
mostow
1 ostowej

Oé$wiadczamy, ze osoba wymieniona powyzej bedzie nam oddana do dyspozycji przez podmioty trzecie w celu realizacji niniejszego zaméwienia, na potwierdzenie czego zalagczamy w

odniesieniu do tej osoby o$wiadczenia i dokumenty wymagane pkt 7.6.2. i 7.6.3. Instrukcji dla Wykonawcow. *
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Lp Informacje pozwalajace na ocen¢ warunkow okreslonych w pkt 7.5.2. Instrukcji dla Wykonawcow Podstawa
o Uprawnienia budowlane Nazwa/Opis Zaméwienia . o . . dysponowania
FUNKCJA NAZWISKO do kierowania robotami I;elnlio!la Iglasg Wartos¢ lcljetto rob_ot branzy ysp
bez ograniczen w branzy unkeja rog rogowe)
I IMIE .
drogowej lub
réwnowazne
TAK/NIE*
1 2 3 4 5 6 7 8 9
. . . Dysponowanie
Kierownik robét bezposrednie’/
) branzy brogowej posrednie’***

Oswiadczamy, ze osoba wymieniona powyzej bedzie nam oddana do dyspozycji przez podmioty trzecie w celu realizacji niniejszego zamdéwienia, na potwierdzenie czego zalgczamy w
odniesieniu do tej osoby o$wiadczenia i dokumenty wymagane pkt 7.6.2. i 7.6.3. Instrukcji dla Wykonawcow. *

dnia__._ .201_r.

(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)

*Wykonawca wpisuje TAK lub NIE
** Wykonawca wpisuje odpowiednio most, wiadukt lub estakade.
***Wykonawca skresla lub usuwa, jezeli go nie dotyczy.

! Dysponowanie bezposrednie ma miejsce w przypadku, gdy tytutem prawnym do powotywania si¢ przez Wykonawce na dysponowanie osobg zdolng do wykonania zamowienia jest stosunek
prawny istniejacy bezposrednio pomiedzy Wykonawca, a osoba, na dysponowanie ktorej Wykonawca si¢ powotuje. Bez znaczenia jest charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy do
czynienia z umowa o pracg, umowa o $wiadczenie ustug (umowa o wspoéltpracy, umowa zlecenie itp.).

2 Dysponowanie posrednie ma miejsce w przypadku, gdy osoba wykazana przez Wykonawce do realizacji zamowienia bedzie oddana do dyspozycji Wykonawcy przez inny podmiot, ktéry
dysponuje ta osoba, np. oddelegowanie pracownika na czas realizacji zamdwieni.
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ZAY.ACZNIK NR 5
do Rozdzialu 11

Instrukcja wypelniania jednolitego dokumentu (zalacznika nr 1)
/oddzielne opracowanie/
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Zatgcznik nr 1:

ROZDZIAL 111
FORMULARZ OFERTY

WRAZ Z FORMULARZEM ZALACZNIKA
Formularz kosztorysu ofertowego /oddzielne opracowanie/.
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OFERTA

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Do

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na: Rozbudowe drogi
wojewodzkiej nr 203 na odcinku od granicy wojewodztwa do m. Ustka,

MY NIZEJ PODPISANI

dziatajgc w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) i dokiadny adres Wykonawcy/Wykonawcéw)
(w przypadku skladania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie podac nazwy(firmy) i dokladne adresy
wszystkich wspolnikow spotki cywilnej lub cztonkow konsorcjum)

1. SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia na: Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 203
na odcinku od granicy wojewodztwa do m. Ustka.

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy sic ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
ZamoOwienia i uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami

postepowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdowienia: za cen¢ netto 7t
(stownie ztotych ), powiekszong
0 podatek VAT %, co w wyniku daje cen¢ brutto zt (stownie
ztotych ),

zgodnie z zalgczonym do oferty kosztorysem ofertowym.

3a. INFORMUJEMY, ze:

- wybor naszej ofert nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowiqzku
podatkowego™*;
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- wybor naszej oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego  w odniesieniu do nastepujgcych towarow lub ustug:

nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania

Wartos¢ towarow lub ustug powodujgca obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego

1O e e e iaevee e REMTO*

4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamdwienia w nastepujacych terminach:

a) Termin realizacji robét budowlanych - ............ miesiecy * od dnia podpisania
umowy.

b) zlozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie — 2 miesigce po zakonczeniu robot
budowlanych.

* Termin realizacji robét budowlanych jest kryterium oceny ofert — zgodnie z pkt. 15.1 Instrukcji dla
Wykonaweéw. W przypadku braku wskazania terminu realizacji robét Zamawiajacy uzna,
ze Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w maksymalnym przewidzianym okresie, tj. 18 miesiecy.
W przypadku podania przez Wykonawce dluzszego terminu realizacji niz 18 miesi¢cy oferta Wykonawcy
zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

5. UDZIELIMY gwarancji jako$ci na wykonane roboty na okres min. 60 miesiecy, tj. na
okres ......... miesiecy*. AKCEPTUJEMY okres rgkojmi wydtuzony na okres gwarancji, tj.
na okres wskazany powyzej, liczac od daty zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

* Dlugo$é okresu gwarancji jest kryterium oceny ofert — zgodnie z pkt. 15.1. Instrukcji dla Wykonawcéw.
W przypadku nie okre§lenia przez Wykonawce innego (wigkszego) okresu gwarancji niz 60 miesiecy
Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca udziela 60 miesiecznego okresu gwarancji. W przypadku podania
przez Wykonawce Krotszego okresu gwarancji niz 60 miesiecy oferta Wykonawcy zostanie odrzucona
jako niezgodna z SIWZ.

6. AKCEPTUJEMY warunki zatrudnienia okre$lone przez Zamawiajacego w pkt 4.10.
Instrukcji dla Wykonawcow — Rozdziat I SIWZ, Opisie przedmiotu zaméwienia — Rozdzial
IV SIWZ i Wzorze umowy — Rozdziat VI SIWZ.

7. AKCEPTUJEMY warunki platnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia.

8. UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejsza ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia, tj. przez okres 60 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokosci 71,
w formie ; wadium nalezy zwroci¢ na rachunek
bankowy nr: *

9. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcow*:
a)

(zakres robot/czes¢ zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy
oraz nazwy tych podwykonawcow, o ile sq znani)

b)

(zakres robot/czes¢ zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy
oraz nazwy tych podwykonawcoéw, 0 ile sq znani)

10. OSWIADCZAMY, ze sposdb reprezentacji Wykonawcy / Wykonawcow* dla
potrzeb niniejszego zamdwienia jest nastepujacy:
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(wypetniajq jedynie przedsiebiorcy sktadajgcy wspolng oferte - spotki cywilne lub konsorcja)
11. DEKLARUJEMY  Wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W wysokosci 10% okreslonej w pkt 3 oferty, w nastepujqcej formie:

12. OSWIADCZAMY, ze: niniejsza oferta oraz wszelkie zalgczniki do niej sq jawne*/
informacje i dokumenty zawarte w ofercie oraz w dokumentach ztozonych wraz z ofertqg na
stronach nr od __ do __ zawierajq informacje stanowiqgce tajemnice przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co potwierdzamy
W zatgczonych do niniejszej oferty wyjasnieniach™.

13. OSWIADCZAMY, ze zapoznali§my si¢ z postanowieniami umowy, okreslonymi
W Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia 1 zobowiazujemy si¢, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg oferta, na warunkach okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, w miejscu 1 terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

14,  WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postgpowania nalezy
kierowa¢ na ponizszy adres:

fax , e-mail
15. OFERTE niniejsza wraz z zalacznikami sktadamy na  kolejno ponumerowanych
stronach.

16. ZALACZNIKAMI do niniejszego formularza oferty sa:

- Oswiadczenie w formie jednolitego dokumentu sporzqdzone zgodnie z wzorem
standardowego  formularza —okreslonego w  rozporzgdzeniu  wykonawczym  Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ),

* niepotrzebne skresli¢

dnia__._ .201_r.

(podpis Wykonawcy/ Pelnomocnika)
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ROZDZIAL 1V

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /oddzielne opracowania/

Zatacznik nr 1:

Zatacznik nr 2:

Zatacznik nr 3:

Zatacznik nr 4:

Zalacznik nr 5:

Zalacznik nr 6:

Zakacznik nr 7:

Zalacznik nr 8:

Zalacznik nr 9:

Zatacznik nr 10:

Zatacznik nr 11:

Zatacznik nr 12:

Zatacznik nr 13:

Zatacznik nr 14:

Zatacznik nr 15:

Zatacznik nr 16:

Zatacznik nr 17:

Zatacznik nr 18:

Zatacznik nr 19:
Zatacznik nr 20:

Projekt wykonawczy — branza drogowa — ,,Projekt rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”;

Projekt wykonawczy — branza mostowa — ,,Projekt rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”;

Projekt wykonawczy — branza sanitarna — ,,Projekt rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”;

Projekt wykonawczy — branza teletechniczna - ,,Projekt rozbudowy
drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”;
Projekt wykonawczy — branza elektroenergetyczna — ,,Projekt rozbudowy
drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”;
Projekt  budowlany — projekt zagospodarowania terenu — ,Projekt
rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica
wojewodztwa”;

Projekt wykonawczy — gospodarka zielenig — ,,Projekt rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”;

Projekt wykonawczy — organizacja ruchu — ,,Projekt rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”;
Dokumentacja geotechniczna — ,,Projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej
nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”;

Operat wodnoprawny — ,.Projekt rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 203
na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”;

Szczegotowe specyfikacje techniczne — ,,Projekt rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewodztwa”;

Projekt budowlany — projekt architektoniczno — budowlany — ,,Obiekt
inzynierski drogi wojewddzkiej nr 203”;
Projekt wykonawczy — branza drogowa — ,,Obiekt inzynierski drogi
wojewodzkiej nr 203”;

Projekt wykonawczy — branza mostowa — ,,Obiekt inzynierski drogi
wojewodzkiej nr 203”;

Stata organizacja ruchu drogowego ,Obiekt inzynierski drogi
wojewodzkiej nr 203”;
Dokumentacja geotechniczna
nr 203”;

—,,Obiekt inzynierski drogi wojewddzkiej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna — branza drogowa — ,,Obiekt
inzynierski drogi wojewodzkiej nr 203”;
Szczegotowa specyfikacja techniczna — branza mostowa — ,,Obiekt

inzynierski drogi wojewodzkiej nr 203”;
Decyzja 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.
Decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku
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ROZDZIAL V

PRZEDMIARY ROBOT /oddzielne opracowania/

Zatacznik nr 1: Przedmiar robot — ,,Projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 203 na
odcinku Ustka — granica wojewodztwa”;

Zatacznik nr 2: Przedmiar robot — ,,Obiekt inzynierski drogi wojewddzkiej nr 203”;
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ROZDZIAL VI
WZOR UMOWY
Zatacznik nr 6: Szczegdtowe warunki realizacji przedmiotu zamdwienia;
Zatacznik nr 7: Karta gwarancji jako$ci (wzor).
UMOWA NR
zawarta w dniu ................... roku w Gdansku pomiedzy:

Wojewoédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP: 583-31-63-786,
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Zarzadem Drég Wojewodzkich w Gdansku, 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A,
reprezentowanym przez:

1

przy kontrasygnacie:

2.

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a
z siedzibg w , przy
ulicy , NIP , REGON :
zarejestrowanym w pod numerem :
reprezentowanym przez:
1
2.

zwanym dalej ,, Wykonawcg”.
w»Zamawiajacy” oraz ,,Wykonawca” w tresci niniejszej Umowy lacznie zwani sg
wStronami”

indywidualnie za$ ,,Strong”.

Z uwagi na fakt, iz oferta Wykonawcy zostata wybrana przez Zamawiajgcego jako
najkorzystniejsza w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na
»Rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku od granicy wojewddztwa do Ustki”,
W trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamdwien publicznych, oznaczenie sprawy .............ccevvvvenvennn... ,

zostaje zawarta Umowa o nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowac na rzecz Zamawiajacego Przedmiot Umowy:

1) roboty budowlane polegajace na ,,Rozbudowie drogi wojewédzkiej nr 203 na
odcinku od granicy wojewodztwa do Ustki”, (dalej ZADANIE Ilub Roboty
budowlane),

2) zlozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego,
okreslonego w pkt 1), i wszystkich jego elementow;
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zgodnie z ofertg Wykonawcy, ktora stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy, ztozong
W oparciu 0 postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z
wyjasnieniami (dalej SIWZ), ktora stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332), zwanej dalej jako
ustawa — Prawo budowlane, na podstawie dokumentacji projektowej, stanowigcej
zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych (dalej STWIORB), stanowigcych zalacznik nr 4 do niniejszej
Umowy.

Wykonawca potwierdza, iz przed zawarciem niniejszej Umowy przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci zapoznal si¢ z dokumentacjg projektowa i STWiORB oraz dokonat
wizji lokalnej terenu rozbudowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.

Wykonawca jest zobowigzany za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym w § 9,
do wykonania z nalezytg starannos$cig wszelkich robdt i czynno$ci niezbednych dla
zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajacemu obiektu
budowlanego, ktory zostanie bezwarunkowo dopuszczony do uzytkowania. Wykonawca
przyjmuje do wykonania réwniez wymagania ujete w Szczegétowych Warunkach
Realizacji Przedmiotu Zamowienia (dalej SWRPZ), ktoére stanowig zalacznik nr 6.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty budowlane, sktadajace si¢ na Przedmiot
Umowy, w terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram stanowi zalgcznik nr 5 do niniejszej
Umowy.

W przypadku wystapienia zmian, o ktorych mowa w § 11 wust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest do uaktualnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, 0 ktorym
mowa W ust. 5, 0 zmiany, ktore wystgpity w okresie rozliczeniowym, 1 przedtozenia go
niezwlocznie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

W  przypadku zmiany postgpu robot budowlanych, ktore wystapia w okresie
rozliczeniowym, Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego 00
uaktualnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w ust. 5, i
przedtozenia go niezwlocznie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca oS$wiadcza, iz przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci, miat mozliwos¢ zweryfikowania udostgpnionych przez
Zamawiajacego danych, dokumentéw oraz innych informacji przedstawianych przez
Zamawiajacego, majacych wptyw na proces budowlany. W zwiazku z tym Wykonawca
oswiadcza, ze informacje, ktore uzyskat lub ktére przy dochowaniu nalezytej starannosci
mogt uzyska¢ w toku takiej weryfikacji, nie beda stanowity podstawy do kierowania
roszczen wobec Zamawiajacego.

Wykonawca o$§wiadcza, ze podmiot trzeci - ............. , nha zasoby ktorego w zakresie
wiedzy i/lub do§wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem wykazania
spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego,
bedzie realizowat Przedmiot Umowy w zakresie ........................ . W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez ww. podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn
Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwlocznego zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowily podstawe
wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie
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10.

zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

§2

TERMINY REALIZACJI UMOWY
Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastagpi w okresie do
14 dni, liczac od daty zawarcia niniejszej Umowy.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 51 § 5 ust. 7 pkt. 1. Op6znienie w przedtozeniu
dokumentow bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia

4. Zatermin zakonczenia robot uwaza si¢ date wptywu pisma, o ktorym mowa w § 13 ust. 6,

0 ile czynnosci odbioru koncowego robdt nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego
z powodow, o ktorych mowa w § 13 ust. 8 oraz § 13 ust. 9 pkt 2 lit. b. W przypadku
wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru koncowego robot za termin
zakonczenia robot uwazac si¢ bedzie datg¢ wznowienia czynnosci odbioru, po ktorych
zakonczeniu zostanie podpisany protokot odbioru koncowego robot.

Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
robot przez INSPEKTORA NADZORU w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Potwierdzenie gotowosci do
odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego robot przez Wykonawce.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 i § 18 ust. 2 pkt 3-

5, skutkujacych niemoznos$cia dotrzymania terminu, okreslonego w ust. 3, termin ten
moze ulec przedluzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci i
usunigcia ich skutkow.

Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia robot sa stosowne
wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okolicznosci, 0 ktérych mowa w ust. 6.

§3
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
Zamawiajacy ustanawia INZYNIERA KONTRAKTU w osobie ,
jako swojego przedstawiciela na budowie, zwanego rowniez Koordynatorem, wraz z
zespotem specjalistow.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie , posiadajgcego
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uprawnienia budowlane w zakresie...............ccoeiiiiiiiiiinn... do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen.

Wszelka  korespondencje  skierowana przez = ZAMAWIAJACEGO/  INZYNIERA
KONTRAKTU/ INSPEKTORA NADZORU do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidlowo
I skutecznie dorgczona, jezeli bedzie zlozona w siedzibie/ biurze Wykonawcy,
U KIEROWNIKA BUDOWY albo KIEROWNIKA ROBOT, lub zostanie zamieszczony stosowny
wpis do dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznacza do kontaktu z Wykonawca

Zmiana 0soby wyznaczonej nie wymaga aneksu do Umowy.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Najpozniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy nieodplatnie przekaze
Wykonawcy jeden kompletny egzemplarz dokumentacji projektowej, STWIiORB,
dziennika budowy oraz pozwolenia na budowe/decyzji ZRID/ zgloszenia robot™.

Wykonawca w okresie od przejecia terenu budowy do odbioru koficowego robot jest
zobowiazany do:

1) oznakowania terenu budowy, w tym tymczasowego, zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy;

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb;

3) ciagtego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zwigzanego z prowadzonymi robotami (rowniez w trakcie przerw w
robotach 1 podczas okresow zimowych);

4) zapewnienia pracownikom przebywajacym na terenie budowy odziezy ochronnej,
zgodnie z wymaganiami przepisow BHP;
Wykonawca nie dopusci do podjgcia pracy i przebywania na terenie budowy osob
nietrzezwych lub bedacych pod wptywem $rodkow odurzajacych.

Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamial ZAMAWIAJIACEGO i INZYNIERA
KONTRAKTU telefonicznie i pisemnie o wypadkach, atakze szkodach na majatku
Zamawiajgcego niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

. Wykonawca ma obowiazek najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1, sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy
(dalej ,,plan BIOZ”) z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkow
prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i uzgodnic¢
jego tresé z Zamawiajacym/INZYNIEREM KONTRAKTU.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, zapewni
I zrealizuje:
a) pelng obstuge geodezyjng budowy, w tym: mapg zasadnicza po zakonczeniu robot,

b) wszelkie badania i pomiary, przeglady i odbiory wynikajace z zapisow dokumentacji
projektowej i STWiIORB, niezbedne do wykonania kompletnego obiektu budowlanego
| przekazania go Zamawiajgcemu.
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7.

10.

2.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego/ INZYNIERA KONTRAKTU badan
sprawdzajacych, ktore nie potwierdzg osiggnigcia wymaganych parametréw, okreslonych
w dokumentacji projektowej i STWiORB, koszt wykonania tych badan poniesie
Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje pelng odpowiedzialnos¢ za:

a) przyjety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot przez
Zamawiajacego w calosci,

b) utrzymanie terenu budowy, w tym utrzymanie zimowe,

c) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i1 koordynacje tych rob6t oraz za
zachowania podwykonawcy na placu budowy,

d) informowanie ZAMAWIAJACEGO i INZYNIERA KONTRAKTU o koniecznoséci
wykonania robot zamiennych i dodatkowych, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 lit. a i b,
w ciggu 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

e) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczego6lnosci
dziennika budowy oraz ksigzki obmiaru (lub DKR) wykonanych i odebranych robot.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach kontraktu zapewni¢ we wlasnym zakresie udziat
w realizacji Zadania wszystkich wymaganych Prawem budowlanym oséb (kierownik budowy
i kierownicy robot).

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie
budowy osobom i instytucjom uprawnionym postanowieniami ustawy Prawo budowlane
lub innymi aktami prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym
pracownikom Zamawiajacego. Wykonawca ma rdéwniez obowigzek udostgpniaé im
dane, informacje lub pomoc w zakresic wymaganym lub okreslonym w powszechnie
obowiazujacych przepisach prawnych.

§5
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowiazuje si¢ w ramach wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 9
ust. 1, do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczenia z tytulu szkod, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnos$ci
cywilnej na czas realizacji robot objetych Umowa, tj. do dnia odbioru koncowego tych
robot, z zastrzezeniem postanowien ponizszych.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
1) roboty objete Umowa:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu robdt objetych Umowa
(Car/Ear - ubezpieczenie mienia inwestycji) — na sume nie nizszg od pelnego
kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sume¢ nie nizszg niz petna
warto$¢ Umowy wraz z VAT),

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci i
posiadanego mienia w zwigzku z realizacja inwestycji (ubezpieczenie OC
dedykowane) — na sume¢ gwarancyjng nie nizszg niz 50% pelnego kosztu
odtworzenia (w minimalnym zakresie na sume¢ nie nizszg niz 50% catkowitej
wartosci Przedmiotu Umowy wraz z VAT).

51

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku od granicy wojewédztwa do m. Ustka



Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku 30/DZP/2017/PN/WRI

10.

2) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikoOw i1 osob trzecich, a powstale w zwiazku z realizacjg
Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 50% catkowitej wartosci Przedmiotu Umowy.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt.1,b¢dzie obowigzywalo na okres co najmniej
od dnia przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego
robot, w ktérym nie stwierdzono wad, badz do momentu, w ktérym usuni¢to wszelkie
stwierdzone wady - od wszelkich szkdd/kosztow, ktore mogg powstaé w czasie i/lub w
zwigzku z realizacja inwestycji.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt.1, bedzie przedtuzane w okresie trwania
odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi za wady. Ubezpieczenie winno by¢ wystawione i
bedzie obowigzywato minimum przez 60 miesiecy, tak, aby zapewni¢ w ww. okresie
pokrycie straty lub szkody, wynikajacej z przyczyny, zaistniatej przed podpisaniem
protokotu odbioru koncowego robdt, oraz straty lub szkody spowodowanej przez
Wykonawce w okresie r¢kojmi w trakcie prowadzenia czynnosci zmierzajacych do
spetlnienia obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. 2, bedzie obowigzywato na okres CO
najmniej od przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt, w ktérym nie stwierdzono wad, badz do momentu, w ktérym usunigto
wszelkie stwierdzone wady.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji ZamawiajacegoO.

Wykonawca:

1) jest zobowigzany najpézniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic
Zamawiajacemu dowod zaptaty biezacej sktadki oraz polise z tytutu zawarcia umowy
ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust.1 i ust. 2 powyzej;

2) jest zobowigzany przedstawia¢ Zamawiajagcemu dowdd zaptaty sktadki z tytutu
zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejne okresy przed uptywem terminu
obowigzywania poprzedniegoO.

Ubezpieczonymi maja by¢ wszystkie podmioty zwigzane z wykonaniem i realizacjg
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni po zawarciu Umowy do dostarczenia
Zamawiajacemu pelnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez ktore rozumie si¢ projekty
umoOw ubezpieczenia oraz warunkow ubezpieczenia) potwierdzajacej spehienie
okreslonych w niniejszym paragrafie wymogoéw ubezpieczeniowych. Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktérym
przestane dokumenty nie spelniaja wymogow ubezpieczeniowych, Zamawiajacy
wyznacza dodatkowy 5-dniowy termin na dokonanie zmian i ponowne przestanie
dokumentacji ubezpieczeniowej.

Zadne prace, roboty i inne czynnoéci zwigzane z realizacja niniejszej Umowy nie moga
by¢ rozpoczgte przed przedstawieniem Zamawiajacemu przez ~ Wykonawce
zaakceptowanych (tj. spetniajagcych wymogi Umowy) kopii polis 1 potwierdzen zaptaty
sktadek ubezpieczeniowych.
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11. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuni¢cia w ramach wynagrodzenia

umownego wszelkich szkod, powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, w
tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

§6
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatbw oraz urzadzen, dostarczonych
przez Wykonawce. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i
urzadzenia, okreslone co do rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji projektowe;j
i STWiORB, oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnos¢.

Kazda przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku narze¢dzi i urzadzen
bez wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstala z winy
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§7
PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowiagzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objg¢tymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

Wykonawca ma obowigzek najpdzniej w dniu zawarcia Umowy przedlozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktorych mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo
budowlane, o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy 1 kierownikow robdt wraz z
wymaganymi zalacznikami, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 ww. ustawy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i/lub robotami osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych oséb w trakcie
realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy
okreslit taki wymog w SIWZ, tj. czynno$ci zwigzane z wykonywaniem:
- robdt przygotowawczych,

- robot ziemnych,

- odwodnienia korpusu drogowego,
- podbudow,

- nawierzchni,

- obiektow inzynierskich,

- mur6w oporowych,

- urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- elementow ulic,

- elementdow odwodnienia,

- zieleni drogowej,

- sieci 1 urzadzen elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych,

- robdt wykonczeniowych,
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beda w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu

przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.

1666 ze zm.), zwanej dalej jako Kodeks pracy zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie.
5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 4.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
a)zadania oswiadczen 1 dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i1 dokonywania ich oceny,
b)Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie
kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazany/ne ponizej
dowod/ody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia wskazane w uUst. 4 czynnosci, tj.:

e oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione;j
do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 922), dalej jako ustawa o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci' bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko

! Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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7.

10.

11.

12.

13.

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zasSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
Z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy 0 ochronie
danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie, wskazanym przez Zamawiajacego
dokumentow, zgodnie z ust. 6, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace.

Wykonawca najpozniej w ciggu 7 dni od dnia zawarcia Umowy, jednakze nie pozniej niz
w dniu rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy, przedstawi Zamawiajagcemu
oswiadczenie, ze osoby, wykonujace czynno$ci, okreslone w ust. 4, sa zatrudnione na
podstawie umowy o praceg.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3, nie
pozniej niz 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania Umowy
nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy, wynikajgca z braku personelu,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do wydluzenia terminu wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 3.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiane¢ personelu Wykonawcy wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i do§wiadczenie nowych 0sob beda takie same lub wyzsze od wymaganych
postanowieniami SIWZ, ze szczegélnym uwzglednieniem wymagan, ktore miaty wplyw
na ocen¢ punktowa Oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktorej mowa w ust. 9, w terminie 7 dni roboczych
od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. Zmiana personelu nie
wymaga aneksu do Umowy.

Skierowanie bez akceptacji Zamawiajagcego do wykonania Umowy innych o0s6b
Wykonawcy lub nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii dokumentdéw, potwierdzajacych
posiadanie kwalifikacji zawodowych i uprawnien budowlanych, o ktorych mowa w ust. 2,
stanowi podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca powezmie wiadomos¢, ze ktorykolwiek czlonek jego personelu zostat
skazany prawomocnym wyrokiem sgdu za przestepstwo, popetnione w celu osiggniecia
korzy$ci majatkowej, lub na mocy ktérego zostal orzeczony zakaz zajmowania
okreslonego stanowiska, wykonywania okreslonego zawodu lub prowadzenia okreslonej
dziatalnos$ci gospodarczej — niezwlocznie zawiadomi na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego, jednoczesnie przedstawiajgc Zamawiajagcemu do akceptacji inng osob¢ o
kwalifikacjach i do§wiadczeniu, spetniajacych wymagania, okreslone w SIWZ, i o zgode
na takg zmiang¢ wystapi w formie pisemnej do Zamawiajacego.
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14.

15.

3.

W sytuacji, przewidzianej w ust. 13, Zamawiajgcy wyrazi zgod¢ na wymiang personelu
na zaproponowany przez Wykonawce, o ile wskazana osoba spelnia wymogi dotyczace
kwalifikacji.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow wynikajgcych bezposrednio lub
posrednio z usunigcia lub wymiany personelu.

§8
PODWYKONAWCY

Zamawiajacy ustanawia nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowia cze$ci zamowienia, okres§lonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace Przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac w czg$ciach, na podstawie zestawien wartosci robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom,
okreslonym w STWiORB;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentow
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce);

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu (tj. zatrudniania) etatowych pracownikéw Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sag w okresie realizacji
umowy 0 podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikoéw wykonujacych czynnosci,
dla ktérych Zamawiajacy okreslit taki warunek w SIWZ, na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy .

Wykonawca podzleci wylacznie prace lub roboty polegajace na:

1)
2)

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wlasnego przedsigbiorstwa.
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4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zaptaty

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawceg Podwykonawcy od

zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (dalej ,,ZNWU”) Wykonawcy
przez Zamawiajacego.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg robot
budowlanych wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego. W zwiazku z powyzszym:
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot, zamierzajacy zawrze¢ umowe

2)

3)

4)

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane (badz dokona¢ zmiany w
takiej umowie), obowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (a
takze projektu jej zmiany), wraz z wyciagiem z kosztorysu ofertowego obejmujacym zakres
robot powierzonych Podwykonawcy wraz z cenami jednostkowymi Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy przed jej zawarciem. Przedtozony projekt
umowy o podwykonawstwo (badz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawnymi, w szczegolnosci z ustawa Prawo zamowien publicznych;

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia zastrzezen w formie pisemnej do
przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo (projektu jej zmiany), w
szczegblnosci w sytuacji, o ktorej mowa w art. 143 b ust. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tejze umowy(projektu
jej zmiany). Niezgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen w formie pisemnej do
przedtozonego projektu umowy (a takze projektu jej zmiany) o podwykonawstwo w tym
terminie uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy (lub projektu jej zmiany) przez
Zamawiajacego;

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen w formie pisemnej do projektu
umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany, 14-dniowy termin, o ktorym mowa
powyzej, liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmian;

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo (badz
jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacemu przystuguje prawo
zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do tejze umowy (badz jej zmiany) w sytuacji, o
ktorej mowa w art. 143b ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, w terminie 14 dni od
dnia przedstawienia mu tejze umowy (badz jej zmiany). Niezgloszenie przez Zamawiajacego
w formie pisemnej sprzeciwu do tejze umowy (lub do jej zmiany) o podwykonawstwo w
tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy (jej zmiany) przez Zamawiajgcego.

6. Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkow, okreslonych w ust. 5, stanowi podstawe
do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego, okre§lonych w Umowie.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej
zawarcia w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartos$ci
Umowy, w kazdym za$ przypadku, gdy bedzie to warto$¢ wigksza niz 50 000 zi.
Przedtozona umowa o podwykonawstwo (badz jej zmiana) musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawnymi, w szczegdlnosci z ustawg Prawo zamowien
publicznych.

57

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku od granicy wojewédztwa do m. Ustka



Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku 30/DZP/2017/PN/WRI

8. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie lub zmiang Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy robot, z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zmianie ulega
Podwykonawca, na podstawie ktorego zasobéw Wykonawca wykazat spelnienie
warunkow udziatu w postepowaniu, nowy Podwykonawca bedzie dysponowat co
najmniej potencjatem podmiotu zastgpowanego w zakresie, w jakim podlegat badaniu na
etapie oceny spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu.

9. Jezeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czgsci
Przedmiotu Umowy nastgpuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, lub o§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. W przypadku, gdy
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamowienia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

10. Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tej czesci Przedmiotu Umowy.

11. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga
zgody Zamawiajacego.

12. Wykonawca powiadomi INZYNIERA KONTRAKTU o zamierzonej dacie rozpoczecia
pracy kazdego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na placu budowy.

13. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dzialania, zaniechania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikéw
tak, jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

14. W ciaggu 30 dni od daty zaptacenia Wykonawcy za dang cz¢$¢ robot budowlanych
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenia Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, bioracych udzial w realizacji robot budowlanych odebranych i
poswiadczonych do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego, ze ich
roszczenia za wykonanie podzleconych rob6t budowlanych, dostaw i ustug zostaty
uregulowane. W przypadku robot budowlanych o$wiadczenia Podwykonawcow oraz
dalszych Podwykonawcow Wykonawca sktada wraz z dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, o ktorych mowa w art.
143c ust. 1 ustawy Prawo zamdowien publicznych, bioracym udzial w realizacji odebranych
robdt budowlanych, pod rygorem wstrzymania zaptaty nastgpnych czgsci naleznego
wynagrodzenia w cz¢$ci rownej sumie kwot, wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddéw zaptaty.

15. Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg Podwykonawca (lub dalszy
Podwykonawca) wystapi do Zamawiajacego z o§wiadczeniem, ze Wykonawca nie
dokonuje ptatnosci za wykonane Roboty budowlane, ktore zostaty odebrane i
poswiadczone do zaplaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego, ustugi lub
dostawy 1 udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania, to Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego powiadomienia dowodow, ze:

1) sumy nalezne Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) zostaty zaptacone;
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaplate;
3) zobowiazania Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) nie sa wymagalne;

4) wobec Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) zostaty zgtoszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego Umowy.
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16. Jezeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodoéw, ze sumy, nalezne

Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), zostaly zaptacone albo, ze zobowigzanie
do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 143c ust. 2 oraz ust. 3
ustawy Prawo zamowien publicznych, po potwierdzeniu kwoty przez przedstawiciela
Zamawiajgcego dokona bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktora bedzie obejmowata wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i nie przekroczy kwoty,
wynikajacej z ofertowego zakresu robot i cen jednostkowych przedstawionych w ofercie
Wykonawcy. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa
migdzy Wykonawcg a Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaplaceniu naleznosci
bezposrednio dla Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) bedzie miat prawo
skorzysta¢ z ZNWU do tej kwoty, badz potraci¢ kwote réwng tej naleznosci z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) Wykonawca nie
bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po doreczeniu wezwania opisanego
powyzej.

17. Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwo$ci Zamawiajacego odno$nie zasadnosci lub

wysokosci naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy,
Zamawiajacemu przystugiwato bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy). Po
ztozeniu do depozytu sgdowego Zamawiajacy bedzie mial prawo potraci¢ kwote réwna
kwocie ztozonej do depozytu sadowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego.

18. W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)

jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647% i nast.
Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia
regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong
nalezno$¢ gldwng oraz wszelkie inne koszty, w tym odsetki, koszty procesu, koszty
egzekucji.

19. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy i/lub

2.

dalszego Podwykonawecy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca i/lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan, okre§lonych w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.

§9
WYNAGRODZENIE

1. Z tytutu nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne, ustalone na kwote

7t bez VAT (stownie: ztotych), powigkszong o podatek
VAT w kwaocie 7} (stownie: ztotych), co stanowi
kwote zt tacznie z VAT (slownie: ztotych).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostato wyliczone w oparciu o kosztorys

ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji uproszczone;.

3.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy

zostanie ustalone zgodnie z zasadami, okreslonymi w § 10.

4.

W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy, obliczone zgodnie z ust. 3, przekroczy
kwote, okreslong w ust. 1, Strony dokonajg zmiany tej kwoty aneksem do Umowy pod
rygorem niewaznosci.
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Wykonawca zapewnia, ze podstawg kalkulacji wynagrodzenia przez Wykonawce byto m.
in. ustalenie zakresu rzeczowego robdt zgodnie SIWZ wraz z dokumentacjg przetargowa,
na podstawie ktorej Wykonawca przed podpisaniem Umowy dokonat szczegotowego
oszacowania prac i materialow potrzebnych do kompleksowego wykonania Przedmiotu
Umowy.

Strony dopuszczaja zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku
VAT naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwota wyzsza od kwoty podatku
VAT, zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

§10

ROZLICZENIA I PLATNOSCI

. Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w § 9, rozliczane bedzie nie cz¢sciej niz jeden raz
w miesigcu. Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktur przej$ciowych, oddzielnie
dla wydatkow kwalifikowalnych i oddzielnie dla wydatkéw niekwalifikowalnych, bedzie
kwota ustalona w zestawieniu wartosci wykonanych robét. Zestawienie winno by¢
sporzadzone przez Kierownika Budowy, sprawdzone przez INZYNIERA KONTRAKTU
niezwlocznie po dacie faktycznego wykonania i zatwierdzone przez przedstawiciela
Zamawiajacego. Nastepnie zestawienie zostanie przekazane do Wykonawcy celem
wystawienia faktury. Jezeli przekazanie zatwierdzonego przez Zamawiajacego zestawienia
nie nastapi w ciggu 25 dni od daty faktycznego wykonania przez Wykonawce zakresu
robot, Wykonawca wystawi fakture z uwzglednieniem zasad obowigzujacych w zakresie
realizacji robot budowlanych i budowlano-montazowych.

Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce narastajaco, a wartos¢ wykonanych
robdt ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone tacznie fakturami przejSciowymi, o ktéorych mowa w ust. 1, nie moze
przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 9 ust. 1.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej (faktur koncowych) przez Wykonawce analogicznie jak dla faktur przej$éciowych
wg zasad, okreslonych w ust. 1, na podstawie protokotu konicowego odbioru Przedmiotu

Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu wartoéci wykonanych robdt
stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i1 odebranych robot oraz cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych,
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy.

Wraz z fakturg koncowa (fakturami konicowymi) Wykonawca przedstawi oswiadczenie,

w ktorym:

a) wymieni zalegto$ci w wyplacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow wraz z okre§leniem przyczyn powstania tych zaleglosci i ich wysoko$é
oraz zasadno$¢ odsetek za opdznienie zaplaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego, wraz z podaniem terminéw wymagalnos$ci,
C) okresli kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom na okres gwarancji lub rekojmi wraz z podaniem terminow
wymagalnosci;
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6. W przypadkach istnienia kwot, okreslonych w ust. 5 lit. a i b, rozliczenie koncowe

W czesci odpowiadajacej powyzszym kwotom ulega zawieszeniu do czasu uregulowania

wszelkich zalegtosci w stosunku do Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow z tytutu

wyptaty wynagrodzenia. W przypadku watpliwo$ci Zamawiajacy moze zazagda¢ dowodow

potwierdzajacych o§wiadczenie Wykonawcy w okreslonej przez siebie formie. Powyzsze

odnosi si¢ odpowiednio do rozliczen czg¢sciowych w trakcie realizacji Umowy.
7. Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 6, ma obowiagzek zaptaty faktury przejsciowej (faktur
przejsciowych), 0 ktorej mowa w ust. 1, w terminie do 30 dni liczac od daty zatwierdzenia przez
Zamawiajacego zakresu robot zawartych w zestawieniu warto$ci wykonanych robét oraz faktury
koficowej (faktur koncowych) w terminie do 30 dni liczac od daty koncowego odbioru
Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem § 8 ust. 14, § 13 ust. 11 oraz § 14 ust. 2. Za datg zaptaty
nalezno$ci wynikajacej z faktur uwazac si¢ bedzie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

8. Zaptaty nalezno$ci z tytulu prawidtowo wystawionych faktur beda dokonywane przez

Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawey nr................. , ktory bedzie

podany rowniez na fakturach oraz na rachunek/i bankowy/e podwykonawcy/6w wskazany/e w

dyspozycji zaplaty sporzadzonej przez Wykonawce.

9. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy moze nastapi¢ jedynie na

podstawie pisemnego o§wiadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobe uprawniong

(osoby uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy. Zmiana konta nie wymaga

sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

10.  Zamawiajacy o$wiadcza, ze zgodnie z zasada scentralizowanego rozliczania podatku

od towarow 1 ustug VAT w Wojewoddztwie Pomorskim 1 jego jednostkach organizacyjnych:

1) Nabywca realizowanych robot jest Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-
810 Gdansk NIP 583-31-63-786

2) Odbiorcg jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a,
80 -778 Gdansk.

Dane Nabywcy 1 Odbiorcy wskazane powyzej winny znajdowac si¢ na fakturach, ktore
beda wystawiane z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

§ 11

ZMIANY ZAKRESU ROBOT
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie robot wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego, a nie
wyszczegélnionych w  przedmiarach robot lub wynikajacych z zasad wiedzy
technicznej;

b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej;

c) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robdt, okre§lonej harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 5,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany —
na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia rob6t, o ktorym mowa w § 2 ust. 3, oraz
zmiany wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 12.

3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do
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zaprojektowanych w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przez Wykonawce, w
sytuacji, kiedy proponowane rozwigzanie nie pogorszy jakosci i okaze si¢ korzystne dla
Zamawiajacego, w szczegolnosci umozliwi skrocenie terminu wykonania, zwigkszenia
trwalosci.

4. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, powodujacej wzrost ceny ofertowej, wymaga
kazdorazowo zgody Zamawiajgcego na pismie pod rygorem niewaznosci.

§ 12

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
1. Podstawg do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 11 ust. 1, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce zgodnie 2z instrukcjami
stanowigcymi ,,Metody kosztorysowania robot budowlanych” (wydawca: WACETOB Sp.
z 0.0. O$rodek Kosztorysowania Robot Budowlanych oraz Polski Zwiagzek Inzynierow
I Technikow Budowlanych Komitet Ekonomiki Budownictwa, wydanie 1, Warszawa
2008) i w oparciu 0 wystgpienie i protokot uzgodnien, migdzy Stronami, danych
wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys zostanie niezwltocznie sprawdzony przez
wlasciwego INSPEKTORA NADZORU oraz potwierdzony przez INZYNIERA KONTRAKTU.

2. Jezeli roboty, wynikajace z polecen, wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11
ust. 1, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa,
okreslona w kosztorysie ofertowym, powinna by¢ zastosowana do wyliczenia wysoko$ci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1. Jezeli natomiast zwigkszenie ilosci robot
przekroczy 20% w stosunku do ilosci ustalonej w pozycji kosztorysu ofertowego, to cena
jednostkowa bedzie ustalona w wyniku negocjacji z Zamawiajagcym jako pochodna ceny
okreslonej w kosztorysie ofertowym 1 nie przekroczy ceny jednostkowej ustalonej na
zasadach ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Jezeli roboty wynikajace z polecen, wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11
ust. 1, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
sporzadzi¢ kalkulacje szczegotowa ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w kwartale,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz nakladow rzeczowych okreslonych
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie
okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogow
lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli ceny jednostkowe
beda skalkulowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu oraz Uust. 2
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych
wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 3, i przedlozy¢ je
Zamawiajagcemu do akceptacji przed rozpoczgciem robot, ktorych te ceny dotycza.

§13

ODBIOR ROBOT
1. Wykonane prace i roboty podlega¢ beda odbiorom.

2. Stosowane beda nastepujace odbiory:
1) robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
2) techniczne,
3) czgSciowe robot,
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4) koncowy robot,

5) koncowy Przedmiotu Umowy,

6) ostateczny (przed uptywem okresu r¢kojmi/gwarancji),
7) potwierdzajace usunigcie wad.

Dokonanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego,
odbioru czegsciowego, hie wylgcza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego
wykonania Umowy na etapie odbioru koncowego robot.

Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca
(KIEROWNIK BUDOWY/KIEROWNIK ROBOT) bedzie zglaszal Zamawiajacemu
wpisem w dzienniku budowy. INSPEKTOR NADZORU ma obowigzek przystagpi¢ do
odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia.

Odbiory czesciowe, odbidr koncowy robdt, odbidr koncowy Przedmiotu Umowy, odbior
ostateczny (przed uptywem okresu rekojmi/ gwarancji) dokonywane bgda komisyjnie z
udziatlem  przedstawicieli Wykonawcy | Zamawiajacego. Wykonawca  zglosi
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru konicowego robdt w formie pisemnej. Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie o terminie odbioru czesciowego, koncowego robot,
koncowego Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior czgsciowy lub koncowy robot weiggu
14 dni roboczych od daty wplywu pisma Wykonawcy, poswiadczonego przez
INZYNIERA KONTRAKTU, zglaszajacego gotowo$é do odbioru czeéciowego lub
koncowego robdt, w tym kompletnos¢ wymaganych dokumentéw odbiorowych. Do pisma
Wykonawca winien zalgczy¢ kopig strony dziennika budowy z wpisem o0 zakonczeniu
robot potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru czg$ciowego lub koncowego robot
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu sporzadzony w jezyku polskim 1 w zakresie
niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny zawierajacy:

a) dokumentacje projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, jezeli wystapia,

b) dziennik budowy,

) niezb¢dne $wiadectwa kontroli jakosSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materialbw 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych
materiatow, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

d) protokoty badan i sprawdzen,

e) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i materiatach budowlanych,

f) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

g) recepty i ustalenia technologiczne,

h) kopie rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,
jezeli wystapia,

i) o$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ai b
ustawy Prawo budowlane,

J) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajacym jego zlozenie do wlasciwego osrodka
geodezji.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy ma prawo nie uzna¢ skuteczno$ci zgloszenia gotowosci robodt, o ktorej
mowa w ust. 6, jezeli Wykonawca nie wykonal Robo6t budowlanych w catosci lub nie
przedstawit ktoregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7.

Jezeli w trakcie odbioru czgsciowego lub odbioru koncowego robot zostang stwierdzone
wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia i umozliwiajace uzytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, to Zamawiajacy dokona odbioru robét i wyznaczy termin do usunigcia
tych wad,;

2) nie nadajace si¢ do usuni¢cia (wady trwale):

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
zgodnie z jego przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru robdt,
obnizajac jednocze$nie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
zgodnie z jego przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy przerywa czynnosci
odbioru robot i zada wykonania cato$ci Robot budowlanych lub ich czesci po raz drugi
w wyznaczonym terminie. W tym przypadku terminem zakonczenia robot bedzie data
ponownego zgloszenia zakonczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunig¢ciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. od 6 do
9.

Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy nastagpi po ztozeniu koncowego zestawienia
wartosci wykonanych robot 1 zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego oraz po ztozeniu
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie/ zawiadomienia o zakonczeniu robot, o ktorych
mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2. Jezeli w terminie, o ktorym mowa w § 10 ust. 7, organ nadzoru
budowlanego wezwie do uzupetnienia wniosku/ zgloszenia, o ktorych mowa w § 1 ust. 1
pkt 2, Iub go/je odrzuci, to Wykonawca dokona koniecznych uzupetnien lub dokona
ponownego poprawnego zgloszenia/ zlozenia wniosku. W takim wypadku termin, o
ktorym mowa w § 10 ust. 7, bedzie liczony od nowa, a ewentualne opdznienie bedzie
podstawg do naliczenia kary umownej Wykonawcy, o ktorej mowa w § 15 ust. 1 pkt b.

Z czynnosci odbioru czeSciowego robdt, koncowego robdt, koncowego Przedmiotu
Umowy, odbioru ostatecznego oraz odbioru potwierdzajacego usuniecie wad bedzie
spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nie p6zniej niz 90 dni przed uptywem okresu rgkojmi/gwarancji Zamawiajacy wyznaczy
date 1 rozpocznie odbidr ostateczny.

Po protokolarnym usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym robot i po
uptywie okresu rekojmi/gwarancji rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
ZNWU, o ktérych mowa w § 16 Umowy.

W okresie rgkojmi/gwarancji przeprowadzane beda przeglady stanu robot (co najmniej raz
w roku), wykonanych w ramach Zadania. Z przegladu zostanie spisany protokot.

§ 14
REKOJMIA I GWARANCJA
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1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
robot, bedacych Przedmiotem Umowy, na zasadach, okreslonych w ustawie Kodeks
cywilny, przy czym Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu
r¢kojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona i wynosi lat od daty
zakonczenia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (zgodnie z ofertq Wykonawcy).
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie, okre§lonym
powyzej, jezeli reklamowal wadg przed uptywem tego terminu.

2. Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji co
do jakosci robdt oraz zastosowanych wyrobéw budowlanych (materialdw 1 urzadzen) —
dalej Gwarancja - i przekaze Zamawiajgcemu wystawiony dokument udzielenia
gwarancji, najp6zniej wraz z faktura koncowsg. Warunki udzielenia gwarancji beda
stanowi¢ jednocze$nie karte gwarancyjng. Wzor karty gwarancyjnej stanowi zalacznik nr 7. W
przypadku niewydania karty gwarancyjnej we wskazanym terminie Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zatrzymania ptatnos$ci faktury koncowej (faktur koficowych) do czasu
otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki od
wstrzymanej ptatnos$ci.

3. Strony zgodnie ustalaja, ze do Gwarancji zastosowanie majg przepisy ustawy Kodeks
cywilny o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w
niniejszej Umowie.

4. W celu uniknigcia watpliwos$ci Strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie umowne obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkow wynikajacych z
udzielonej gwarancji.

5. Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z r¢kojmi za wady, jak
rowniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokosci 1
innych roszczen przystugujacych Zamawiajacemu zgodnie z Umowa.

6. Gwarancja zostanie udzielona na okres miesiecy, zgodnie z ofertg
Wykonawcy. Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu certyfikaty bezpieczenstwa 1 deklaracje zgodnosci dla
zapewnionych przez niego materiatéw i urzadzen.

8. Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robdt przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzadzen, begdzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
poprzez wydanie Zamawiajagcemu stosownych dokumentow gwarancyjnych. W
przypadku, gdy taka gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy,
Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na
Zamawiajacego, zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

9. W przypadku, gdy wada ujawnita si¢ w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ ujawniong wade w terminie, wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w
protokole, o ktorym mowa w § 13 ust. 12, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin
usuni¢cia wady, stosownie do potrzeb Zamawiajacego, rodzaju wady i mozliwosci jej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

usuni¢cia przez Wykonawce.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktorym byly prowadzone roboty, chyba ze do jej
skutecznego usunig¢cia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczeg6lnosci
koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne miejsce.

Usunigcie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawc¢ do usuwania ujawnionych wad w
terminie (W szczeg6lnosci wynikajacym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w
przypadku koniecznos$ci natychmiastowego usuniecia wad, wyst¢pujacych w  sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu Iub wystgpieniu katastrofy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedlug swojego wyboru do usuniecia wad we wiasnym zakresie lub do
zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje z ZNWU, o
ktérym mowa w § 16 Umowy lub Zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow.
W przypadku, gdy koszty usuni¢cia wad przewyzsza¢ beda kwote ZNWU, Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztéw w czgéci, w jakiej nie zostaly
one pokryte z ZNWU.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji zastosowanie majg postanowienia
karty gwarancyjnej, ktorej wzor stanowi zalacznik nr 7.

Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad w sposOb przez siebie okreSlony, a
Wykonawca zwigzany jest zagdaniem Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad, powstatych w trakcie trwania gwarancji lub rgkojmi.

§15
KARY UMOWNE
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

a) za niedotrzymanie terminu zakonczenia roboét — w wysokosci 0,01% kwoty bez VAT,
okreslonej § 9 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia Umowy (dalej kwota poczatkowa), za
kazdy dzieh opoOznienia,

b) za niedotrzymanie terminu skutecznego zgloszenia zakonczenia robot do Nadzoru
Budowlanego lub zlozenia skutecznego  wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie —w wysokosci 0,01% kwoty poczatkowej, za kazdy dzien opodznienia,

C) jezeli roboty objete Przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywatl podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z

procedura, okreslong w § 8 niniejszej Umowy - w wysokosci 10 000 zt (stownie:
dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

d) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 4
ust. 2 i § 4 ust. 3, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ w wysokosci 1 000 zl (stownie:
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e)

f)

9)

h)

)

K)

jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek nieprzestrzegania wymienionych
postanowien. Do kontroli przestrzegania wyzej wymienionych wymagan upowaznieni
sg przedstawicicle ZAMAWIAJACEGO, INZYNIER KONTRAKTU 0raz INSPEKTORZY
NADZORU;

za kazdy dzien opoOznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie
wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi/gwarancji —
w wysokosci 1 000 z1 (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100);

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot,
zgodnie z trescig §4 ust. 8 jak i postanowien STWIORB i wyznaczenia przez
zamawiajacego/INZYNIERA KONTRAKTU terminu ich usuniecia, jezeli
Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
zamawiajacego/INZYNIERA KONTRAKTU- w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien op6znienia w wykonaniu polecenia;

skierowanie do kierowania robotami o0s6b innych niz wskazanych w ofercie
Wykonawcy bez akceptacji Zamawiajacego stanowi podstawe do naliczenia kary
umownej w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesi¢¢ tysiecy zlotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek lub odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy;

za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
kwoty poczatkowej,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000 zi
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100);

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000 zk (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100);

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w przypadku,
gdy uptynie 30-dniowy termin od powiadomienia przez Zamawiajacego o
niezgodnosci — w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysigc zlotych 00/100) za kazdy
dzien opdznienia,

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych czynnosci wskazane w § 7 ust. 4
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci 1000 zl (slownie: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek, za kazda osobe oddzielnie;

za nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodow potwierdzajacych spetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu, 0
ktorym mowa w§ 7 ust. 4, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysiac
ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usuni¢cia wad, stwierdzonych
podczas odbioru lub w okresie rekojmi. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunigcia
stwierdzonych wad, Wykonawca nie przystapi do napraw albo wykona je nieprawidtowo,
Zamawiajacy zleci te roboty innemu Wykonawcy, a ich koszt pokryje w pierwszej
kolejnosci z ZNWU.
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3.

10.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za kazdy dzien zwloki, z winy Zamawiajacego, W przekazaniu terenu budowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1, i w wykonaniu obowigzkow, o ktorych mowa w § 4 ust. 1
—w wysokosci 0,01% kwoty poczatkowej,

b) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10% kwoty poczatkowej,

¢) za kazdy dzien zwtoki z winy Zamawiajgcego, W dotrzymaniu terminu rozpoczgcia
odbioru czesciowego, odbioru koncowego robdt i odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 pkt. 3-5 — w wysokosci 1 000 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100);

Laczna suma naliczonych kar umownych nie powinna przekroczy¢ 20% wartosci kwoty
poczatkowe;j.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

Potracenia, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, moga by¢ dokonywane po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy z faktur przejsciowych, z faktur koncowych lub z
kwoty ZNWU.

W przypadku braku mozliwos$ci dokonania potracenia w sposob, o ktdrym mowa w ust. 6,
kary umowne lub inne nalezno$ci Zamawiajgcego, wynikajace z Umowy, Wykonawca ma
obowigzek zaptaci¢ w terminie 7 dni, liczac od daty dorgczenia noty ksiggowej,
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego, wskazany w nocie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminowg
realizacje cigzacych na nim ptatnosci.

Kary nie beda naliczane, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych
mowa w § 17 ust. 1 Umowy.

§16

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy (,,ZNWU”) w wysokosci % ceny catkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty
wynagrodzenia, okreslonego w § 9 ust. 1, lacznie z VAT, w formie , CO
stanowi kwote zt (stownie: ztotych). Zabezpieczenie stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.
W przypadku innej formy zabezpieczenia niz w pienigdzu termin tego zabezpieczenia
powinien wynosi¢ przynajmniej 5 lat, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
terminu zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres nie
krotszy niz 5 lat lub do terminu, o ktérym mowa § 14 ust.1.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy ZNWU w nastepujacych wysokosciach i terminach:
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a) 70% - w ciggu 30 dni od dnia koncowego odbioru robét, z zastrzezeniem ust. 5,
b) 30% — w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi,

Zabezpieczenie, wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajacymi z Umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajgcy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci ZNWU, o ktorym mowa w ust. 3 lit. a, w
przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego robot, o ktorych mowa w § 13
ust. 9 pkt. 1 lub jest w trakcie ich usuwania.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, gdy ZNWU wniesiono
w formie innej niz pienigdz, Wykonawca ma obowigzek przedtuzyé waznos¢ dokumentu
gwarancyjnego do terminu ustalonego z Zamawiajacym.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego ZNWU najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego ZNWU, wniesionego w formie innej
niz pienigdz, Zamawiajacy zmieni forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w
zdaniu poprzednim, nastgpi nie podzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§17

ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢
od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze Zzada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania cze¢éci Umowy.

2. Zamawiajacy ma takze prawo odstgpienia od Umowy w przypadku:

1) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji;

2) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie
Umowy;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen INSPEKTORA NADZORU /
Zamawiajacego/ INZYNIERA KONTRAKTU, nie wykonuje robdt zgodnie z
warunkami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania z niej
wynikajace;

5) gdy Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat realizacje
Umowy na okres dhluzszy niz jeden miesigc 1 nie podjal prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni;
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6) gdy tgczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% wartosci kwoty
poczatkowej,

7) gdy Wykonawca podzleca jakgkolwiek cz¢$¢ Przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

8) w przypadku konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, gdy ich suma przekroczy 10% warto$ci niniejszej
Umowy lacznie z VAT;

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pozniej jednak
niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji o zaistnieniu
zdarzen, opisanych w pkt. 1 i 2 niniejszego ustepu, pod grozba odstgpienia od Umowy ze
skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn, lezacych po stronie
Wykonawcy.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit
pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych
z Umowy.

4. Kazda ze Stron bedzie miata prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstapienia.

5. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy w catosci (skutek ex tunc)
Zamawiajacy ma prawo do zatrzymania wszystkich lub niektorych tylko cze$ci prac/robot
(przydatnych dla Zamawiajacego) wykonanych w ramach niniejszej Umowy przez
Wykonawce za zaptata wynagrodzenia, odpowiadajacego zakresowi wykonanych i
zatrzymanych czesci prac/robot, zgodnie z wynagrodzeniem za te prace/roboty,
okreslonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym, po potraceniu kwot naleznych
Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej] Umowy, w tym w szczegolnosci
kar umownych.

6. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od czeSci Umowy (skutek ex nunc)
Zamawiajacy zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czg$ci
prac/robot wykonanych w ramach niniejszej Umowy przez Wykonawce, zgodnie z
wynagrodzeniem za te prace/roboty, okreslonym w harmonogramie rzeczowo -
finansowym, po potraceniu kwot naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy na
podstawie niniejszej] Umowy, w tym w szczegolnosci kar umownych.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony przy udziale PERSONELU INZYNIERA
sporzadzg w terminie do 5 dni roboczych od daty odstgpienia protokot inwentaryzacji
sporzadzony na dzien odstgpienia od Umowy. Protokot inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w
tym przypadku podstawe¢ do ostatecznego rozliczenia robot.

8. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy w catosci (skutek ex tunc), w
protokole, o ktorym mowa w ust. 7, Strony okresla prace wykonane przez Wykonawce,
ktoére Zamawiajacy zatrzymat i odebral, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Wykonawcy przystuguje cz¢$¢ wynagrodzenia za prace wykonane, zatrzymane i odebrane
przez Zamawiajacego w kwocie, odpowiadajacej wynagrodzeniu za te prace, okre§lonym
w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

9. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czeSci Umowy (skutek ex nunc), w
protokole, o ktorym mowa w ust. 7, Strony okreslg prace wykonane przez Wykonawce i
odebrane przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
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10.

Wykonawcy przystuguje cz¢$¢ wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane przez
Zamawiajacego w kwocie odpowiadajacej wynagrodzeniu za te prace — okre§lone w
harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony przy udziale
PERSONELU INZYNIERA, pOnoSi Strona winna odstgpienia od Umowy.

§18

ZMIANY DO UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, na podstawie
ktorej zostal wybrany, mozliwa jest wylacznie w przypadku zaistnienia jednej z
nastepujacych okolicznosci i w zakresie okreslonym ponizej:

1) w przypadku zmiany stawki VAT nastgpi zmiana wysokos$ci naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w stopniu odpowiadajagcym zmianie stawki podatku
VAT,

2) w przypadku zmiany:

a) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian wynagrodzenia w oparciu o

przedstawione przez Wykonawce zestawienie wplywu dokonanych zmian na koszty
wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawce. Wniosek o dokonanie zmiany moze
zosta¢ przyjety do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym lub innym
urzgdowym publikatorze powszechnego aktu bedacego podstawg zmiany. Strony beda
dazyly do podpisania aneksu regulujacego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejsciem
w zycie przepisow stanowigcych podstawe sporzadzenia przez Wykonawce wniosku.
Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia zastrzezenia do kalkulacji Wykonawcy. W
przypadku nalezytego udowodnienia wzrostu kosztow, zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy, Strony zawra stosowny aneks. Zamawiajacy dopuszcza
przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcg w celu ustalenia rzeczywistego wplywu
dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej Umowy.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn, okreslonych w lit. a, zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwickszenia wynagrodzen pracownikow, ktorzy otrzymuja
wynagrodzenie w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg lub jego
odpowiednig czes$¢ (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym
niz pelen etat), bezposrednio biorgcych udzial w realizacji zamoéwienia na rzecz
Zamawiajacego w czesci pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany przepisow majacych wptyw na wynagrodzenie.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w lit. b zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwickszonych sktadek od wynagrodzen osob, zatrudnionych na umowe
o prac¢ lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng
nieprowadzacg dzialalno$ci gospodarczej, bezposrednio bioracych udziatl w realizacji
na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania cz¢sci zamowienia, w momencie
wejscia w zycie zmiany przepisOw majacych wptyw na wynagrodzenie.
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3)

4)

5

Zamawiajacy w kazdym czasie uprawniony jest do weryfikacji kalkulacji oraz
oswiadczenia Wykonawcy i do zadania przedstawienia przez Wykonawce —
zgodnie z wyborem Zamawiajacego — wszystkich lub niektorych dokumentow
potwierdzajacych kalkulacje, w szczegdlno$ci umoéw, przygotowanych wg
postanowien § 7 ust. 5 (anonimizacja);

w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej,
jak rowniez organy 1 podmioty, ktorych dziatalno§¢ wymaga wydania
jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania
Przedmiotu niniejszej Umowy, W szczegdlnosci:

a) opoOznienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do
wydania ktorych sg zobowigzane na mocy przepisow prawa lub regulaminow,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci, o ktorych mowa w
niniejszym punkcie, i o ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek
sposob zalezne od Wykonawcy — zmianie moze ulec termin realizacji Umowy,
odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci, o ktérej mowa powyzej, a
ktéra uniemozliwia realizacj¢ Przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej trescig i
W sposob nalezyty.

w przypadku konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialow ze wzgledu na zmiane przepiséw
prawa — mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, terminu
realizacji Umowy 1/lub wysoko$ci wynagrodzenia,

pozostate zmiany, spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza, uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,
przez ktora na potrzeby niniejszej Umowy rozumie si¢ zdarzenie zewngtrzne o
charakterze niezaleznym od Stron, ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem niniejszej Umowy, oraz ktorego Strony nie mogly unikna¢ ani
ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w
szczegolnosci: powodz, pozar 1inne kleski zywiolowe, naglte przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo
niesprzyjajace warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu,
akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne,
ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dzialania wojenne, akty
wladz panstwowych uniemozliwiajagce wykonanie zobowigzan umownych;

Przez wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ takie,
ktore ze wzgledu na wymogi technologiczne determinujgce wykonanie
poszczegolnych robot skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robot, a
ilo$¢ dni wystepowania wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych lub intensywno$¢ opadoéw skutkujaca przeszkodami, o
ktorych mowa wyzej, jest wieksza od sredniej z ostatniego pigciolecia, liczac
wstecz od daty sktadania ofert. Okresem poréwnawczym bedzie miesigc;

b) gdy zaistnicje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
Umowy, okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze
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d)

f)

9)

)
K)

m)

n)

Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ,

wystapienia warunkéw terenowych budowy, odbiegajacych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
urzadzen lub innych obiektow budowlanych;

zaistniaty odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne 1 geotechniczne (kategoria gruntu, kurzawka, glazy itp.),
skutkujace  niemoznoscig  realizowania  Przedmiotu = Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

zaistniata konieczno$¢ usunigcia bltedéow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej;

konieczno$¢ realizacji robdt, wynikajacych z wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, uznanych za nieistotne odstapienie od
projektu budowlanego, wynikajace z art. 36a ust. 1 ustawy Prawa budowlane;

wystapia:

roboty dodatkowe, wynikajace ze zmian lub usunig¢cia bledow w dokumentacji
projektowej na etapie realizacji,

roboty zamienne,

roboty wynikajace z zasad wiedzy technicznej;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie, majgcym
wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy lub $wiadczenia Stron;

stwierdzenia rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w
niniejszej Umowie, ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana
bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie niniejszej] Umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez Strony;

zmiana zakresu powierzonego podwykonawcom;

opoznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego, z
zastrzezeniem § 2 ust. 2;

zaistniaty przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktérych przy zachowaniu
wszelkich nalezytych §rodkéw nie mozna byto unikng¢ ani im zapobiec, w
szczegblnosci:

protesty mieszkancoéw lub innych os6b prawnych 1 fizycznych,

wystgpily $§rodki ochrony prawnej w postgpowaniu o zamoédwienie
publiczne uniemozliwiajace wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w
postepowaniu;

zaistnieje brak frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
przez okres powyzej jednego miesiaca.

zakonczenie robot, w tym wykonanie rob6t nawierzchniowych, przypada
na okres przerwy zimowej, tj. od 15 grudnia do 15 marca.

W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, wymienionych powyzej w pkt 5 lit. a-i,
mozliwa jest w szczegolno$ci zmiana terminu realizacji Umowy i/lub wynagrodzenia,
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za$ w przypadku wystgpienia okolicznosci, okreslonych w pkt 5 lit. k-n, mozliwa jest
zmiana terminu realizacji Umowy bez mozliwosci zmiany wynagrodzenia.
Strona, wystepujgca o zmiany postanowien niniejszej Umowy, zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, stanowiacych przestanke do zmiany. Wniosek
0 zmiang¢ postanowien niniejszej Umowy musi by¢ ztozony na pismie.

W  przypadku ograniczenia funduszy, przyznanych Zamawiajgcemu na realizacje
Przedmiotu Umowy, ograniczeniu ulec moze bez niekorzystnych dla Zamawiajacego
konsekwencji  finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy oraz termin wykonania Umowy. Zamiar ograniczenia
zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zglosi Wykonawcy w formie
pisemnej w terminie 30 dni, liczac od dnia powzigcia wiadomo$ci o ograniczeniu
srodkoéw finansowych.

Wystapienie okolicznos$ci, o ktéorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowigzku.
Okolicznosci te nie mogg rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych, zwigzanych z obstuga administracyjno—organizacyjng Umowy,
2) zmiana danych teleadresowych Strony,

3) zmiana nazwy Strony, zmiana firmy Strony, zmiana formy organizacyjno—prawnej Strony;

1.

4.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie maja przepisy prawa
polskiego, a w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych ,
ustawy - Prawo budowlane oraz aktow wykonawczych, wydanych na ich podstawie.

Ewentualne spory wyniklte na tle realizacji niniejszej Umowy, ktdre nie zostang
rozwigzane polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego
wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zatgcznikow.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1.
2.

Oferta Wykonawcy z dnia

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (SIWZ) wraz z jej zmianami, pytaniami i
wyjasnieniami,

Dokumentacja projektowa,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB): Ogolna
Specyfikacja Techniczna D-M.-00.00.00 i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

Harmonogram rzeczowo—finansowy,
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6. Szczegotowe warunki realizacji przedmiotu zamoéwienia,

7. Wzor karty gwarancyjnej;

* - niepotrzebne skresli¢
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 7 do umowy
................. ydnia .

WZOR
Karta gwarancji jakosci
wykonanych robét, sporzadzona w dniu...............

1. Uprawniony z tytutu gwarancji - Zamawiajacy:
Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk — Zarzad Drog
Wojewoddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk

2. GWATANT - WYKONMAWCE: ...uveeiieeeeeiiiiiiiiiiieieeeee e e s s e ssteestatee e e eeeeeesaesasnasbaaeaeeeeeaeessassnssseneeeeeaeesessnnnnnnes

B.UMOWA NI e zdnia ...cooeiii
4. Umowal/y na roboty budowlane/dodatkowa/e:
o 0 1 010 .1 7= N | S ZAdNiA oo,
4.2 UMOWA NI ccevniiiieieeeeeeee e ZAdnia oo,
A3 UMOWA NI ccevniiieieeeeeee e ZAdNia oo,
A A UMOWANE cceveiiiieeeee e e Zdnia oo,
itd.
5. Przedmiot umowy: Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 203 na odcinku granica wojewédztwa —
Ustka.
6. Przedmiot gwarancji: Cato$¢ przedmiotu zadania, okreslonego w umowach, wymienionych w
pkt. 3i4.
7. Data odbioru koncowego roboét: dzien ............. Miesige ......oceeeeeeeeeeeeeee, rok ...oooeeeeeee. .

8. Warunki gwarancji jakosci (dalej Gwarancji):

8.1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot Gwarancji zostat
wykonany zgodnie z warunkami decyzji o0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
umowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t, dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

8.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ ztytutu Gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanego Przedmiotu Gwarancji.

8.3. Wykonawca udziela Gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiaty i urzadzenia na
okres ........ (zgodnie z ofertg) miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego
robot.

8.4. W okresie Gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptathego usuwania wad
zgtoszonych przez Zamawiajgcego pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej, ujawnionych
po odbiorze kohcowym robot.

8.5. Ustala sie ponizsze terminy usunigcia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiekiu -
niezwtocznie,

b) Inzynier Kontraktu w porozumieniu z Zamawiajgcym wyznaczy termin usuniecia wad z
uwzglednieniem warunkow atmosferycznych.

8.6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8.7. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub naprawy wadliwej czesci robot,
termin Gwarancji w zakresie usunietej wady lub naprawy wadliwej czesci robét biegnie na
nowo od chwili usuniecia istotnej wady lub naprawy wadliwej czesci robét.

8.8. W innych przypadkach termin Gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego Gwarancjg Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystaé.

8.9. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu Gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, przez pojecie ktoérej strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowe;j
i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia Przedmiotu Gwarancji lub jego czesci.

8.10. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu

usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanej w dniu odbioru
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koncowego robot dokumentacji powykonawczej, protokotu odbioru koncowego robot
i niniejszej karty.

8.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
przy usuwaniu wad.

8.12. Zamawiajgcy moze zleci¢ innej firmie w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt usuniecie
wad, nieusunietych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy.
Kosztami zwigzanymi z zastepczym usunieciem wad Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce.

9. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej Gwarancji, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
wady robdt budowlanych.

GWARANT — WYKONAWCA ROBOT: UPRAWNIONY - ZAMAWIAJACY:
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