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Egz. Wydz. Przygotowania Inwestycji

UMQWANR 20312013

Umowa zawarta w dniu 18.03.2013r.
pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 1 1A, działającym w
imieniu Województwa Pomorskiego
reprezentowanym przez:
1) Grzegorza Stachowiaka - Dyrektora,
2) przy kontrasygnacie Marii Awraniec - Zastępcy Dyrektora d.s. Finansowych, Główny

Księgowy,
zwanym dalej „Zamawiającym”

a EURO-ALIANS Pracownia Projektowa Sp. z o.o.,
z siedzibą: 80-288 Gdańsk, ul. Marusarzówny 2 paw. 22,
posiadającym wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk — Północ w Gdańsku, pod numerem KRS 000008 5”7”73,
NIP 584-10-24-355, REGON 008048696
reprezentowanym przez:
1) Krzysztofa Dudka - Prokurenta,
zwanym dalej „Wykonawcą”.

*1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady Al — Pruszcz Gdański
i Pruszcz Gdański — Przejazdowo”, nazywanej w dalszej treści umowy „projektem”
w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do
nmiejszej umowy oraz opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian
projektu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót
objętych tym projektem; zgodnie z ofertą, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.

2. Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
oznaczenie sprawy ZDW-6/12DP/2012.

*2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie:

a. ze swą najlepszą wiedzą,
b. z zasadami sztuki budowlanej,
c. z wiedzą techniczną,
Opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226

na odcinkach węzeł „ Rusocin” autostrady Al Pruszcz Gdański i Prus:c: Gdański Przejazdowo”
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d. z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462),
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tecimicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
z 2004r. Nr 202. poz. 2072) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r, w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr
130, poz. 1389),

e. niniejszą umową,
f. z harmonogramem realizacji umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wykona projekt łącznie z:
a. opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami w zakresie wynikającym z właściwych

przepisów,
b. wykazem opracowań,
c. pisemnym oświadczeniem, iż dostarczony projekt został wykonany z należytą

starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki
projektowej oraz, że jest kompletny, spójny i stanowić może podstawę do realizacji robót
budowlanych.

3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt c, stanowi
integralną część protokołu odbioru projektu.

Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego wykonania
niniejszej umowy.

1. Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza: Pana Krzysztofa
Dudka.

2. Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie niniejszej umowy Zamawiający
wyznacza: Pana Jana Grzegorza Długosza — Naczelnika Wydziału Przygotowania Inwestycji.

3. W trakcie realizacji przedmiotu urnowy, a w szczególności w trakcie wykonywania projektu,
Wykonawca ma obowiązek dokonywania z Zamawiającym uzgodnień co do sposobu
realizacji umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkich
uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją projektu.

5. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla przedmiotu zamówienia, tj. na które
Zamawiającemu przysługuje zażalenie, odwołanie w trybie Kodeksu postępowania
administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie 2 dni roboczych od
daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje
zmianę personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji
Opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej,) dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226

na odcinkach węzel „ Rusocin” autostrady Al — Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański — Przejazdowo”
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i doświadczenia osób, wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 1 nie
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania przedmiotu umowy
którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca
z braku personelu będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do wydłużenia terminu wykonania przedmiotu
umowy, o którym mowa w ~ I O.

3. Zamawiający zaakceptuje zmianę. o której mowa w ust. I, w terminie 7 dni od otrzymania
propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami urnowy. Zmiana personelu nie wyrnaga aneksu
do urnowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonania przedmiotu umowy innych osób
niż wskazane w Ofercie Wykonawcy i nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii uprawnień
budowlanych, o których mowa w ust. 1, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, dokonywać zmian w umowie:
a. zrezygnować z wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego

elementów,
b. polecić wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów,

w szczególności wynikających z decyzji, uzgodnień i opinii, o których mowa w ~ 2 ust. 2
pkt a,

c. zmienić kolejność i terminy wykonania poszczególnych części przedmiotu urnowy,
októrychmowaw~1Oust. 1.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, dokonywane będą w formie aneksu do umowy.

1. Jeżeli zmiany, o których mowa w ~ 6 ust. 1, mogą stanowić podstawę do zmiany terminu
wykonania lub/i zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien niezwłocznie przedłożyć do
akceptacji Zamawiającego propozycję zawierającą:
a. opis działań, czynności i terminy wykonania opracowań projektowych lub ich elementów

objętych poleceniem zmiany,
b. dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 lub w ust. 3.

2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ~ 6 ust. 1, wymagają wykonania opracowań projektowych
lub ich elementów wycenionych w jakiejkolwiek pozycji Oferty Wykonawcy, to cena ta
będzie używana do dostosowania wynagrodzenia.

3. Jeżeli zmiany, o których mowa w ~ 6 ust. 1, wymagają wykonania opracowań projektowych
niewycenionych w Ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji
Zamawiającego kalkulację indywidualną proponowanej ceny. W kalkulacji indywidualnej
Wykonawca powinien uwzględnić metodę wyceny i składniki ceny, jakie zastosował do
wyceny całkowitej ceny oferty lub tych pozycji, które posiadają najbardziej zbliżony
charakter do przedmiotu zmiany. Oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca
powinien przedłożyć szczegółową kalkulację ceny, tych pozycji, które posiadają najbardziej
zbliżony charakter do przedmiotu zmiany.

4. Zamawiający zaakceptuje propozycję dostosowania wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1,
jeżeli będzie ona zgodna z zasadami określonymi w ust. 2 lub w ust. 3. Jeżeli cena
przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana

Opi~acowanie dokumentacji peojektowej (teelmicznej) dla zadania: „Rozbudowa dmgi wojewódzkiej nr 226
na odcinkach węzel „Rusocin” autostrady Al — Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański — Przejazdowo”
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niezgodnie z postanowieniami ust. 2 lub 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na
własnych wyliczeniach.

5. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania umowy,
dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania oprącowań projektowych może
nie być dotrzymany z jednej z następujących przyczyn:
a. siły wyższej,
b. ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin

wykonania. co nie wynika z winy Wykonawcy.
Po otrzymaniu uzasadnienia Zamawiający sprawdzi w ciągu 7 dni jego zgodność
z postanowieniami niniejszej umowy i, jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, zaakceptuje
przedłużenie terminu wykonania umowy. Przedłużenie terminu wykonania umowy zostanie
potwierdzone aneksem do umowy.

1. Projekt lub jego element zostanie przekazany Zamawiającemu w jego siedzibie, w trwale
oprawionych egzemplarzach, w ilości zgodnej z Formularzem cenowym, oraz jako:
a. zarchiwizowane na płytach CD lub DVD ROM kompletne opracowanie w plikach

o formatach źródłowych kompatybilnych z doc, xls, dgn, dwg,
b. zarchiwizowany na płycie CD lub DVD ROM w formacie pdf materiały przetargowe

służące do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z Opisem przedmiotu
zamówienia. Zarchiwizowane na płycie CD lub DVD ROM materiały przetargowe
służące do opisu przedmiotu zamówienia muszą być tożsame z wersją pisemną.

2. Projekt zostanie odebrany protokółem odbioru końcowego projektu a jego elementy —

protokółem odbioru częściowego projektu, podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego
zgodnie z postanowieniami * 9.

1. Złożenie projektu lub jego elementu w siedzibie Zamawiającego nie jest równoznaczne
z dokonaniem przez Zamawiającego odbioru projektu lub jego elementu.

2. Złożenie projektu lub jego elementu następuje na podstawie protokołu przekazania.
3. Zamawiający zastrzega sobie termin 14 dni na dokonanie sprawdzenia, oceny poprawności

i zgodności projektu lub jego elementu z niniejszą umową — termin ten rozpoczyna swój bieg
w dniu złożenia — przekazania projektu lub jego elementu w siedzibie Zamawiającego.

4. Zamawiający w terminie określonym w ust. 3 złoży pisemne oświadczenie, iż przyjmuje
projekt lub jego element — oświadczenie to nie wykiucza roszczeń Zamawiającego
w stosunku do Wykonawcy z tytułu rękojmi, gwarancji oraz nienależytego wykonania
urnowy.

5. Przyjęty przez Zamawiającego projekt lub jego element zostanie odebrany na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę protokołu odbioru, jednak nie wcześniej niż w styczniu
2014r.

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż projekt został wykonany niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, wówczas odmówi przyjęcia projektu do czasu usunięcia zgłoszonych
zastrzeżeń (wad) — w takim przypadku za termin wykonania projektu strony przyjmują
termin, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawiony projekt. Zamawiający
uznaje wówczas, że nie został zachowany termin wykonania określony w ~ I O ust. 1 litera
a) — h), co skutkuje naliczeniem kar umownych za opóźnienie terminu wykonania projektu do
czasu, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawiony projekt.

Opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) dla zadania: „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226
na odcinkach węzeł „ Rusa cm „autostrady A] Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański — Przejazdowo” 4
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7. Jeżeli Zamawiający zgłosi zastrzeżenia (wady), wówczas strony niniejszej umowy ustalą
protokolarnie szczegółowy zakres i termin bezpłatnego dokonania przez Wykonawcę zmian
i uzupełnień w projekcie.

8. Zamawiający może w terminie określonym w ust. 3 zwrócić się do Wykonawcy z prośbą
o wyjaśnienia w zakresie przekazanego projektu, a Wykonawca w terminie
nieprzekraczającym 3 dni roboczych udzieli stosownych wyjaśnień.

9. Do odbioru poprawionego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 7
stosuje się odpowiednio.

10. Do odbioru częściowego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. I do ust. 8
stosuje się odpowiednio.

11. Jeżeli Zamawiający w terminie określonym w ust. 3 nie złoży oświadczenia o przyjęciu
projektu lub nie wezwie Wykonawcy do sporządzenia protokołu odbioru projektu lub uchyla
się od podpisania protokołu odbioru projektu wówczas Wykonawca jest uprawniony do
sporządzenia jednostronnego protokołu.

12. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót
budowlanych, aż do wyłonienia wykonawcy robót łub unieważnienia postępowania
(w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi
na pytania zadane przez uczestników postępowania, a jeżeli odpowiedzi prowadzić będą do
zmian projektu, dokonywał tych zmian, w tym w przedmiarach robót ulub w formularzach
kosztorysów ofertowych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. nie krótszym niż
2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych — 4 dni robocze od przekazania
pytania Wykonawcy.

13. Do czasu zakończenia robót budowlanych, realizowanych w oparciu o projekt będący
przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich
wad w projekcie wynikających z niezachowania wymagań określonych w ~ 2 ust. 1 i 2.
Z tytułu usuwania wad, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie
przysługuje wynagrodzenie.

14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w projekcie, ujawnionych w okresie, o którym mowa
w ust. 13, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić stronie
trzeciej usunięcie tych wad na koszt Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć projekt w terminie do 15.09.2014 r.,
a jego elementy w terminie do:
a) Inwentaryzacja stanu istniejącego: 17.01.2014 r.,
b) Mapa do celów projektowych: 17.01.2014 r.,
c) Dokumentacja geotechniczna: 17.01.2014 r.,
d) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia:

17.04.2014 r.,
e) Materiały do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej (ZRID): 15.09.2014 r.,
I) Projekt Budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami

administracyjnymi: 15.09.2014 r.,
g) Projekt Wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlanych, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym, kosztorysem inwestorskim,
projektem stałej organizacji ruchu oraz planem działań środowiskowych: 15.09.2014 r.,

h) Pozostałe elementy projektu nie wymienione w ~ 10 ust. 1 litera a) — g): 15.09.2014 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226
na odcinkach wezel „ Rusocin” autostrady AI Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański Przejazdowo”
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2. Termin, o którym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie projektu łącznie
z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań
projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów z wyłączeniem uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

3. Opracowanie odpowiedzi na pytania i modyfikacja dokumentacji projektowej (technicznej)
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi w ramach
postępowania przetargowego na realizację robót objętych tą dokumentacją wszczętego nie
później niż w grudniu 2020 L

~11
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyrna wynagrodzenie (za wykonanie

projektu oraz czynności, o których mowa w ~ I ust. 1) w wysokości netto 275 000,00 zł
(słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100), plus 23 % podatek VAT
63 250,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt 00/100), co
łącznie stanowi kwotę brutto 338 250,00 zł, (słownie złotych: trzysta trzydzieści osiem
tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/1 00).

2. Zamawiający dopuszcza złożenie faktur przejściowych, jednak złożenie pierwszej faktury
przejściowej nastąpi nie wcześniej niż w miesiącu lutym 2014r.

3. Faktury przejściowe mogą dotyczyć elementów rozliczeniowych projektu wyszczególnionych
w formularzu cenowym:
a) Inwentaryzacja stanu istniejącego, jednak nie więcej niż 2% wartości wynagrodzenia

netto określonego w ~ 11 ust. 1 umowy;
b) Mapa do celów projektowych, jednak nie więcej niż 5% wartości wynagrodzenia netto

określonego w ~ 11 ust. 1 umowy;
c) Dokumentacja geotechniczna, jednak nie więcej niż 3% wartości wynagrodzenia netto

określonego w ~ 11 ust. 1 umowy;
d) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

jednak nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia netto określonego w ~ ii ust. I
urnowy.

4. Za elementy projektu nie ujęte w ~ li ust. 3 litera a) — d) Zamawiający dokona zapłaty po
dokonaniu odbioru końcowego projektu.

5. Określone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
6. W przypadku zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie

Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zostanie odpowiednio dostosowane.

~12
Podstawą do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ~ 11 ust. 1, jest
wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT z załączonym odpowiednim protokółem, o którym
mowa w ~ 8 ust. 2, w wysokości określonej w formularzu cenowym, z uwzględnieniem zapisów
~ ił ust. 2—3 urnowy.

1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i oświadcza, iż posiada Numer Identyfikacji
Podatkowej NIP 583-25-90-397.

2. Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

3. Zamawiający będzie dokonywał wpłat w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury,
wystawionej na podstawie protokołu.

Opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226
na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A] — Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański — Przejazdowo”
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4. Strony ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę złożenia przez
Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

~ 14
1. Wraz z odbiorem projektu i zapłatą za odebrany projekt, Zamawiający nabywa autorskie

prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach umowy. W ramach
nabytych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych
i ilościowych:
a. rozporządzać projektem i wykorzystywać go na własny użytek, w tym przekazywać

projekt lub jego dowolną część, także jego kopie:
— innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych

opracowań projektowych,
— wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na realizację robót budowlanych objętych, w szczególności poprzez włączenie
projektu lub jego części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
udostępnianie projektu i jego części wszystkim zainteresowanym tym postępowaniem,
włącznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

— innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania wykonania
robót budowlanych,

— stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym;
b. wykorzystywać projekt lub jego dowolną część do prezentacji;
c. wprowadzać projekt łub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk;
d. zwielokrotniać projekt łub jego części dowolną techniką.

2. Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.

~ 15

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w ~ ii ust. 1 niniejszej umowy „ tj. kwotę 20 295,00 zł (słownie
złotych: dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć OO/100).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy, w kwocie ustalonej w ust. I w formie: gwarancji kwotę 14 206,50 zł i pieniądza
kwotę 6 088,SOzł.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach
i wysokościach jak niżej:
a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru

końcowego projektu, o którym mowa w ~ 8 ust. 2 niniejszej umowy,
b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi.

~16
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek elementu przedmiotu umowy, o którym mowa w
~ 10 ust. 1 litera a) — d), z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia netto określonego w ~ ił ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia umowy,
za każdy dzień zwłoki;

b. za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek elementu przedmiotu umowy, o którym mowa w
~ 10 ust. 1 litera e) — h), z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,3 %
wynagrodzenia netto określonego w ~ 11 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia umowy,
za każdy dzień zwłoki;

Opcacowanie dokumentacji projektowej („technicznej,) dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226
na odcinkach wezel „Rusocin autostrady Al Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański — Przejazdowo”
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c. za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ~ 9 ust. 12 z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, w wysokości 500 PLN, za każdy dzień zwłoki;

d. za zwłokę w przekazaniu dokumentów określonych w ~ 4 pkt. 5, w wysokości 0,3 %
wynagrodzenia netto określonego w ~ 11 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia urnowy,
za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku zwłoki w zapłacie należności za fakturę Zamawiający zapłaci Wykonawcy za
każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe.

3. Odstępujący od urnowy obowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego netto określonego w ~ 11 ust. 1, chyba że odstąpienie nastąpiło
z przyczyn, za które odpowiada druga strona urnowy lub określonych w art. 145 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

4. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Strony mogą dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość
otrzymanych kar umownych.

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.

6. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej
realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w trakcie realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na
zachowanie uczciwej konkurencji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych.

2. Wykonawca nie będzie uczestniczył ani jako Wykonawca, ani jako podwykonawca, ani też
jako konsultant lub doradca Wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

~18
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne projektu.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa w stosunku do Zamawiającego, wraz

z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady
obiektu wykonanego na podstawie tego projektu.

Zmiana postanowień niniejszej umowy, może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną pod rygorem
nieważności na piśmie, w formie aneksu do umowy.

~ 20
W sprawach w umowie nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
Budowlane, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i ustawy
Prawo zamówień publicznych.

~21
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, których nie uda się rozstrzygnąć
polubownie, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

~ 22
1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy

Opi”acowanie dokumentacji pi”ojektowej (iechnicznej) dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226
na odcinkach węzel „Rusocin” autostrady Al — Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański — Przejazdowo 8
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Zamawiającego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

2. Umowa niniejsza zawiera 9 ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY:

1) Opis przedmiotu zamówienia,
2) Oferta Wykonawcy z dnia 17.12.2012r.,
3) Harmonogram realizacji umowy.
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