
Aneks nr 1 do SIWZ

 ZARZ D DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDA SKU
                                   80-778 Gda sk, ul. Mostowa 11A
           Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
         Rachunek  bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie  Nr 84 1240 6292 1111 0010 4639 2795
                                              www.zdw-gdansk.pl  email: sekretariat@zdw-gdansk.pl

6.2460.04.2016.AG    Lp. 1.                                                                             Gda sk, dnia  19/02/2015r.

                                                                                           Do:
             Uczestnicy post powania

 o udzielenie zamówienia publicznego
 - wg rozdzielnika

Dot.: Post powania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie i wybudowanie
obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty”.

Oznaczenie post powania: 04/2016/PN/WRI/WPI.

ZAPYTANIA NR 1
(pytania od nr 1 do nr 86)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówie  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.
2164) informujemy, e Wykonawcy uczestnicz cy w post powaniu z yli zapytania do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie nr 1: Kary umowne p acone przez Wykonawc : za ka dy dzie  zw oki za niedotrzymanie terminu
zako czenia robót  1% wynagrodzenia umownego bez vat. Czy zamawiaj cy zmieni wysoko  kary do
rozs dnego poziomu 0,05%?
Odpowied : Zamawiaj cy  wprowadza  zmian  w  tre ci  umowy  §  15  ust.  1   lit.  a)  który  otrzymuje
brzmienie: za niedotrzymanie terminu zako czenia robót – w wysoko ci 0,05% kwoty okre lonej w § 9 ust.
1 ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za ka dy dzie  zw oki liczony w stosunku do
terminu zako czenia robót okre lonego w § 2 ust. 1 pkt 1;
Patrz: Zmian nr 1 pkt 1 a).

Pytanie nr 2: Kary umowne p acone przez Wykonawc : za ka dy dzie  zw oki za niedotrzymanie terminu
zako czenia robót 1% wynagrodzenia umownego bez vat. Czy zamawiaj cy zmieni wysoko  kary do
rozs dnego poziomu 0,05%?
Odpowied : Patrz odpowied  na pytanie nr 1.

Pytanie nr 3: Kary umowne p acone przez Wykonawc : za niewykonanie finansowego zakresu
przewidzianego a harmonogramie (rok kalendarzowy) 10% warto ci niewykonanych robót netto. Czy
zamawiaj cy zmieni wysoko  kary do rozs dnego poziomu 0,5-1%?
Odpowied : Zamawiaj cy wprowadza zmian  w tre ci umowy  poprzez usuni cie zapisu §. 15 ust. 1  lit. c).

Pytanie nr 4: Kary umowne p acone przez Wykonawc : je li roboty b dzie wykonywa  podmiot inny ni
zaakceptowany wykonawca, podwykonawca 10% wynagrodzenia bez vat. Czy zamawiaj cy zmieni
wysoko  kary do rozs dnego poziomu 0,5-1%?
Odpowied : Zamawiaj cy wprowadza zmian  w tre ci umowy §. 15 ust. 1  lit. d) który otrzymuje
brzmienie: je eli roboty obj te przedmiotem niniejszej Umowy b dzie wykonywa  podmiot inny ni
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Wykonawca lub inny ni  Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedur  okre lon
w § 8  w wysoko ci 10 000,00 z  ( netto);
Patrz: Zmiana nr 1 pkt 1 d).

Pytanie nr 5: Kary umowne p acone przez Wykonawc : za zatrudnienie podwykonawców bez zgody 10%
wynagrodzenia. Czy zamawiaj cy zmieni wysoko  kary do rozs dnego poziomu 0,5-1% liczone od
warto ci umowy podwykonawczej?
Odpowied : Zamawiaj cy wprowadzi  zmian  w § 15 ust. 1  lit. d)  (odpowied  na pytanie nr 4) w zwi zku
z czym  nie dopuszcza wprowadzenia zamiany zapisu.

Pytanie nr 6: Kary umowne p acone przez Wykonawc : skierowanie do robót innych ni  zaakceptowane
osoby 10% wynagrodzenia. Czy zamawiaj cy zmieni wysoko  kary do rozs dnego poziomu 0,5-1%
liczone od warto ci umowy podwykonawczej?
Odpowied : Zamawiaj cy wprowadzi  zmian  w § 15 ust. 1  lit. d)  (odpowied  na pytanie nr 4) w zwi zku
z czym  nie dopuszcza wprowadzenia zamiany zapisu.

Pytanie nr 7: Kary umowne p acone przez Wykonawc : za brak lub nieterminow  zap at
podwykonawcom 10% wynagrodzenia za ka dy dzie  zw oki. Czy zamawiaj cy zmieni wysoko  kary do
rozs dnego poziomu 0,05%?
Odpowied : Zamawiaj cy wprowadza zmian  w tre ci umowy §. 15 ust. 1  lit. l) który otrzymuje
brzmienie:
za brak zap aty wynagrodzenia nale nego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysoko ci
0,01% kwoty okre lonej w § 9 ust. 1 ustalonej w dniu zawarcia Umowy, bez podatku VAT, za ka dy dzie
zw oki/niewykonania;
Patrz: Zmiana nr 1 pkt 1 e).

Pytanie nr 8: Czy wysoko  kar nie zosta a podana przez pomy  poniewa  nie ma mo liwo ci eby
którykolwiek rozs dny wykonawca zgodzi  si  na taki poziom kar.
Odpowied : Zamawiaj cy, w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dokonuje zmiany kar umownych.

Pytanie nr 9:  Czy zamawiaj cy wyrazi zgod  na dodanie do tre ci gwarancji, e danie b dzie sk adane
za po rednictwem banku beneficjenta poniewa  jest to najskuteczniejszy i niepodwa alny sposób
weryfikacji czy danie sk ada uprawniony do reprezentowania zamawiaj cego.
Odpowied : Zamawiaj cy dopuszcza wprowadzenie warunku.

Pytanie nr 10: Umowa Par 14.17. Czy zamawiaj cy wyrazi zgod  aby okres gwarancji zosta  przed ony
o okres naprawy a nie jak obecnie bieg  od nowa poniewa  wykonawca musi wyceni  taki „bezterminowy”
okres gwarancji?
Odpowied : Zamawiaj cy nie wyra a zgody.
Zamawiaj cy wprowadza zmian  w tre ci umowy §14 ust. 17, który otrzymuje brzmienie: W przypadku
usuni cia przez Wykonawc  istotnej wady lub wykonania wadliwej cz ci Robót na nowo, termin
gwarancji, w z zakresie usuni tej wady lub wykonania wadliwej cz ci robót na nowo,  biegnie na nowo od
chwili usuni cia istotnej wady lub wykonania wadliwej cz ci robót na nowo.”
Patrz: Zmiana nr 1 pkt 1 f).

Pytanie nr 11:  Odbiory robót (zasady i warunki):Za . Nr 7 do umowy [za enia do prowadzenia nadzoru
inwestorskiego]. W jakim celu Zamawiaj cy zakres nadzoru inwestorskiego umieszcza jako za cznik dla
umowy dot. zaprojektowania i wybudowania Inwestycji? Czy Wykonawca mo e interpretowa  zapisy tego
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projektu w my l art. 393 kc jako zobowi zania potencjalnego Inspektora do wiadczenia okre lonych
w umowie czynno ci równie  na rzecz Wykonawcy (np. terminy przyst powania do odbiorów robót?).
Odpowied : Zamawiaj cy umie ci  jako za cznik za enia do prowadzenia nadzoru inwestorskiego
w celu przybli enia Wykonawcy zakresu czynno ci, terminów i obowi zków, do których wype niania
zobowi zany b dzie Inspektor Nadzoru w trakcie realizacji zadania a tak e wspó praca pomi dzy stronami.

Pytanie nr 12: Odst pienie od kontraktu (przyczyny/przes anki, konsekwencje/skutki, obowi zki stron):
Z powa aniem  Umowa §17.3. Wykonawca prosi o wyja nienie, e b dzie uprawniony do odst pienia od
umowy w przypadku opó nienia Zamawiaj cego w zap acie wymagalnej p atno ci przekraczaj cej 30 dni?
Odpowied : Wykonawca nie b dzie uprawniony do odst pienia od umowy  w przypadku opó nienia
Zamawiaj cego w zap acie wymagalnej p atno ci przekraczaj cej 30 dni.

Pytanie 13: Prosz  potwierdzi  czy udost pniona koncepcja wielobran owa jest materia em wi cym.
Odpowied : Przekazana koncepcja wielobran owa jest materia em wi cym jedynie co do zakresu
przebudowywanego odcinka i zapisów wskazanych w PFU. Co do rozwi za  szczegó owych w zakresie
planów sytuacyjnych, przekrojów pod nych oraz innych elementów nie wskazanych w PFU koncepcja
wielobran owa ma jedynie charakter pogl dowy. W zakres Wykonawcy jest zaprojektowanie
i wybudowanie  inwestycji pn. Oferta powinna uwzgl dnia  wszystkie niezb dne czynno ci umo liwiaj ce
zaprojektowanie i wykonanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty"
na podstawie obowi zuj cych przepisów z uwzgl dnieniem zapisów PFU.

Pytanie nr 14: Zwracamy si  z pro  o szczegó ow  informacj  w jakim zakresie udost pniona przez
Zamawiaj cego koncepcja programowa jest wi ca. (Linie rozgraniczaj ce, niweleta, konstrukcja
nawierzchni, rozwi zania sytuacyjne itd.).
Odpowied : Patrz odpowied  na pytanie nr 13. Zamawiaj cy nie udost pni  koncepcji programowej.

Pytanie nr 15: Czy oferta powinna uwzgl dnia  ewentualn  zmian  trasy w planie i profilu?
Odpowied : Oferta powinna uwzgl dnia  opracowanie szczegó owego projektu budowlanego.

Pytanie nr 16: Czy w ramach optymalizacji rozwi za  technicznych Zamawiaj cy dopuszcza zmian
rozwi za  projektowych przedstawionych w udost pnionej koncepcji wielobran owej?
Odpowied : Dopuszcza si  optymalizacje rozwi za  b cych w zgodzie z zapisami PFU.

Pytanie nr 17: Prosz  potwierdzi  czy udost pniony profil pod ny drogi wojewódzkiej mo e podlega
zmianom projektowym.
Odpowied : Patrz odpowied  na pytanie nr 13.

Pytanie nr 18: Prosz  potwierdzi  czy udost pniona koncepcja programowa jest materia em wi cym
w zakresie ewidentnych b dów projektowych?
Odpowied : Patrz odpowied  na pytanie nr 13.

Pytanie nr 19: Czy Zamawiaj cy dopuszcza zmian  profilu pod nego w miejscu ramp przechy kowych
w celu zapewnienia w ciwego pochylenia uko nego co wi e si  ze zwi kszeniem robót ziemnych?
Odpowied : Patrz odpowied  na pytanie nr 13.

Pytanie nr 20: Czy Zamawiaj cy potwierdza prawid owo  przedstawionych rozwi za  projektowych
w udost pnionej koncepcji wielobran owej z obowi zuj cymi przepisami prawa?
Odpowied : Patrz odpowied  na pytanie nr 13.
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Pytanie nr 21: Czy Zamawiaj cy dopuszcza rozwi zania "kopertowe" na odcinkach ramp
przechy kowych?
Odpowied : Patrz odpowied  na pytanie nr 13.

Pytanie nr 22: Czy Zamawiaj cy na cie kach rowerowych jako warstw cieraln  dopuszcza
zastosowanie kostki betonowej bezfazowej?
Odpowied : cie  rowerow  nale y wykona  z materia ów wskazanych w PFU.

Pytanie nr 23: Czy Zamawiaj cy dopuszcza zastosowanie jako warstwy cieralnej na zatokach
autobusowych kostki betonowej lub nawierzchni  z betonu cementowego?
Odpowied : Zatok  autobusow  nale y wykona  zgodnie PFU.

Pytanie nr 24: Czy Zamawiaj cy dopuszcza zastosowanie jako warstwy cieralnej kostki betonowej
w obszarze wysp segregacyjnych, azylów dla pieszych oraz innych elementów gdzie potencjalnie mo e
pojawi  si  pojazd?
Odpowied : Wysp  segregacyjn , azyle nale y wykona  zgodnie PFU.

Pytanie nr 25: Czy Zamawiaj cy potwierdza, e nawierzchnia na wszystkich azylach dla pieszych oraz
wyspach segregacyjnych nale y wykona  z kostki kamiennej.
Odpowied : Azyle dla pieszych oraz wyspach segregacyjnych nale y wykona  zgodnie PFU.

Pytanie nr 26: Czy Zamawiaj cy dopuszcza zmian  konstrukcji nawierzchni na chodnikach na kostk
betonow  gr. 6cm?
Odpowied : Nawierzchnie na chodnikach nale y zaprojektowa  i wykona  zgodnie z PFU.

Pytanie nr 27: Czy Zamawiaj cy dopuszcza zmian  kraw ników kamiennych na betonowe przy zatokach
autobusowych?
Odpowied : Zakres kraw ników kamiennych  nale y zaprojektowa  i wykona  zgodnie z PFU.

Pytanie nr 28: Czy Zamawiaj cy dopuszcza zmian  kraw ników kamiennych na betonowe przy wyspach
dziel cych i azylach?
Odpowied : Patrz odpowied  na pytanie nr 27.

Pytanie nr 29: Czy Zamawiaj cy dopuszcza wykonanie kraw ników bez podsypki cementowo-piaskowej,
bezpo rednio na awie betonowej?
Odpowied : Zamawiaj cy dopuszcza.

Pytanie nr 30: Czy Zamawiaj cy dopuszcza wykonanie cieków prefabrykowanych bez podsypki
cementowo-piaskowej, bezpo rednio na awie betonowej?
Odpowied : Zamawiaj cy dopuszcza.

Pytanie nr 31: Prosz  o jednoznaczne okre lenie pr dko ci projektowej oraz pr dko ci miarodajnej
w obszarze niezabudowanym (punkt 1.3.1.3.1 PFU).
Odpowied : Pr dko  miarodajn  poza obszarem zabudowy nale y wyznaczy  i przyj  pr dko
projektow  na podstawie obowi zuj cych przepisów. Zakresy pr dko ci zosta y podane w PFU.
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Pytanie nr 32: Prosz  o korekt  i uszczegó owienie zapisu dotycz cego szeroko ci zjazdów publicznych.
W punkcie 1.3.1.3.2 okre lono szeroko  zjazdów publicznych na 4,5 m (bez okre lenia szeroko ci jezdni).
Wed ug Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie szeroko  zjazdów publicznych powinna
wynosi  minimalnie 5,0m (w tym szeroko  jezdni min. 3,5m).
Odpowied : W PFU okre lono parametry minimalne zjazdów w zakresie jezdni zjazdu.

Pytanie nr 33: Prosz  o korekt  i uszczegó owienie zapisu dotycz cego szeroko ci zjazdów na pola.
W punkcie 1.3.1.3.2 okre lono szeroko  zjazdów na pola na 4,0 m (bez okre lenia szeroko ci jezdni).
Wed ug Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie szeroko  zjazdów indywidualnych powinny
wynosi  minimalnie 4,5m (w tym szeroko  jezdni min. 3,0m).
Odpowied : Patrz odpowied  na pytanie nr 32.

Pytanie nr 34: Prosz  o korekt  i uszczegó owienie zapisu dotycz cego szeroko ci zjazdów
indywidualnych. W punkcie 1.3.1.3.2 okre lono szeroko  zjazdów indywidualnych na 3,5 m (bez
okre lenia szeroko ci jezdni). Wed ug Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie
szeroko  zjazdów indywidualnych powinny wynosi  minimalnie 4,5m (w tym szeroko  jezdni min.
3,0m).
Odpowied : Patrz odpowied  na pytanie nr 32.

Pytanie nr 35: Prosz  o potwierdzenie, e w zakres inwestycji nie wchodzi budowa wiat przystankowych.
Odpowied : Budowa nowych wiat przystankowych nie jest przedmiotem Zamówienia.

Pytanie nr 36: Czy szeroko  chodnika przylegaj cego do cie ki rowerowej (1,5m) uwzgl dnia
wymagan  skrajni cie ki rowerowej (0,2m)?
Odpowied : W PFU okre lono parametry minimalne chodnika w zakresie jezdni zjazdu. Rozwi zania
szczegó owe musze by  zgodne z obowi zuj cymi przepisami. Wskazany w PFU przypadek 1,5 m chodnik
dopuszczalny jest w sytuacji przylegaj cego do cie ki rowerowej, lecz nie znajduj cego si  (chodnika)
bezpo rednio przy jezdni. Skrajnia cie ki musi by  uwzgl dniana w szeroko ci cie ki rowerowej.

Pytanie nr 37: Czy Zamawiaj cy w pkt. 1.3.1.3.2 dla chodników, cie ek rowerowych i ci gów pieszo-
rowerowych w terenie zabudowanym przy jezdni wymagaj c skrajni poziomej min.0,5m ma na my li
zapewnienie wymaganej skrajni drogowej, gdy  zgodnie z warunkami technicznymi chodnik i ci g pieszo-
rowerowy nie wymagaj  skrajni, a cie ka rowerowa wymaga skrajni  0,2m?
Odpowied : Patrz odpowied  na pytanie nr 36.

Pytanie nr 38: Prosz  o potwierdzenie, e przedstawiona tabela planowanych obiektów in ynierskich
(tabela 1.1 PFU) jest tabel  informacyjn .
Odpowied : Zamawiaj cy potwierdza zapisy PFU. Szczegó owe parametry obiektów musza by  zgodne z
obowi zuj cymi przepisami i uzyska  niezb dne uzgodnienia, opinie i decyzje jak równie  musza posiada
akceptacj  Zamawiaj cego.

Pytanie nr 39: Prosz  o potwierdzenie, e przedstawione w udost pnionej koncepcji wielobran owej
obiekty in ynierskie wraz z ich parametrami s  obiektami niewi cymi.
Odpowied : Patrz odpowied  na pytanie nr 38.
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Pytanie nr 40: Prosz  okre li  czy Zamawiaj cy wykona audyt bezpiecze stwa ruchu drogowego czy
wykonanie powy szego audytu le y po stronie Wykonawcy.
Odpowied : Wykonanie audytu BRD nale y do Wykonawcy,  zgodnie z PFU.

Pytanie nr 41: Czy Zamawiaj cy dopuszcza u ycia mieszanki niezwi zanej C50/30 - 0/31,5 do dolnych
warstw podbudowy zasadniczej?
Odpowied : Warstwy podbudów nale y wykona  zgodnie z PFU.

Pytanie nr 41: Czy Zamawiaj cy dopuszcza zaprojektowanie nowej konstrukcji nawierzchni dla drogi
wojewódzkiej opracowanej na podstawie indywidualnego projektu z obliczeniami wykonanymi metodami
mechnistycznymi?
Odpowied : Tak.

Pytanie nr 42: Czy Zamawiaj cy dopuszcza dobór konstrukcji nawierzchni wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych z 2014 r.?
Odpowied : Zakres zastosowania konstrukcji zosta  okre lony w PFU.

Pytanie nr 43: Czy Zamawiaj cy dopuszcza zastosowanie konstrukcji sztywnej dla nawierzchni drogi
wojewódzkiej?
Odpowied : Nie dopuszcza si  zastosowania nawierzchni sztywnej dla drogi wojewódzkiej.

Pytanie nr 44: Czy Zamawiaj cy dopuszcza stosowanie cieków skarpowych?
Odpowied : Zamawiaj cy dopuszcza zastosowanie cieków skarpowych w miejscach gdzie nie b dzie to
w sprzeczno ci z obowi zuj cymi przepisami i decyzjami oraz uzyska wymagane przepisami
szczegó owymi  uzgodnienia, opinie i decyzje.

Pytanie nr 45: Co Zamawiaj cy rozumie przez sformu owanie "wysoko  nasypu"?
Odpowied : Wysoko   nasypu to odleg  pomi dzy korona drogi a punktem przeci cia skarpy
z powierzchnia terenu.

Pytanie nr 46: Co Zamawiaj cy rozumie przez sformu owanie "wysoko  wykopu"?
Odpowied : Wysoko   wykopu  to odleg  pomi dzy korona drogi a punktem przeci cia skarpy
z powierzchnia terenu.

Pytanie nr 47: Prosz  o potwierdzenie, e oznakowanie poziome drogi wojewódzkiej nale y wykona  jako
grubowarstwowe.
Odpowied : Potwierdzamy.

Pytanie nr 48: W PFU pkt. 1.3.1 wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie obustronnych poboczy
gruntowych,  je eli  zachodzi  potrzeba  lokalizacji  urz dze   bezpiecze stwa  ruchu  drogowego [BRD]
oraz ochrony rodowiska. Prosz  o korekt , gdy  wed ug Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich
usytuowanie, gruntowe pobocza szeroko ci min.1,25m s  wymagane dla drogi klasy G w przypadku braku
chodników, nawet je li nie wyst puj  wspomniane urz dzenia powy ej.
Odpowied : Parametry poboczy musz  by  tak zaprojektowane i wybudowane aby zachowane by y
podstawowe funkcje poboczy z uwzgl dnieniem wszelkich elementów znajduj cych si   w ich obszarze.
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Pytanie nr 49: Prosz  o sprecyzowanie zakresu budowy przejazdu kolejowego wraz z jego lokalizacj
i klas  oraz podanie kategorii linii kolejowej.
Odpowied : Nie wyst puje.

Pytanie nr 50: Prosz  o potwierdzenie, e nale y zaprojektowa  wewn trzne wydzielenie pasa drogowego
poszczególnych dróg z uwzgl dnieniem ich klas i zarz dców. Czy wykonanie tych dodatkowych podzia ów
le y po stronie Wykonawcy czy Zamawiaj cego?
Odpowied : Tak, dotyczy kategorii dróg.

Pytanie nr 51: Czy na omawianym odcinku drogi w zwi zku z wymaganiami rodowiskowymi wymagane
jest zaprojektowanie ekranów akustycznych i przeciwol nieniowych?
Odpowied : Zgodnie z decyzj  o rodowiskowych uwarunkowaniach.

Pytanie nr 52: Prosz  o okre lenie lokalizacji i ilo ci planowanych zbiorników w systemie odwodnienia
drogi.
Odpowied : W zakres Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie  inwestycji pn. "Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty" na podstawie obowi zuj cych przepisów
z uwzgl dnieniem zapisów PFU.

Pytanie nr 53: W PFU pkt. 1.3.1.1 Zamawiaj cy wymienia jako dokument wi cy koncepcj
wielobran ow , a w pkt. 1.3.2 wymienia braki w dokumentacji. Prosz  o okre lenie jednoznaczne
charakteru materia ów w jakim zakresie s  informacyjne a w jakim wi ce.
Odpowied : Patrz odpowied  na pytanie nr 13.

Pytanie nr 54: W PFU w pkt. 1.3.2 zamawiaj cy nie przewiduje wi kszej ilo ci prac dodatkowych?
Odpowied : W zakres Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie  inwestycji pn. "Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty " na podstawie obowi zuj cych przepisów z
uwzgl dnieniem zapisów PFU i §  11 i 20 umowy.

Pytanie nr 55: Czy Zamawiaj cy b dzie wymaga  budowy oddzielnych systemów odwodnienia dla
poszczególnych kategorii dróg (wojewódzkie, powiatowe, gminne)?
Odpowied : Tak, obr b skrzy owania nale y do drogi wy szej kategorii.

Pytanie nr 56: Czy Zamawiaj cy wymaga wyznaczenia niezale nych pasów drogowych o szeroko ciach
zgodnych z WT § 7 ust.1 i 8 ust. 1 dla poszczególnych kategorii dróg (wojewódzka, powiatowa, gminna)?
Odpowied : Co do zasady tak, zgodnie z WT par. 7 i par. 8 , przyjmuj c szeroko  pasa drogowego, nale y
kierowa  si  usytuowaniem projektowanych elementów pasa drogowego z zachowaniem przepisów
o drogach publicznych.
W szczególnych wypadkach wyst powania mi dzy innymi: p otów, budynków szeroko  pasa drogowego
zostanie okre lona liniami rozgraniczaj cymi, w tym podzia owymi.

Pytanie nr 57: Czy Zamawiaj cy b dzie wymaga  przedstawienia rozwi za  przed wyst pieniem o ich
uzgodnienie do przysz ych zarz dców?
Odpowied : Tak.

Pytanie nr 58: Prosimy o potwierdzenie, e parametry planowanych obiektów in ynierskich podane w
tabeli nr 1.1 PFU maj  charakter informacyjny, niewi cy wykonawc .
Odpowied : Patrz odpowied  na pytanie nr 38.
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Pytanie nr 59: Zwracamy si  z pro  o potwierdzenie, e Wykonawca jest zobowi zany do poniesienia
kosztów czasowego zaj cia terenu dla celów robót poza liniami rozgraniczaj cymi wraz z kosztami
prawnymi i  op atami za zajmowanie terenu,  rekompensat  za utrat   zbiorów  wyst puj cych  na  terenie
czasowego  zaj cia,  dokonaniem  niezb dnych  uzgodnie   z w cicielami terenu oraz doprowadzenia do
stanu pierwotnego.
Odpowied : Zamawiaj cy informuje, je li Wykonawca b dzie realizowa  inwestycj  na podstawie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji tj. z ograniczenia z korzystania lub innych podstawa prawnych
wynikaj cych z art. 11f ust 1 pkt 8 specustawy drogowej. W takim przypadku mo na dokona  na podstawie
art. 126 ustawy o gospodarce nieruchomo ciami, je eli zaistniej  ku temu konkretne przes anki (si a wy sza
lub nag a potrzeba zapobie enia szkodzie), odszkodowanie przyznaje si  NA WNIOSEK

ciciela/u ytkownika wieczystego takie nieruchomo ci w drodze decyzji administracyjnej Wojewody
Pomorskiego, o ile nieruchomo  nie zosta a przywrócona do stanu poprzedniego. Do wyp aty
odszkodowania zobowi zany jest Inwestor, z zastrze eniem, e wyst pi y wymienione przes anki zaj cia
nieruchomo ci.
W przypadku gdy Wykonawca w trakcie wykonywania robót skorzysta z wej cia na teren s siedni
tj. wyst pi poza granice dzia ek obj tych decyzj  ZRID w takim przypadku wykonawca ponosi pe
odpowiedzialno  i koszty zwi zane z zaj ciem nieruchomo ci w tym dokona  niezb dnych  uzgodnie
z w cicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego

Pytanie nr 60: Zwracamy si  z pro  o potwierdzenie, e Wykonawca nie jest zobowi zany do
poniesienia kosztów za ewentualne umieszczenie uzbrojenia nie zwi zanego z drog  poza pasem
drogowym, na dzia kach przyleg ych, poza liniami rozgraniczaj cymi.
Odpowied : Zamawiaj cy nie przewiduje.

Pytanie nr 61: Zwracamy si  z pro  o potwierdzenie, e Wykonawca jest zobowi zany do poniesienia
kosztów:

uzgodnienie dodatkowych projektów wykonawczych np. projekt rozbiórki i demonta u
pokrycie strat eksploatacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
opracowanie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu poci gów
sprawowania nadzoru z ramienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
zezwolenie na okresowe zaj cie terenu kolejowego pod plac budowy (powy ej jednego miesi ca
cen  mo na negocjowa )
za ewentualne pozostawienie w gruncie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obcych  urz dze ,
nast pnie sta a dzier awa (stawki wg negocjacji).

Natomiast nie jest zobowi zany do poniesienia kosztów sta ego zaj cia terenów kolejowych przez
podpory obiektów oraz rzut p yty pomostu.

Odpowied : Zamawiaj cy potwierdza, je eli takie koszty wyst pi  w czasie realizacji zamówienia.

Pytanie nr 62: Zamawiaj cy posiada mapy z istniej cymi drena ami melioracyjnymi na odcinku
projektowanej inwestycji? Je eli tak, prosimy o udost pnienie.
Odpowied : Zamawiaj cy nie posiada mapy z istniej cym drena ami melioracyjnymi. Mapy
inwentaryzacyjne s  dost pne w Zarz dzie Melioracji Urz dze  Wodnych Województwa Pomorskiego lub
Spó ce wodnej.

Pytanie nr 63: Prosimy o udost pnienie Decyzji  rodowiskowej.
Odpowied : Zamawiaj cy za cza decyzj rodowiskow , dodatkowo równie  decyzj  na zniszczenie
siedlisk porostów oraz odmown  decyzj  na zniszczenie siedlisk pachnicy d bowej. Wykonawca
zobowi zany jest do uzyskania wszystkich niezb dnych decyzji wymaganych do realizacji zadania
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„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty” w tym decyzji na odst pstwa od
zakazów niszczenia chronionych gatunków ro lin, zwierz t lub grzybów w zwi zku z konieczno ci
wycinki drzew koliduj cych z inwestycj .
W za czeniu: za cznik nr 1: Decyzja rodowiskowa, za cznik nr 2: Decyzj  na zniszczenie siedlisk
porostów, za cznik nr 3: odmowna Decyzja na zniszczenie siedlisk pachnicy d bowej.

Pytanie nr 64: Odcinek A. Czy Zamawiaj cy dysponuje zestawieniem w jakim kilometra u przewidziane
jest jakie wzmocnienie pod a?
Odpowied : Zamawiaj cy udost pni  wszystkie materia y w zakresie zagadnie  geotechnicznych.

Pytanie nr 65: Odcinek B: Czy Zamawiaj cy dysponuje zestawieniem w jakim kilometra u przewidziane
jest jakie wzmocnienie pod a?
Odpowied : Zamawiaj cy udost pni  wszystkie materia y w zakresie zagadnie  geotechnicznych.

Pytanie nr 66: Odcinek B. Czy Zamawiaj cy przewiduje wzmocnienie wg bne na odcinkach
abono nych ( np. w otworze numer 46 wyst puj  grunty organiczne do g boko ci 5.5m )? W Koncepcji

Programowej wspomniane jest tylko o georuszcie oraz wymianie do 3m.
Odpowied : W zakres Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie  inwestycji pn. "Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty " na podstawie obowi zuj cych przepisów z
uwzgl dnieniem zapisów PFU. Zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie ca ej inwestycji
z uwzgl dnieniem konieczno ci wzmocnienia odcinków s abono nych.

Pytanie nr 67: Odcinek C. Czy Zamawiaj cy dysponuje zestawieniem w jakim kilometra u przewidziane
jest jakie wzmocnienie pod a?
Odpowied : Zamawiaj cy udost pni  wszystkie materia y w zakresie zagadnie  geotechnicznych.

Pytanie nr 68: Prosz  o podanie przekroju ruroci gu dla projektowanego kana u technologicznego 4-o oraz
6-o otworowego.
Odpowied : Nale y zaprojektowa  i wybudowa   kanalizacj  4-otworow  z rur HDPE o rednicy Ø 110
mm.

Pytanie nr 69: Czy dla o wietlenia ci gów pieszych i rowerowych nale y przewidzie  dedykowane
odr bne o wietlenie czy o wietlenie nale y realizowa  wspólnie z o wietleniem drogowym?
Odpowied : wietlenie ci gów pieszych i rowerowych mo na zrealizowa  na wspólnych s upach

wietleniowych. Nale y spe ni  wymagania klasy o wietleniowej przyj te w koncepcji.

Pytanie nr 70: Czy Zamawiaj cy podtrzymuje zapis o instalowaniu uk adów pomiarowych w szafkach
wietleniowych, czy lokalizacja uk adów pomiarowych powinna by  zgodna z wydanymi warunkami

przy czenia?
Odpowied : Uk ad pomiarowy wykona  zgodnie z warunkami przy czenia.

Pytanie nr 71: Czy Zamawiaj cy dopuszcza prowadzenie kana u technologicznego po konstrukcji
obiektów in ynierskich?
Odpowied : Tak.

Pytanie nr 72: Czy w ramach realizacji kontraktu nale y dostarczy  sprz t i oprogramowanie do
sterowania prac  o wietlenia?
Odpowied : Tak.
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Pytanie nr 73: Czy Zamawiaj cy wymaga ujednolicenia o wietlenia na ca ym projektowanym odcinku?
Odpowied : Tak.

Pytanie nr 74: Wracam si  z pro  o zmian  tre ci og oszenia oraz Specyfikacji istotnych Warunków
Zamówienia (dalej SIWZ) poprzez zmian  obecnej wielko ci zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
okre lonego w Instrukcji dla Wykonawców pkt, 19.1) SIWZ wynosz cej 10 %  na mniejsz .
Tak wysokie zabezpieczenie stwarza szeregu oferentom, spe niaj cym pozosta e kryteria, okre lone trudno ci
w uzyskaniu odpowiedniej gwarancji ubezpieczeniowej, czyni c zamówienie mniej konkurencyjnym.
Odpowied : Zamawiaj cy podtrzymuje zapis. Wysoko  zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
wynosi  10%.
Ponadto: Patrz Zmiana nr 1 pkt 1 f), 3 i 4.

Pytanie nr 75: Zwracamy si  z pro  o zmian  tre ci og oszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej SIWZ) poprzez zmian  warunku dysponowania potencja em technicznym na poni szy:

Wyszczególnienie Min.
liczba
jednostek1 2 3

A Sprz t
1 koparka 3
2 walec statyczny samojezdny 3
3 walec statyczny samojezdny ogumiony o regulowanym ci nieniu w

oponach o ci arze od 10 do 20 ton
2

4 walec wibracyjny samojezdny o ci arze co najmniej 10 ton 2
5 skrapiarka do bitumu - samojezdna z elektronicznym sterowaniem 2
6 szczotka mechaniczna 3
7 roz cie acz do uk adania mas bitumicznych z pe  automatyzacj

sterowania procesem uk adania oraz do rozk adania mieszanki
podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie z
.elektronicznym sterowaniem grubo ci  uk adanej warstwy

3

S wytwórnia   mas   bitumicznych   zlokalizowana   w   odleg ci
umo liwiaj cej dowóz mieszanki na plac budowy zgodnie z warunkami
Specyfikacji Technicznych (lub mo liwo ci zakupu mieszanki z takiej
wytwórni) czas transportu od za adunku do roz adunku nie powinien
przekracza  2 godzin

1

9 równiarka samojezdna 3
10 frezarka do bitumu 3
B rodki transportu
11 samochody do transportu mas bitumicznych 8

Odpowied : Zamawiaj cy podtrzymuje warunek dysponowania potencja em technicznym

Pytanie nr 76: Zawracamy si  z pro  o wykre lenie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej
SIWZ) w pkt 7.2.5 zapisu cyt.: „W przypadku, gdy Wykonawca wykazuj c spe nienie warunków opisanych w pkt
6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców polega  b dzie na zasobach innych podmiotów na zasadach
okre lonych w ort. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiaj cy, w celu oceny,  czy podmioty te nie podlegaj  wykluczeniu
z post powania zgodnie z pkt 6.2.3., oraz czy Wykonawca b dzie dysponowa  zasobami tych podmiotów w stopniu
niezb dnym dla nale ytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek cz cy Wykonawc  z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost p do ich zasobów, da przed enia wraz z ofert  w odniesieniu do
tych podmiotów:

c) wiadczenia, o którym mowa w pkt 7.1.1 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców,
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d) dokumentów wymienionych w pkt 7.1.3 – 7.1.8 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.”
Odpowied : Zamawiaj cy podtrzymuje zapisy pkt 7.2.5. Instrukcji dla Wykonawców – Rozdzia  I SIWZ.
Pytanie nr 77: W zwi zku z og oszonym przetargiem na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi
wojewódzkiej nr 521 przedk adam projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia odwiertów. Zwracam si
o mo liwie szybkie uzgodnienie mo liwo ci wej cia w pas drogowy w celu wykonania odwiertów ze
wzgl du na krótki termin na przygotowanie oferty do przetargu.
Odpowied : Zamawiaj cy informuj , e w trakcie post powania jest zainteresowanie prowadzeniem bada ,
o którym mowa w §9 ust. 5 umowy, w zwi zku, z czym informujemy, e przeprowadzenie bada  w pasie
drogowym wymaga z enia stosownego wniosku a przeprowadzenie tych bada  b dzie pod nadzorem
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie. Natomiast w przypadku przeprowadzenia bada  poza pasem
drogowym wymagana jest uzyskanie zgody od w ciciela dzia ki, na której planuje si  wykona  badanie.

Pytanie nr 78:  Wykonawca wnioskuje o usuni cie niezgodno ci pomi dzy przepisami § 14 „R kojmia
i gwarancja" ust. 17 wzoru umowy a przepisami pkt. 9.7 Karty gwarancji jako ci wykonanych robót § 14
„R kojmia i gwarancja" ust. 17 brzmi: „W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jako ci okres
gwarancji biegnie na nowo w stosunku do elementu obj tego napraw ."
natomiast
pkt. 9.7 Karty gwarancji jako ci wykonanych robót brzmi:
„W przypadku usuni cia przez Wykonawc  istotnej wady lub wykonania wadliwej cz ci Robót na nowo,
termin gwarancji, w z zakresie usuni tej wady lub wykonania wadliwej cz ci robót na nowo, biegnie na
nowo od chwili usuni cia istotnej wady lub wykonania wadliwej cz ci robót na nowo."
Wykonawca wskazuje, e zgodnie z Kodeksem cywilnym, który przywo uje Zamawiaj cy w § 14 ust. 3
wzoru umowy, zgodna z intencj  ustawodawcy jest konstrukcja przepisu pkt. 9.7 Karty gwarancji jako ci
wykonanych robót.
Usuni cie niezgodno ci pomi dzy przywo anymi przepisami poprzez zastosowania tre ci przepisu  pkt
9.7  Karty  gwarancji  jako ci  wykonanych  robót,   pozwoli  na  unikni cie ewentualnego sporu pomi dzy
Wykonawc  a Zamawiaj cym co do zakresu i sposobu wype niania przez Wykonawc  obowi zków
wynikaj cych z udzielonej gwarancji.
Tre  przepisu § 14 „R kojmia i gwarancja" ust. 17 w obecnym brzmieniu doprowadzi  mo e do
konieczno ci  rozpocz cia na nowo okresu gwarancji dla ka dej  najbardziej b ahej naprawy wykonanej
przez Wykonawc  w trakcie zadeklarowanego przez Wykonawc  okresu gwarancji.
Odpowied : Patrz odpowied  na pytanie nr 10.

Pytania nr 79: Wykonawca  wnioskuje  o  zmian  przepisów §  15  „Kary  umowne"  ust.  1  lit.  a  oraz  lit.  b
wzoru umowy w ten sposób, e wymiar kar umownych wskazanych w przywo anym przepisie stanowi

dzie 0,01 % kwoty okre lonej w § 9 ust. 1 wzoru umowy zamiast kary umownej stanowi ce 1 % kwoty
okre lonej w § 9 ust. 1 wzoru umowy. Wykonawca podkre la, e w podobnym post powaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, którego Zamawiaj cym by  Zarz d Dróg Wojewódzkich w Gda sku, to jest:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i 229 na odcinku od Starogardu Gda skiego przez Jab owo do

a autostrady Al w § 15 ust. 1 lit. a umowy, kara umowna za niedotrzymanie terminu zako czenia robót
wynosi y 0,01% ceny umownej ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za ka dy dzie
zw oki, liczony w stosunku do terminu zako czenia robót, okre lonego w umowie.
Co warte podkre lenia, praktyka tego ZDW Gda sk jako Zamawiaj cego przy okre laniu kar umownych za
niedotrzymanie terminu zako czenia robót dla mniejszych zada  inwestycyjnych wynosi a 0,03% ceny
umownej za ka dy dzie  zw oki, tak np. w post powaniach:
-    Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowo ciach Reda, Cha upy i Jastarnia Budowa
obwodnicy miasta Kartuzy -1 etap
Odpowied : Patrz odpowied  na pytanie nr 1.  Ponadto Zamawiaj cy wprowadza zmian § 15 ust. 1 lit. b,



12

który otrzymuje brzmienie: za niedotrzymanie terminu zg oszenia zako czenia robót do Nadzoru
Budowlanego lub/i z enia wniosku o udzielenie pozwolenia na u ytkowanie  – w wysoko ci 0,05% kwoty
okre lonej w § 9 ust. 1 ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za ka dy dzie  zw oki liczony
w stosunku do terminu zg oszenia zako czenia robót do Nadzoru Budowlanego lub/i z enia wniosku
o udzielenie pozwolenia na u ytkowanie okre lonego w § 2 ust. 1;
Patrz: Zmiana nr 1 pkt 1 b)

Pytanie nr 80: Wykonawca wnioskuje o zmian  przepisów § 15 „Kary umowne" ust, 1 lit. c wzoru umowy
w ten sposób, e wymiar kar umownych wskazanych w przywo anym przepisie stanowi

dzie 1 % warto ci netto robót niewykonanych za niewykonanie finansowego zakresu robót budowlanych
przewidzianego w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo- finansowym do wykonania w okresie
rozliczeniowym (rok kalendarzowy) zamiast wskazanej we wzorze umowy kary w wysoko ci 10% warto ci
netto robót niewykonanych w analogicznej sytuacji.
Wykonawca podkre la, e w podobnym post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
Zamawiaj cym by  Zarz d Dróg Wojewódzkich w Gda sku, to jest: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr
222 i 229 na odcinku od Starogardu Gda skiego przez Jab owo do w a autostrady Al w § 15 ust. 1 lit. b
kara umowna za niewykonanie finansowego zakresu robót budowlanych przewidzianego
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym do wykonania w okresie rozliczeniowym
(rok kalendarzowy) wynosi a w umowie 1 % warto ci netto robót niewykonanych.
Odpowied : Patrz odpowied  na pytanie nr 3.

Pytanie nr 81: Wykonawca wnioskuje o wskazanie na jakich warunkach, w jakim czasie zostanie
Wykonawcy udost pniony teren budowy tak, aby przeprowadzi  wszystkie czynno ci o których mowa
w § 9 ust. 5 wzoru umowy.
Odpowied : Zamawiaj cy informuje, e w celu przeprowadzenia czynno ci o którym mowa w §9 ust. 5
umowy Wykonawca, powinien z  stosowny wniosek o zajecie pasa drogowego. Przeprowadzenie tych
bada  odb dzie pod nadzorem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie. W przypadku rozpoznania
prowadzonego poza pasem drogowym konieczna jest zgoda w ciciela nieruchomo ci.

Pytanie nr 82: Wykonawca wnioskuje o wykre lenie z § 14 ust. 14 wzoru umowy tre ci „(.,.) lub
w przypadku konieczno ci natychmiastowego usuni cia wad lub usterek (...)". Nie wykre lenie wskazanej
cz ci tekstu doprowadza do braku mo liwo ci usuni cia wad lub usterek si ami w asnymi Wykonawcy,,
poprzez brak zdefiniowania „natychmiastowego usuni cia wad lub usterek". Wykonawca powinien mie
przyznany rozs dny czas na usuni cie wszelkich wad lub usterek, Przepis przywo anego § 14 ust, 14
pozwala Zamawiaj cemu swobodnie decydowa  w jaki sposób zostan  usuni te wady fub usterki i przez
jaki podmiot. Wykonawca nie mo e zgodzi  si  na tak jednostronne obci anie go kosztami usuni cia wad
i usterek, które móg by usun  na w asny koszt, gdyby dysponowa  rozs dnym czasem na podj cie dzia
Odpowied : Zamawiaj cy wprowadza zmian  w tre ci umowy §14 ust.14  który otrzymuje brzmienie:
W przypadku nieprzyst pienia przez Wykonawc  do usuwania ujawnionych wad lub usterek w terminie
(w szczególno ci wynikaj cym z karty gwarancyjnej lub z ustale  Stron), lub  w przypadku konieczno ci
natychmiastowego usuni cia wad lub usterek  wyst puj cych w  sytuacji zagra aj cej yciu lub zdrowiu lub
wyst pieniu katastrofy Zamawiaj cy b dzie uprawniony wed ug swojego wyboru do usuni cia wad lub
usterek we w asnym zakresie lub do zlecenia ich usuni cia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwi zane
pokryje z zabezpieczenia nale ytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 16 Umowy lub daj c od
Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku gdy koszty usuni cia wad lub usterek
przewy sza  b  kwot  zabezpieczenia nale ytego wykonania Umowy, Zamawiaj cy uprawniony jest do

dania zwrotu poniesionych kosztów, w cz ci w jakiej nie zosta y one pokryte z zabezpieczenia
nale ytego wykonania Umowy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze pogwarancyjnym,
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okres gwarancyjny b dzie przed ony do dnia odbioru robót, w wyniku którego komisja powo ana przez
Zamawiaj cego potwierdzi (protokolarnie) usuni cie przez Wykonawc  tych wad lub usterek.
Patrz: Zmiana nr 1 pkt 1 g).

Pytanie nr 83: Wykonawca wskazuje, e tre  przepisu § 12 w zwi zku z § 11 ust. 2 wzoru umowy,
stanowi naruszenie zasady równo ci stron umowy o wykonanie robót budowlanych. Zamawiaj cy przyj
w w/w przepisach rozwi zanie polegaj ce na mo liwo ci z enia jednostronnego o wiadczenia woli przez
Zamawiaj cego polegaj cego na wydaniu mi dzy innymi polecenia wykonania rozwi za  zamiennych, etc.
(patrz § 11 ust. 2 wzoru umowy) uniemo liwiaj c Wykonawcy otrzymanie nale nego wynagrodzenia.
Wykonawca wnioskuje o zmian  § 12 wzoru umowy, poprzez usuni cie ostatniego zdania tego przepisu.
Odpowied : Zamawiaj cy podtrzymuje tre  zapisu §12 umowy .
Zamawiaj cy jest uprawniony do polecenia Wykonawcy na pi mie wykonania rozwi za  zamiennych
w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej jedynie z zachowaniem zapisów Art. 144. 1.
PZP. Ponadto Zamawiaj cy informuje, i  ma prawo do wprowadzenia rozwi za  zamiennych, je eli jest to
niezb dne do wykonania przedmiotu umowy przy zapewnieniu spe nienia podstawowych kryteriów
funkcjonalnych pierwotnego zamówienia. W szczególno ci ma prawo do wprowadzenia rozwi za
zamiennych z uwagi na: post p techniczny, zmiany obowi zuj cych przepisów prawa, rozbie no
dokumentacji ze stanem istniej cym w terenie oraz ze wzgl dów terminowych.

Pytanie nr 84: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, e regulacja wynikaj ca z § 1 ust. 3 wzoru Umowy, co
do mo liwo ci zweryfikowania przez Wykonawc  udost pnionych przez Zamawiaj cego danych, PFU oraz
innych informacji przedstawionych przez Zamawiaj cego maj cych wp yw na proces projektowy
i budowlany, nie oznacza przej cia przez Wykonawc  odpowiedzialno ci za ewentualne wady opisu
przedmiotu zamówienia.
Odpowied : Zamawiaj cy dostarczy  Wykonawcom dane i informacje b ce w posiadaniu
Zamawiaj cego. Za czona dokumentacja przetargowa nie stanowi dokumentacji projektowej  do realizacji
zadania, a jest jedynie dokumentem pomocniczym pozwalaj cym okre li  wst pne za enia do realizacji
przedmiotu zamówienia.
Przekazana koncepcja wielobran owa jest materia em wi cym jedynie co do zakresu przebudowywanego
odcinka i zapisów wskazanych w PFU. Do Wykonawcy nale y wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z §1 ust. 2 wzoru umowy.
W odniesieniu do brzmienia §1 ust. 3 Zamawiaj cy uszczegó awia kwestie w nim poruszone dotycz ce:
wynagrodzenia w §9, zmiany zakresu robót w §11, rozliczenia zmiany zakresu robót w §12, zmian do
umowy w §20.
Zamawiaj cy informuje ze §1 ust. 3. definiuje nale yt  staranno  wed ug art. 355 kc czyli jako staranno
ogólnie wymagan  w stosunkach danego rodzaju. Przez nale yt  staranno  rozumiemy, okre lony sposób
post powania maj cy prowadzi  do spe nienia wiadczenia; pewien model, wzorzec skonstruowany z regu
post powania (powinno ci). Chodzi tu o post powanie oceniane pozytywnie; okre lenie "staranny" jest tu
synonimem takich s ów jak: ostro ny, zapobiegliwy, przezorny (przewiduj cy), rozwa ny, uwa ny,
rozs dny.

Pytanie nr 85: Wykonawca wnioskuje o wyja nienie pkt. 7.2.5.d) SIWZ - jakich dokumentów wymaga
Zamawiaj cy na potwierdzenie dysponowania zasobami innych podmiotów.
Odpowied : Zgodnie z tre ci pkt 7.2.5. d), tj. dokumentów dotycz cych w szczególno ci zakresu dost pnych
Wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania przez Wykonawc  zasobów tych podmiotów
przy wykonywania zamówienia, charakteru stosunku, jaki b dzie czy  Wykonawc  z tymi podmiotami,
zakresu i okresu udzia u tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia.
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Informacj  dotycz ce zakresu dost pnych Wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania
przez Wykonawc  zasobów tych podmiotów przy wykonywania zamówienia, charakteru stosunku, jaki

dzie czy  Wykonawc  z tymi podmiotami, zakresu i okresu udzia u tych podmiotów przy wykonywaniu
zamówienia mog  by  zawarte w pisemnym zobowi zaniu, o którym mowa w pkt 7.2.5. c).

Pytanie nr 86: Zamawiaj cy okre li  wymagania odno nie do wiadczenia osoby proponowanej na
stanowisko sprawdzaj cego bran y drogowej jako:
„do wiadczenie w opracowaniu jako projektant, co najmniej 1 projektu budowlanego i wykonawczego dla
budowy lub przebudowy dróg publicznych klasy min. G* o cznej d ugo ci 15 km, w tym 1 odcinek
o cznej d ugo ci min. 10 km."
Zgodnie z dobr  praktyk  Zamawiaj cych przyjmuje si , e wymagania minimalne co do do wiadczenia
specjalistów adekwatnie odnosz  si  do funkcji, jak  dana osoba b dzie pe ni a w trakcie realizacji zadania.
W zwi zku z powy szym, zwracamy si  z pro  o dopuszczenie do wiadczenia-jako wystarczaj cego
odno nie osoby proponowanej na stanowisko sprawdzaj cego, w realizacji dokumentacji o podobnym do
przedmiotowego zadania zakresie, na takiej samej funkcji oraz zmian  zapisów na:
„do wiadczenie w opracowaniu jako projektant lub sprawdzaj cy,  co najmniej 1 projektu budowlanego
i wykonawczego dla budowy lub przebudowy dróg publicznych klasy min. G* o cznej d ugo ci 15 km,
w tym 1 odcinek o cznej d ugo ci min, 10 km."
Swoj  pro  argumentujemy tym, e osoba proponowana na stanowisko sprawdzaj cego b dzie
uczestniczy a w zadnia jako sprawdzaj cy bran y drogowej a nie projektant.
Odpowied : Zamawiaj cy nie wyra a zgody na zmian  warunku udzia u w post powaniu  w zakresie
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Termin sk adania ofert ulega przed eniu do dnia 17.03.2016 r. do godziny 11:00.
Otwarcie ofert nast pi w dniu 17.03.2016 r. o godzinie 11:30.

Jednocze nie Zamawiaj cy informuje, i  jest w trakcie przygotowania odpowiedzi na kolejne
zapytania Wykonawców.

W za czeniu:
- Za cznik nr 1: Decyzja rodowiskowa,
- Za cznik nr 2: Decyzj  na zniszczenie siedlisk porostów,
- Za cznik nr 3: Odmowna Decyzja na zniszczenie siedlisk pachnicy d bowej.

                                        Z powa aniem,
 Z-CA DYREKTORA

DS. INWESTYCJI
  W odzimierz Kubiak

             ………………………………………….
           (podpis Kierownika Zamawiaj cego

        lub jego pe nomocnika)

Otrzymuj :
1. Uczestnicy post powania wed ug rozdzielnika
2. Aneks nr 1 do SIWZ
3. Strona internetowa Zamawiaj cego
4. A/a.

Osoba prowadz ca postepowanie: Artur Gaicki, tel.: 58 32 64 963, agaicki@zdwgdansk.pl

mailto:agaicki@zdwgdansk.pl

